



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 324/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8

8^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 4 Μαρτίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/66845/446/27-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 31-10-2025, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμός: 2.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100024 (πρώην 2019ΕΠ00100007), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/57029/711/20-02-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 2.700.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 5/11/2019
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 25%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 2.025.000,00€ (με Φ.Π.Α)/ 2-7-2021
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 2-7-2021
Συμβατική Περαίωση	: 2-7-2023
1 ^η Εγκεκριμένη Παράταση	: 12-1-2024 αρ. 674/07.06.2022 (ΑΔΑ:9ΩΕ97Λ6-0ΥΞ) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
2 ^η Εγκεκριμένη Παράταση	: 12-11-2024 αρ. 218/2024 (ΑΔΑ:6Ν197Λ6-ΕΑ8) απόφαση Περ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
3 ^η Παράταση (Προτεινόμενη)	: 31-12-2025
Πηγή χρηματοδότησης	: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ40100024 (Παλιός Κωδικός έργου 2019ΕΠ 00100007)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **9-1-2025** αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας «**ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» του έργου με τίτλο του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, μέχρι την **31^η Δεκεμβρίου 2025 (31.12.2025)** και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της χάραξης της Επαρ. Οδού αριθμ. 10 του Ν. Ηλείας (Θολό – Φιγαλεία – Ναός Επικούρειου Απόλλωνα) στη θέση Κορακοφωλιά περί την θέση Χ.Θ. 9+700. Η αλλαγή χάραξης αφορά μήκος 390,62Μ και περιλαμβάνει και την κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 45,00μ. .

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Η 1^η χορηγηθείσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **12-1-2024**, εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 674/07.06.2022 (ΑΔΑ:9ΩΕ97Λ6-ΟΥΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διότι, ως έχουμε, ήδη, αναφέρει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του έργου προέκυψαν ουσιαστικές καθυστερήσεις που οφείλονταν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Πιο συγκεκριμένα κατά την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, απαιτήθηκε από αυτή (σ.σ Ε.Α.Η.) η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης του έργου του θέματος ώστε να ενταχθεί ένα (1) νέο υποέργο με τίτλο «**ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3082/2002**» προυπι/σμού 50.000,00€. Η εν λόγω Τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 103863/**23-9-2021** (ΑΔΑ: Ω2ΚΟ46ΜΤΛΡ-ΕΦΚ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάσσοντας το νέο υποέργο της Αρχαιολογίας στη ΣΑΕΠ 001.

Η εν λόγω προαναφερθείσα διαδικασία (αλληλογραφία με Ε.Α.Η, διαβουλεύσεις, σύνταξη Α.Π.Ε. για ενσωμάτωση, απολογιστικά, της δαπάνης πληρωμής του αρχαιολόγου κλπ) προκάλεσε/προξένησε ουσιαστική χρονοκαθυστέρηση περίπου 6 μηνών στην πορεία εκτέλεσης του έργου, η οποία ενσωματώθηκε στην έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Εν συνεχεία, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία, άμεσα - μετά την πρόσληψη αρχαιολόγου- προέβη, στις **11-1-2022**, σε έναρξη των συμβατικών της εργασιών, προκειμένου να καλύψει τις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις.

2. Η 2^η χορηγηθείσα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, ήτοι μέχρι τις **12-11-2024**, εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 218/2024 (ΑΔΑ:6Ν197Λ6-ΕΑ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διότι :

Α) Υπήρξε Δυσκολία κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών.

Λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου της Επαρχιακής Οδού Θολό – Φιγαλεία – Επικ. Απόλλων των καλοκαιρινών μηνών, λόγω της επισκεψιμότητας της περιοχής από τουρίστες τόσο προς το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα αλλά και προς τους καταρράκτες της Νέδα.

Επιπρόσθετα, και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι καιρικές συνθήκες, που επικρατούσαν στην περιοχή κατασκευής του έργου, κατά τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023 ήταν έντονες και μη δυνατόν να προβλεφθούν (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις), λόγω και της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής, αφού βρίσκεται σε υψηλό υψόμετρο, με αποτέλεσμα να συντελέσουν και αυτές ουσιαστικά στη μη δυνατή έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Β. Υπήρξε Διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 6^{ης} εντολής πληρωμής

Στις 18-7-2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ κατέθεσε στην Υπηρεσία την 6^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ'αριθμ.232613/3645/18-7-2023 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της εντολής, την διαβίβασε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με το υπ' αριθμ. 232613/3645/26-7-2023 έγγραφο αυτής, προς πληρωμή.

Η ανάδοχος εταιρεία, και παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα κατάθεσης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, από τις 26-9-2023 {σύμφωνα δε με το άρθρο 161 του Ν. 4412/20216 που ορίζει ότι μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση της εντολή και την μη εξόφληση αυτής δύναται να κατατεθεί Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών} συνέχισε την εκτέλεση εργασιών και πέραν της παρέλευσης του διμήνου και κατέθεσε στις 20-10-2023, ήτοι τρεις μήνες μετά την έγκριση της 6^{ης} εντολής πληρωμής) στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 334234/5683/20-10-2023) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**

ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» με αποκλειστική υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης της 6^{ης} εντολής πληρωμής του έργου. Η Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 334234/5683/2-11-2023 Απόφαση της α.α Προισ/νης Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας αποδέχθηκε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

3. Διακοπή Εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 7^{ης} εντολής πληρωμής.

Όπως αναφέρεται παραπάνω η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε διακοπή εργασιών για την μη έγκαιρη εξόφληση της 6^{ης} εντολής πληρωμής η οποία έγινε αποδεκτή με υπ' αριθμ. 334234/5683/2-11-2023 Απόφαση της Υπηρεσίας. Η εξόφληση της 6^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών συνολικού ποσού 41.031,60€ με ΦΠΑ, έγινε την 9-5-2024 σύμφωνα με την **1589/9-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΠΕ5ΟΡΕΒ-1ΓΠ)** απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΠ401 με τίτλο Ε.Π.Α. / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Η Υπηρεσία μετά την εξόφληση της 6^{ης} εντολής πληρωμής προέβη στην υπ' αριθμ. 183621/2399/6-6-2024 (ΑΔΑ: 6ΛΠΘ7Λ6-ΟΝ6) απόφαση «**Διακοπή** της υπ'αριθμ.πρωτ. **334234/5683/2-11-2023 (ΑΔΑ: 68ΟΦ7Λ6-ΚΕΗ)** Απόφασης με θέμα: «**Αποδοχή** της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της, με αριθμ.πρωτ. **334234/5683/2-11-2023**, για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»** », προϋπολογισμού: 2.700.000,00 € με Φ.Π.Α. Αναδόχου: **ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ** .

Στις 18-7-2023 η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ κατέθεσε στην Υπηρεσία την 7^η Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. 231830/3071/15-7-2024 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία, μετά τον έλεγχο της εντολής, την διαβίβασε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με το υπ' αριθμ. 231830/3071/2-8-2024 έγγραφο αυτής, προς εξόφληση.

Η ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε στις 19-9-2024, ήτοι δύο μήνες μετά την κατάθεση της 7^{ης} εντολής πληρωμής) στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. Εισερχομένου 297850/4241/19-9-2024) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»** με αποκλειστική υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης της 7^{ης} εντολής πληρωμής του έργου. Η Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. **297850/4241/24-9-2024** Απόφαση της α.α Προισ/νης Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας αποδέχθηκε την Ειδική δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

Η εξόφληση της 7^{ης} Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών συνολικού ποσού 88.808,80€ με ΦΠΑ, έγινε την 30-12-2024 σύμφωνα με την **4159/30-12-2024 (ΑΔΑ: 985ΛΟΡΕΒ-Α63)** απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΠ401 με τίτλο Ε.Π.Α. / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Η Υπηρεσία μετά την εξόφληση της 7^{ης} εντολής πληρωμής προέβη στην υπ' αριθμ. 6735/82/24-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΕΕΞ7Λ6-ΧΓ4) απόφαση «**Διακοπή** της υπ'αριθμ.πρωτ. **297850/4241/24-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΩΑΑ7Λ6-849)** Απόφασης με θέμα: «**Αποδοχή** της από 19-9-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών , για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»** », προϋπολογισμού: 2.700.000,00 € με Φ.Π.Α. Αναδόχου: **ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ** .

Εν κατακλείδι, βάσει και των ανωτέρω, τεκμαίρεται με σαφήνεια ότι

- οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «**ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ**», αλλά στη μη ομαλή χρηματοδότηση αυτού, με αποτέλεσμα οι Διακοπές Εργασιών που έλαβαν χώρα, λόγω εφαρμογής των διατάξεων άρθρου 161 του Ν.4412/2016, να ανέρχονται συνολικά στους έξι 6 μήνες .
- η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη και επιτακτική την ανάγκη διατήρησης ενεργής της παρούσας εργολαβίας, με σκοπό να συνεχιστεί το έργο για το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί, ήτοι την βελτίωση της χάραξης της Επαρ. Οδού αριθμ. 10 του Ν. Ηλείας (Θολό – Φιγαλεία – Ναός Επικούρειου Απόλλωνα) στη θέση Κορακοφωλιά με την κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 45,00μ
- Σημειώνετε δε ότι έχουν εξοφληθεί έως σήμερα 7 εντολές πληρωμής συνολικού ποσού 694.997,85€, και το συνολικό ποσό απορρόφησης του εν λόγω έργου, σύμφωνα και με την 7^η εντολή πληρωμής, ανέρχεται στο ποσό των 606.186,40€ ήτοι ποσοστό 34,32%.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο του θέματος, μέχρι τις **31-10-2025**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χρονικό διάστημα της διακοπής εργασιών

στην οποία το έργο βρισκόταν, όσο και το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα από την διακοπή μέχρι και την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου. .

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 - ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-10-2025**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», προϋπολογισμός: 2.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ)) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100024 (πρώην 2019ΕΠ00100007), ανάδοχος: «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**