



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 19 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 345473/4338

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2476/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **330270/8890/07.11.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2476/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 9ης Παράτασης (έως 30-11-2018) προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: “ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ”», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 15^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 349379/4386/09.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία –μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Κοσμάς Νικόλαος, προϊστάμενος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και η κα Κατραβά Χρυσάνθη, υπάλληλος της ίδιας Δ/σης.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, αν και προσκλήθηκαν, οι εκπρόσωποι των εταιριών «Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.» και «Βανίδης Ιωάννης –Media Suite», για το 1^ο θέμα στην Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 9ης Παράτασης (έως 30-11-2018) προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: “ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ”».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **330270/8890/07.11.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός

δημοπράτησης της μελέτης: 987.205,00€ (με ΦΠΑ 19%) – 829.584,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9368/28-11-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 25-01-2007

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 974/87/12-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05-02-2009

Ποσό σύμβασης: 663.672,00 € (μετά από έκπτωση 19,99%)

Ανάδοχος μελέτης:

Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,
ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλ.)

Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 12328/1130/10-03-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009

1^η Παράταση περαίωσης: 138288/5444/10-11-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ
(ΑΔΑ: 4ΙΗΜΕΣ-3Ρ) έως 31-12-2010

2^η Παράταση περαίωσης: 23740/1098/23-03-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011

3^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.: 190/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) έως 31-12-2012

4^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.: 492/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ)
(απόσπ. του με αρ. 16/2013 πρακτικού της) έως 31-12-2013

5^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.: 254/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΨΨΩ)

(απόσπ. του με αρ. 11/2014 πρακτικού της) έως 31-08-2014

6^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.: 46/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ω8ΝΦ7Λ6-ΕΝ1)

(απόσπ. του με αρ. 3/2015 πρακτικού της) έως 30-04-2015

7^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.: 646/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: 7ΙΨΤ7Λ6-6ΤΓ), έως 31-12-2015

8^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.: 1278/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ω62Η7Λ6-6ΑΝ), έως 31-01-2017

9^η Παράταση περαίωσης:

Προτείνεται έως 30-11-2018.

II. Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ. αριθμ.: 71463/1733/15-03-2017 (ΑΔΑ: Ω23Α7Λ6-ΨΛΟ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα επί μέρους στάδια της Δ' φάσης (τελικής) της μελέτης.

2) Την από 16-01-2017 (με αρ. πρωτ.: 12424/195 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αίτηση του αναδόχου μελετητή με την οποία αιτούνταν παράταση προθεσμίας έως 31-03-2017.

3) Το γεγονός ότι, κατόπιν της έγκρισης της μελέτης με την απόφαση της παραγρ. 1, απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, η τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μελέτης, η οποία κατόπιν ενεργειών της Δ/νουςας Υπηρεσίας, εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 6305/20-03-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΔ24653Π8-ΘΗ0) απόφαση της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

- 4) Το γεγονός ότι με το υπ. αριθμ.: 292813/7992/01-10-2018 έγγραφο μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ, αιτηθήκαμε την γνωμοδότηση του για την έγκριση του υπερσυμβατικού 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης, αναγκαίου για την ολοκλήρωση του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου.
- 5) Την από 01-10-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, με την οποία δηλώνει για το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκεκριμένης 8^{ης} παράτασης προθεσμίας της μελέτης (έως 31-01-2017) και της αιτούμενης 9^{ης} παράτασης προθεσμίας (έως 30-11-2018), δεν αιτείται τη δαπάνη αναθεώρησης.
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 7) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως **30-11-2018**, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό (θέμα 2^ο) της από 24-10-2018 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.: 182/25-10-2018 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.: 330270/8890/25-10-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι 30-11-2018 χωρίς τη δαπάνη αναθεώρησης, για την χρονική προσαρμογή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) έως (7) και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ, να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 330270/8890/07.11.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» μέχρι 30-11-2018 χωρίς τη δαπάνη αναθεώρησης, για την χρονική προσαρμογή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) έως (7) της εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας