



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιουλίου 2015
Αρ. πρωτ. 158321/1461

ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 811/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 154462/2729/3-6-2015 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

2) η υπ' αριθμ. 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία θεωρήθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 45971/5050/20-05-2015 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε, του 2ου Πρωτοκόλλου διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ» προϋπ. 2.000.000,00€ », για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 28/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **201541/2054/22-7-2015 (σε ορθή επανάληψη)** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Κρηνίδης, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Στολάκης, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Παππάς , καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 811/2015

Ακολουθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, , με τίτλο:

«Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε, του 2ου Πρωτοκόλλου διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ» προϋπ. 2.000.000,00€»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 154462/2729/3-6-2015 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:”

- «Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα τον 3^ο Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει το 2^ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που προέκυψαν ύστερα από την θεομηνία που προκλήθηκε στην ορεινή Ναυπακτία και κηρύχτηκε ο Δήμος Ναυπακτίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ' αριθμόν 33331/127 - 02-02-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

- Συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του ΠΔ 609/85 και του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και γενικώς με την σχετική νομοθεσία και σας πληροφορούμε ότι:

-Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο που συνοδεύει τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε.

- Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι οι εργασίες που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν στην ορεινή Ναυπακτία και ειδικότερα στην περιοχή εκτέλεσης της ως άνω εργολαβίας, όπου κρίθηκαν απαραίτητες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ που συνέταξε η επιτροπή διαπίστωσης βλαβών.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι υπερβατικός κατά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 2^ο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.

Αναλυτικότερα:

- Δεν υπάρχει μεταβολή ως προς το εγκεκριμένο με τον 2^ο Α.Π.Ε. οικονομικό αντικείμενο του έργου (περιλαμβάνει το 1^ο πρωτόκολλο Θεομηνίας) το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.408.944,37 € (όπως εγκρίθηκε με τον 2^ο ΑΠΕ)
 - το 2^ο πρωτόκολλο θεομηνίας με οικονομικό αντικείμενο 145.676,18 € και
 - την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με οικονομικό αντικείμενο 132.651,59 ευρώ.
- Η συνολική υπέρβαση του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 278.327,77 ευρώ.
Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συνοδεύεται από το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τέσσερα (4) νέα άρθρα.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 1.687.272,14.

Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 3^ο Α.Π.Ε.

Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου και την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε της Αρχικής, του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από Ανωτέρα Βία και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 154462/2729/3-6-2015 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- το υπ' αριθμ. 204/19-6-2015 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε., το 2ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ» προϋπ. 2.000.000,00€, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου