



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,7/12/2012

Αρ. πρωτ. 274246/2433

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 729/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 255191/9525/15-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η αριθμ. 156/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νομότυπη με την αριθμ. 40160/7639/8-6-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 729/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, στα γραφείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), σήμερα την 4^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 281896/2513/29-11-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Τρ. Φωτόπουλος , κος Ν. Μιχαλόπουλος και κος Γ. Σολτάτος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Δεπούντης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 729/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 255191/9525/15-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Προϋπολογισμός: 100.000,00€ με ΦΠΑ

Πηγή Χρημ/σης: ΚΑΠ 2011

Ανάδοχος: «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

ΣΧΕΤ: α. Το με αριθ. πρωτ. 248/23-10-2012 γνωμοδότηση της από 19-10-2012 Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

β. Το με αριθ. πρωτ. 260/23-10-2012 γνωμοδότηση της από 19-10-2012 Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Έχοντας Υπόψη:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 1
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 100.000,00€ μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 20-3-2012/53,00%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ 2011
 Έκπτωση Δημοπρασίας : Μέση Τεκμαρτή 53,00%
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 47.000,00 € μετά του ΦΠΑ/9-7-2012
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 9-10-2012
 Παράταση Προθεσμίας : 8-11-2012 (υπό έγκριση)
 Εγκεκριμένος ΑΠΕ :

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1ο **Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό)** του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων καθώς και την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α)Ο παρών 1^{ος} **Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός)** είναι συνολικής δαπάνης **47.000,00€** μετά του Φ.Π.Α, και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Β) Επίσης παρακαλούμε όπως εγκρίνετε και την παράταση του έργου μέχρι την 8-11-2012 δηλαδή για το χρονικό διάστημα (30) τριάντα ημερών. Η ανωτέρω παράταση αιτείται, λόγω μη έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης : 47.000,00€, αναδόχου: «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 156/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ αριθμ. 255191/9525/15-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 8-11-2012, του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικής δαπάνης : 47.000,00€, αναδόχου: «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου