



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,12 Απριλίου 2013  
Αρ. πρωτ. 90501/748

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 237/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) η υπ' αριθμ. 21509/499/4-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) οι υπ αριθμ. 212/2011 και 90/2012( όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 26672/4962/25-4-12 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 237/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου :“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ”, εργολαβία : “Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς”», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Ναύπακτο (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κτήριο του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ -Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα & Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα-), σήμερα την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 91696/761/5-4-2013 νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 237/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ", εργολαβία : "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς"»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 21509/499/4-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου :

*"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ", εργολαβία : " Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς"*

Προϋπολογισμός μελέτης : **536.000,00 €**

Χρηματοδότηση : ΠΔΕ2007ΕΠ40100001/τροπ.0/18.05.2009

Ανάδοχος : **ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.**

**ΣΧΕΤ** : (α) Η από **23.01.2013** αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 21509/499/23.01.2013)

(β) Τις διατάξεις του Ν. **3852/7.06.2010** (ΦΕΚ 87/7.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

(γ) Τις διατάξεις του Ν. **3669/2008** "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 57

(δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. **186/96** (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το εδάφ. γ της παρ. 2 του άρθρου 3, "περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ." καθώς και την

6/14.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κατόπιν της ανωτέρω (α) σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται την έγκριση πίστωσης για την επιπλέον δαπάνη (πλέον του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου του έργου) της αναθεώρησης, που προέκυψε με την ολοκλήρωση των εργασιών και με βάση την εγκεκριμένη Τελική επιμέτρηση, σας στέλνουμε, συνημμένα σε σχέδιο, τον 3ο Α.Π.Ε. και σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός μελέτης : **536.000,00 €**
2. Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 401 έτους 2007  
Κ.Α.Ε. ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001/ΤΡΟΠ.0/18.05.2009
3. Ημερομηνία δημοπράτησης : 3.11.2009
4. Απόφαση έγκρισης πρακτικού : 63054/6651/12.11.2009 Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : **30.12.2009**
6. Ποσό συμφωνητικού : **317.362,19 €** (με Φ.Π.Α.)
7. Έκπτωση : 40,79 %
8. Α.Π.Ε. : **1ος [328.029,83 €]** (92759/3876/29.07.2010  
απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
9. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : **1ο** (92759/3876/29.07.2010  
απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
10. Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου : **30.06.2010**
11. 1η παράταση προθεσμίας : 31.10.2010 (92952/3895/29.07.2010  
απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
12. 2η παράταση προθεσμίας : 31.12.2010 (155044/4492/20.12.2010  
απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
13. 3η παράταση προθεσμίας : 31.05.2011 (28843/1297/7.04.2011  
απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.)
14. 4η παράταση προθεσμίας : 31.10.2011 (212/2011  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.)
15. 5η παράταση προθεσμίας : 30.06.2012 (90/2012  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε.)
16. Έγκριση Τελικής επιμέτρησης : 94660/3833/12/25.01.2013
17. Βεβαίωση Περαίωσης : 219971/8450/14.09.2012

18. Γνωμοδότηση Π.Σ.Δ.Ε. : Δεν απαιτείται
19. Γνωμοδότηση Ε.Δ.Α.Δ.Ε. : Δεν απαιτείται

- ❖ Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. (σε σχέδιο) συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση της αναθεώρησης (10.929,35 € με Φ.Π.Α.), όπως λεπτομερώς αναλύεται στα συνημμένα στοιχεία και προέκυψε με βάση την εγκεκριμένη Τελική επιμέτρηση του έργου, που έχει περαιωθεί.
- ❖ Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 401 έτους 2007 και με Κ.Α.Ε. ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001/ΤΡΟΠ.0/18.05.2009 και το οικονομικό του αντικείμενο με τον 3ο Α.Π.Ε. (σε σχέδιο) διαμορφώνεται ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	3ος Α.Π.Ε. (σε σχέδιο)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	190.527,74	219.106,89	215.572,89	215.572,89	-
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	34.294,99	39.439,24	38.803,12	38.803,12	-
ΣΥΝΟΛΟ	224.822,73	258.546,13	254.376,01	254.376,01	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	33.723,41	0,01	0,01	0,01	-
ΣΥΝΟΛΟ	258.546,14	258.546,14	254.376,02	254.376,02	-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.837,64	2.837,64	7.007,76	7.007,76	-
ΣΥΝΟΛΟ	261.383,78	261.383,78	261.383,78	261.383,78	-
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.307,14	5.307,14	5.307,14	14.192,79	8.885,65
ΣΥΝΟΛΟ	266.690,92	266.690,92	266.690,92	275.576,57	8.885,65
Φ.Π.Α. 19%	50.671,27				
Φ.Π.Α. 23%		61338,91	61338,91	63.382,61	
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.	50.671,27	61338,91	61338,91	63.382,61	2.043,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠ. ΕΡΓΟΥ	317.362,19	328.029,83	328.029,83	338.959,18	10.929,35

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., δηλαδή την έγκριση της επιπλέον δαπάνης ύψους 10.929,35 € που αφορά στην αναθεώρηση του

έργου "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ", εργολαβία : "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς" και παρακαλούμε για την έγκρισή του».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την αριθμ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τον ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Τις υπ' αριθμ. 212/2011 & 90/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 21509/499/4-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., δηλαδή την έγκριση της επιπλέον δαπάνης ύψους 10.929,35 € που αφορά στην αναθεώρηση του έργου "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ", εργολαβία : "Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνειάς'.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου