



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1607/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 51

51^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 19^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/422163/2050/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
- 3) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Κοροβέσης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 5) Καρπέτας Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 6) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 8) Δριβίλας Δημήτριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 9) Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- 10) Συμεωνίδης Γρηγόριος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **12ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων – καθαρισμός κοίτης, άρση προσχώσεων και λοιπών φερτών υλικών από τη θεομηνία Ιανουαρίου 2021 σε υδατορέματα εντός των Δήμων Ζαχάρω και Ανδρίτσινας- Κρεστένων», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100020 (πρώην 2021ΕΠ80100001), ανάδοχος: «Α. ΚΑΙ Θ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/402390/6680/14-12-2023** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομάτη Αθανασίου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β'/30.12.2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.

5. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

6. Τις διατάξεις περί εκτέλεσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

7. Τα γενικά στοιχεία του έργου ως παρατίθενται, αναλυτικά, ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης : 1.900.000 μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης : 4-2-2022
 Έκπτωση Δημοπρασίας : 24,00%
 Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης : 1.444.000,00 € (με Φ.Π.Α)/ 1.7.2022
 Ημερομηνία εγκατάστασης : 1.7.2022
 Συμβατική Περαιώση : 1.1.2023
 Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος : 1.7.2023 Αποφ. ΟΕ 1646/2022
 1Η παράταση προθεσμίας : 1.9.2023 Αποφ. ΟΕ 763/2023
 2Η παράταση προθεσμίας : 1.11.2023 Αποφ. ΟΕ 1145/2023
 3Η παράταση προθεσμίας : 31.12.2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας

(ΑΔΑ: ΨΝΟ87Λ6-ΗΑ6)

4Η παράταση προθεσμίας (προτεινόμενη) : 4 μήνες και 15 ημέρες από την λήξη της 3ης παράτασης., ήτοι μέχρι 15/4/2024

Πιστώσεις : ΝΠ 801 ΤΡΟΠ.Ο, 2023ΝΠ80100020

(πρώην ΣΑΕΠ 801 2021ΕΠ80100001)

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 7-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου του έργου του θέματος ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου για 5 (πέντε) μήνες, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατά το στάδιο εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του έργου και δη της απομάκρυνσης της υψηλής και πυκνής βλάστησης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη βλαβών, σε εκτενέστερο βαθμό του αναμενόμενου βάσει της προβλεφθείσας αρχικής σύμβασης, εντός των κοιτών των υδατορεμάτων που είχαν πληγεί από την θεομηνία. Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν επιφέρει ουσιαστικές βλάβες όπως α) στα πρηνή των υδατορεμάτων με αστοχία αυτών, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανακατασκευή τους, και β) είχαν παρασύρει μεγάλος όγκο φερτών υλικών όπως βράχων, δένδρων, σκουπιδιών κλπ, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται -ως φυσικό επακόλουθο- η σημαντική μείωση της διατομής και παροχетеυτικότητας των κοιτών. Επιπρόσθετα, κατά τη εξέλιξη των εργασιών σε σημειακές θέσεις, που εμφανώς είχαν πληγεί από την θεομηνία και αποκαταστάθηκαν με το συμβατικό αντικείμενο του έργου, από τεχνικής άποψης κρίθηκε και κρίνεται αναγκαίο και απαιτητό να πραγματοποιηθεί ενδιάμεσος καθαρισμός μεταξύ των θέσεων αυτών προς εξασφάλιση και διασφάλιση της ομαλής απορροής των υδάτων εντός των κοιτών προς τα κατάντη.

Προκειμένου επομένως να αντιμετωπιστούν και να αποκατασταθούν οι παραπάνω βλάβες έπρεπε και πρέπει να γίνουν εργασίες όπως αυτές του καθαρισμού των κοιτών από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις των κοιτών, προστασία σε κάποια σημεία των πρηνών με λίθους λατομείου (λιθορριπές), κλπ. Για τους λόγους αυτούς η Υπηρεσία συνέταξε τον 3ο ΑΠΕ (Μειωτικός) του ως άνω δημόσιου έργου και την 1η Σ.Σ. για τα οποία έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 4ο Θέμα εντός ημερησίας, του υπ' αριθμ. 8/2023 Πρακτικού αυτού. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ την έγκριση αυτών και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1404/2023 (69ΩΦ7Λ6-1ΡΝ) Απόφασής της με θέμα : «Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), μειωτικό κατά 188.253,09€ (με Φ.Π.Α.) ως προς την Αρχική Σύμβαση και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) συνολικού ποσού 188.253,09€ (με Φ.Π.Α.), τελικής συνολικής δαπάνης 1.444.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων - καθαρισμός κοίτης, άρση προσχώσεων και λοιπών φερτών από τη θεομηνία Ιανουαρίου 2021 σε υδατορέματα εντός των δήμων Ζαχάρωσ και Ανδρίτσαινας - Κρεστένων», προϋπολογισμός 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100020 (πρώην 2021ΕΠ80100001), ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ». Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ως άνω έργου ποσού 188.253,09€ (με Φ.Π.Α.), εντός των πιστώσεων του έργου.»

Τονίζεται δε ότι σήμερα το φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται στον 3ο ΑΠΕ (μειωτικός) έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.

Επίσης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 390161/6538/29-11-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας απεστάλη στο Γραφείο του κ. Περιφερειάρχη ΠΔΕ η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση προς υπογραφή.

Κατόπιν αυτών,

και δεδομένου ότι η 1η Σ.Σ. αναμένεται να υπογραφεί εντός των προσεχών ημερών και απαιτείται εύλογος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών που αυτή περιλαμβάνει

εισηγούμαστε

την έγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 4μήνες και 15 ημέρες από τη λήξη της 3ης παράτασης ήτοι μέχρι 15/4/2024., χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α), παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη 4η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ.:412911/6151/30-12-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1220/τ.ΥΟΔΔ/31.12.2022) περί «Παράτασης της Θητείας των Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» έως 31.12.2023.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168319/3198/26-05-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.05.2023) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων – καθαρισμός κοίτης, άρση προσχώσεων και λοιπών φερτών υλικών από τη θεομηνία Ιανουαρίου 2021 σε υδατορέματα εντός των Δήμων Ζαχάρως και Ανδρίτσινας-Κρεστένων», προϋπολογισμός: 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100020 (πρώην 2021ΕΠ80100001), ανάδοχος: «Α. ΚΑΙ Θ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», μέχρι 15/04/2024 και σύμφωνα με την παρ. 8α, άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λύτρας Ιωάννης, κ. Δριβίλας Δημήτριος και κ. Κωστακόπουλος Χρήστος ψήφισαν αρνητικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος δήλωσε αποχή.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική