



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 712/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16

16^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 29 Απριλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/131310/902/24-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία 1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση υποβολής αιτήματος 9ης παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των προσφερόντων για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην 2019ΕΠ00100033), κωδικός ΜΙΣ: 5189619».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/121277/1630/14-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψιν:

1. Με την υπ' αριθμ. 48705/07-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2019, στη ΣΑΕΠ 001 το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε» με

(Κωδ. Έργου 2019ΕΠ00100033), με προϋπολογισμό: 5.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.

2. Με την υπ' αριθμ. 96/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΦΤ7Λ6-ΓΘΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό 07/2019, εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 001 με ΚΑ 2019ΕΠ00100033 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

3. Με την αριθμ. πρωτ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΔΑ: 64ΣΥ7Λ6-ΣΒ5) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 23-7-2019.

4. Με την υπ' αριθμ. 1681/24-7-2019 (ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 25/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας, άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ με Φ.Π.Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

5. Με την υπ' αριθμ. 2069/03-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-Χ4Χ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 33/2019 έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.

6. Με την υπ' αριθμ. 38/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ297Λ6-ΠΞ3) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 02/2020, έγινε τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2069/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος.

7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 11-10-2019 ενώ ως ορισθείσα ημερομηνία ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ήταν η 17-10-2019.

8. Με την υπ' αριθμ. 465/27-4-2020 (ΑΔΑ:ΡΨΤΡ7Λ6-ΧΧΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 20/2020, εγκρίθηκε το Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως «Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με προσφερθείσα μέση έκπτωση 21,53%.

9. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που πήραν μέρος στη διεξαγωγή της δημοπρασίας της 11-10-2019, έληξαν στις 11-7-2020 και, ως εκ τούτου, υπήρχε αδυναμία συμβασιολογίας του παραπάνω έργου.

10. Η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 116998/1711/20-5-2020 έγγραφο της, και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και το άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και των εγγυητικών συμμετοχής αυτών κατά τέσσερις (4) μήνες.

11. Με την υπ' αριθμ. 554/25-5-2020 (ΑΔΑ: Ω0Β17Λ6-6ΧΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς της δημοπρασίας του έργου με τίτλου θέματος, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερις (4) μήνες.

12. Με το υπ' αριθμ. 123320/1830/28-5-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, ζητήθηκε από τους τρεις (3) οικο νομικούς φορείς που συμμετείχαν στην δημοπρασία να υποβάλλουν δήλωση, με καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 16-7-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος των προσφορών τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής που είχαν προσκομίσει στα πλαίσια διεξαγωγής της δημοπρασίας, για τέσσερις (4) μήνες (ήτοι έως 11-11-2020).

13. Από τους τρεις (3) συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), μόνο οι δύο (2) εξ' αυτών («ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ», «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ») ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ η τρίτη συμμετέχουσα κατασκευαστική εταιρεία υπέβαλλε ΥΔ. στην οποία μνημόνευε ότι δεν

επιθυμεί την παράταση ισχύος της προσφοράς της .

14. Με την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο πρακτικό 29/2020, εγκρίθηκε το από 01-06-2020 συνταχθέν Πρακτικό(II) του έργου του θέματος και Κατακυρώθηκε η ανάθεση κατασκευής της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164.074,04€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μείωσης είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%), καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δ.Ε., κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου.

15. Με το αριθ. πρωτ. 142462/2112/22-06-2020 έγγραφό της Υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ:Ω7Δ87Λ6-561) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, εκτός του προσωρινού αναδόχου, για τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

16. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας, στις 22-06-2020 και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 18-06-2020 πρόσκληση της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κατόπιν και του υπ' αριθμ.πρωτ. 123320/1830/28-5-2020 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας. Η Ε.Δ αφού έλεγξε:

- Την από 02-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 130282/1930/02-06-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-57727/01-10-2019 (υπ' αριθμ. 7425/2020-e /01-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».
- Την από 10-06-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 138679/2048/10-6-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής e-58461 /11-10-2019 (υπ' αριθμ. 7672/2020-e /04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ με ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».
- Την από 11-06-2020 Υ.Δ Ν.1599/1986, που υπέβαλλε στην Υπηρεσία (αριθμ. πρωτ. 146075/2174/17-06-2020), ο οικονομικός φορέας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», στην οποία αναφέρεται ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς της πέραν τις 11-07-2020 για το παραπάνω έργο συνέταξε το Πρακτικό (IIα) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 22-06-2020.

17. Με το υπ' αριθμ 155546/2347/01-07-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, αποστάληκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς έγκριση, το Πρακτικό (IIα) παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

18. Με την υπ' αριθμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 36/2020, αποφασίστηκε :

- α) Η ανάκληση της υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- β) Η έγκριση του πρακτικού (IIα) ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.
- γ) Η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου και η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με οικονομική προσφορά προφορά τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (3.164,074,04€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι μέση έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα τρία τοις εκατό (21,53%).

19. Κατά της 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, υποβλήθηκε η από 03-07-2020 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης της ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 από την εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», που συμμετείχε στο διαγωνισμό

20. Με το υπ' αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.183456/2756/22.7.2020 της Υπηρεσίας προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποστάληκε η υπ' αριθμ. 702//06-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΗ7Λ6-774) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε προκειμένου να την λάβουν υπόψη τους κατά την έκδοση της Απόφασης τους αφού η εν λόγω Απόφαση της Ο.Ε. συσχετιζόταν άμεσα με την υπ' αριθμ. 620/09-06-2020 (ΑΔΑ: Ω7Δ87Λ6-561) κατά της οποίας είχε υποβληθεί προδικαστική προσφυγή.

21. Στις 10-08-2020 εκδικάστηκε η από 03-07-2020 προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ΑΕΠΠ 850/06-07-2020 και λήφθηκε η υπ' αριθμ. 1011/10-08-2020 απόφασή της ΑΕΠΠ με την οποία

απορρίφθηκε η υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της υπ' αριθμ. 620/9.6.2020 Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο σώμα της εκδοθείσας απόφασης της ΑΕΠΠ, και ειδικότερα στις σελ.5 και 6 αυτής, γίνεται ειδική αναφορά ότι κατά την έκδοση της Απόφασής της η ΑΕΠΠ έλαβε υπόψη της και την 702/6.7.2020 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.

22. Κατά της υπ' αριθμ. 1011/10-08-2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 10-9-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία και έλαβε αριθμό καταχώρησης ANM 64/10-9-2020.

23. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 11-09-2020 πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος, όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της από 10-09-2020 αίτησης αναστολής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.

24. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών (Τμήμα Β' Μονομελές), με την αριθμ. Ν62/16-10-2020 απόφασή του, έκανε δεκτή την από 10-09-2020 αίτηση αναστολής (με αριθ. καταχώρησης ANM64/10-9-2020) της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ανέστειλε την εκτέλεση της 1011/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση Ν62/16-10-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 16-12-2020.

25. Επίσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με μήνυμα που υπέβαλλε στις 22.12.2020 η κατασκευαστική εταιρεία «Διάσταση ΑΤΕ», έγινε γνωστό στην Υπηρεσία μας ότι η προαναφερθείσα κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την με αριθμ. κατάθεσης ΑΚ148/2020 αίτηση ακύρωσης της υπ' αριθμ. 1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ και της 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

26. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 02-03-2021 πράξη του Προέδρου του 2^{ου} Τμήματος, όρισε ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ148/22-12-2020 αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθμ. 1011/2020 Απόφασης της ΑΕΠΠ, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 18-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ. Η απόφαση ΑΚ148/22-12-2020 μας επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή στις 12-04-2021. Η εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή. Εκ νέου όμως αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία εκδίκασης η 18^η Μαρτίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά η δικάσιμος.

27. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών (Τμήμα Β' Τριμελές) με την αριθμ. Α99/18-03-2022 απόφασή του ανέστειλε την πρόοδο της δίκης μέχρι να δημοσιευθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ζητημάτων που εισήχθησαν ενώπιον του προς επίλυση με την 10/2022 πράξη της επιτροπής του άρθρου 1 του ν.3900/2010. Μέχρι και σήμερα δεν μας έχει αποσταλεί καμία νέα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

28. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 11-11-2020 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 306766/5017/17-11-2020 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

29. Με την υπ' αριθμ. 1251/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΕΨ7Λ6-9Δ4) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

30. Με το υπ' αριθμ. 315114/5166/26-11-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 06-12-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, για παράταση έξι (6) μηνών αυτών, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

31. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 01-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 319368/5234/01-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986 παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 19525/2020 – ε/01-12-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 11-05-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10- 2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 03-12-2020 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 322757/5299/03-12-2020) και ΥΔ Ν1599/1986 παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 11-05-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 7672/2020-ε/04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-05-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10- 2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

32. Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας δεν ήταν εφικτό να συνεδριάσει με απαρτία από τις 23-11-2020 μέχρι 01-03-2021, λόγω της απεργίας-αποχής των μηχανικών που συμμετείχαν σε αυτή.

33. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 02-03-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 24-02-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (30) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (31).

34. Η Ε.Δ αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙβ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 02-03-2021.

35. Με την υπ' αριθμ. 367/29-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΕΑ7Λ6-Ζ1Δ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙβ) ελέγχου δικαιολογητικών 2^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 11-05-2021.

36. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 11-05-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 104518/1882/22-04-2021 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2021.

37. Με την υπ' αριθμ. 497/26-04-2021 (ΑΔΑ: 904Ν7Λ6-ΗΙΔ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.

38. Με το υπ' αριθμ. 111228/1979/28-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 17-05-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 31-12-2021.

39. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 07-5-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 116798/2028/07-5-2021) και την από 06-5-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9365/2021 – ε/06-5-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 11-05-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 120228/2081/11-05-2021) και την από 11-05-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2021 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 9448/2021-ε/07-05-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-11-2021 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

40. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 18-05-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε απαρτία, κατόπιν της από 13-05-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων

δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (38) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (39).

41. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙγ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 18-05-2021.

42. Με την υπ' αριθμ. 626/31-5-2021 (ΑΔΑ: 67ΔΠ7Λ6-22Υ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙγ) ελέγχου δικαιολογητικών 3^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 31-12-2021.

43. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 31-12-2021 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 330075/5646/16-11-2021 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2022.

44. Με την υπ' αριθμ. 1422/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ7Λ6-ΟΒΜ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.

45. Με το υπ' αριθμ. 340345/5846/24-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 08-12-2021, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-06-2022.

46. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 30-11-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 348243/5964/30-11-2021) και την από 30-11-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24750/2021 – ε/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-06-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 01-12-2021 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 350177/6027/01-12-2021) και την από 01-12-2021 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παράτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 30-06-2022 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 24743/2021-ε/29-11-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2022 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

47. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 07-12-2021 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σεαπαρτία, κατόπιν της από 02-12-2021 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (45) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (46).

48. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙδ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 07-12-2021.

49. Με την υπ' αριθμ. 1566/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ27Λ6-Γ5Τ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙδ) ελέγχου δικαιολογητικών 4^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής μέχρι 30-06-2022.

50. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 30-06-2022 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 167126/2446/02-6-2022 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους μέχρι 28-02-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-3-2023, από τους διαγωνιζόμενους.

51. Με την υπ' αριθμ. 675/07-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΞ7Λ6-ΕΑ7) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 28-02-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-03-2023.

52. Με το υπ' αριθμ. 175530/255/10-06-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 20-06-2022, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 28-02-2023, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-03-2023.

53. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 15-06-2022 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 181631/2647/16-06-2022) και την από 15-06-2022 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 28-02-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 13897/2022 – ε/15-06-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-03-2023 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 17-06-2022 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 185011/2704/17-06-2022) και την από 17-06-2022 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 28-02-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 14054/2022-ε/16-06-2022 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-12-2023 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

54. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 22-06-2022 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σεαπαρτία, κατόπιν της από 20-06-2022 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (52) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (53).

55. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙε) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 22-06-2022.

56. Με την υπ' αριθμ. 848/12-07-2022 (ΑΔΑ: 60Ε07Λ6-ΓΥΤ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙε) ελέγχου δικαιολογητικών 5^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 28-02-2023 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-03-2023.

57. Επειδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληξαν στις 28-02-2023 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 40277/450/06-01-2023 έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους μέχρι 31-12-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-01-2024, από τους διαγωνιζόμενους.

58. Με την υπ' αριθμ. 122/14-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ5Θ7Λ6-2ΟΒ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 31-12-2023 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-01-2024.

59. Με το υπ' αριθμ. 52625/612/16-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε

από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 20-06-2022, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 27-02-2023, καθώς και βεβαίωση τουπιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-01-2024.

60. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 22-02-2023 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 59483/694/22-02-2023) και την από 21-02-2023 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4807/2023 – ε/24-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-01-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 24-02-2023 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 62933/715/24-02-2023) και την από 23-02-2023 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-12-2023 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4855/2023-ε/22-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-10-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

61. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, στις 06-03-2023 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σεαπαρτία, κατόπιν της από 01-03-2023 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (59) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (60).

62. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙστ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 06-03-2023.

63. Με την υπ' αριθμ. 316/22-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΙ17Λ6-Γ6Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙστ) ελέγχου δικαιολογητικών 6^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 31-12-2023 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών , ήτοι μέχρι 30-01-2024.

64. Επεδή οι προσφορές των δύο (2) οικονομικών φορέων, που είχαν παραμείνει στην από 11-10-2019 διενεργηθείσα δημοπρασία, έληγαν στις 31-07-2024 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία ζήτησε με το υπ' αριθμ. 413492/6832/13-12-2023 έγγραφο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης, από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, την λήψη απόφασης παράτασης ισχύος των προσφορών τους μέχρι 31-07-2024 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2024, από τους διαγωνιζόμενους.

65. Με την υπ' αριθμ. 1608/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒ7Λ6-7Ω6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε να ζητηθεί από τους δύο οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους μέχρι 31-07-2024 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών , ήτοι μέχρι 30-08-2024.

66. Με το υπ' αριθμ. 430859/7064/27-12-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, ζητήθηκε από τους δύο (2) οικονομικούς φορείς που είχαν παραμείνει στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 05-01-2024, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς τους μέχρι 31-07-2024 , καθώς και βεβαίωση τουπιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής τους, μέχρι 30-08-2024.

67. Οι δύο (2) συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (ήτοι «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπέβαλλαν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνία» της ΕΣΗΔΗΣ, αλλά και σε φυσικό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

α) Την από 02-01-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 183/1/02-01-2024) και την από 29-12-2023 ΥΔ

Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-07-2024 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 30684/2023 – ε/27-12-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 30-08-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-57727/01-10-2019 ποσού 80.646,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».

β) Την από 05-01-2024 αίτηση (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 5228/48/08-01-2024) και την από 05-01-2024 ΥΔ Ν1599/1986 με την οποία παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς μέχρι 31-07-2024 και μετά από αίτηση προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4855/2023-ε/22-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ) μέχρι 31-10-2024 η εγγυητική συμμετοχή με αριθ. ε-58461/11-10-2019 ποσού 80.650,00€, της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Και επιπρόσθετα,

σχετικά με την Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος, και με δεδομένο ότι είχαν επέλθει μεταβολές στις ιδιότητες των μελών αυτής, εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα:

➤ Με την υπ' αριθμ. 135/2024 (ΑΔΑ:6Σ577Λ6-26Α) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 33493/384/13.2.2024 σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος αυτής για την υπογραφή αιτήματος ακύρωσης της από 29/8/2019 κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος.

➤ Με το υπ' αριθμ. 75005/884/7.3.2024 έγγραφο, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εισηγήθηκε στην ομάδα διαχείρισης ΜΗΜΕΔ το αίτημα ακύρωσης της από 29/8/2019 κλήρωσης μελών της Ε.Δ. για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου του θέματος, το οποίο έγινε αποδεκτό με την από 14/3/2024, 10:53 π.μ. απάντησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

➤ Με την υπ' αριθμ. 347/26-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ61Ξ7Λ6-ΗΥΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο πρακτικό 12/2024 αυτής, και σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 56365/671/18.3.2024 σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας, συγκροτήθηκε η Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος.

68. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας συνήλθε σε απαρτία, στις 03-04-2024 και ώρα 10:00πμ, κατόπιν της από 01-04-2024 πρόσκλησης της προέδρου της Ε.Δ., προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ήτοι της παράτασης ισχύος των οικονομικών προσφορών και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ως αυτά τους είχαν ζητηθεί με το σχετικό (66) και είχαν υποβληθεί ως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό (67).

69. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε τα παραπάνω δικαιολογητικά παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής, προέβη στην σύνταξη του Πρακτικού (ΙΙζ) το οποίο και ολοκλήρωσε στις 03-04-2024.

70. Με την υπ' αριθμ. 487/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΤ5Φ7Λ6-1ΦΠ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙζ) ελέγχου δικαιολογητικών 7^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 31-07-2024 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2024.

71. Με την υπ' αριθμ. 1356/09-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΞ3Α7Λ6-ΙΟΕ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό (ΙΙη) ελέγχου δικαιολογητικών 8^{ης} παράτασης ισχύος των προσφορών μέχρι 31-07-2025 και των αντίστοιχων εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 30-08-2025.

Ακόμα,

σας παραθέτουμε, προς ενημέρωσή σας, ότι:

➤ έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 211/2024 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο και αποφάνθηκε επί του ζητήματος που εισήχθη ενώπιον του προς επίλυση της 10/2022 Πράξης της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν.3900/2010, καθώς και ότι

➤ τελικώς, εκδόθηκε και η υπ' αριθμ. Α36/2025 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, μετά από συνεχείς αναβολές, η οποία αποφάνθηκε επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της 1) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. , και της 2) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η οποία αφορούσε την ακύρωση της υπ' αριθμ. 1011/2020 Απόφασης του 5^{ου} Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. καθώς και της υπ' αριθμ. 620/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο της από 17.10.2019

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με συστημικό αριθμό 84540, του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.». Η ως άνω Απόφαση κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ'αριθμ.πρωτ.ΓΠ1789/2025/24.3.2025 έγγραφο του Διοικητικού Εγχειδίου Πατρών (αριθμ.πρωτ. 96248/1236/27.3.2025 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

Και επειδή

Κατόπιν του συνόλου των προαναφερθέντων διαφαίνεται ότι δεν θα καταστεί δύνατη η συμβασιοποίηση του εν θέματι έργου μέχρι την 31^η -07-2025, ημερομηνία παράτασης ισχύος των προσφορών, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 1356/09-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΞ3Α7Λ6-ΙΟΕ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, αφού οι διαγωνιστικές διαδικασίες που, πλέον, απαιτούνται να εφαρμοστούν, προς συμμόρφωση στην εκδοθείσα με αριθμ. Α36/2025 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, είναι χρονοβόρες

Εισηγούμαστε:

Για την λήψη Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α'/06.10.2023), και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31.1.2013), προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, η 9^η παράταση ισχύος των προσφορών τους μέχρι 1.12.2025 και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 31.12.2025.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας κα Παναγιωτοπούλου Αθανασία, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος, δια της αρμόδιας Δ/σης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α'/06.10.2023), και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31.1.2013), για την 9η παράταση ισχύος των προσφορών των προσφερόντων **μέχρι 01-12-2025** και των εγγυητικών συμμετοχής τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, **ήτοι μέχρι 31-12-2025**, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100031 (πρώην 2019ΕΠ00100033), κωδικός ΜΙΣ: 5189619, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ