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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,25 -11- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 209319/1323 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254 Πάτρα 

2)Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 343/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ’ αριθμ 207876/3565/16-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 343/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 

έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 

Πατρών Καραμανδάνειο» προϋπολογισμού 2.700.000,00€», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών 

Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 

(αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 23η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

15:30, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 210659/1331/18-11-2011 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη Συνεδρίαση επίσης συµµετείχαν, ο προϊστάµενος της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η αν. 

προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη και ο αν. 

προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος. 

. 
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 343/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 13ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης θέµα µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «∆ιαµόρφωση εσωτερικών 

χώρων παλαιού Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πατρών Καραµανδάνειο» 

προϋπολογισµού 2.700.000,00€». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. 

προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Γουναρόπουλο ο 

οποίος ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι: 

«Η Εργοληπτική Επιχείρηση Κ/Ξ Γ. Καφετζης- Α. Συµβουλίδης –Ν. 

Θεοδωρόπουλος ανάδοχος του έργου του θέµατος µε την από 10/8/2011 

αίτησή της ζητά παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών µέχρι 

31/12/2011 χωρίς καµία αποζηµείωση πλην της νοµίµου αναθεωρήσεως 

καθώς λόγω διακοπής εργασιών δεν εκτελέστηκαν εργασίες µεταξύ του 

διαστήµατος 30-12-2010 έως 1-6-2011, δεν έχει εγκριθεί ακόµα ο 2ος Α.Π.Ε. 

και η 1η Σ.Σ. και υπάρχει δυσχέρεια στην προµήθεια αδρανών υλικών λόγω 

διακοπής λειτουργίας των λατοµείων. 

Η εκτιµώµενη οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούµενη 

παράταση προθεσµίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται 

από το ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της 

προθεσµίας περαιώσεως του έργου µέχρι 31/12/2011 µε αναθεώρηση». 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ΄αριθµ 207876/3565/16-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

• την υπ΄αριθµ. 247/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του 

έργου «∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γενικού Νοσοκοµείου 

Παίδων Πατρών Καραµανδάνειο» προϋπολογισµού 2.700.000,00€, έως 31-

12-2011 µε αναθεώρηση. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σάββας Αυγέρης 

Τσάνης Νικόλαος 
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Σολτάτος Γεώργιος   

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

Μαρίνος Ανδρέας 

Μιχαλόπουλος Νικόλαος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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