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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,28-12- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 236945/1478 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

2)Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 407/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ’ 226749/3943/12-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αχαΐας 

2) το υπ’ 235572/1430/15-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας.  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 407/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

του έργου: «Μελέτη –Κατασκευή Λιμονοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Δ. 

Τριταίας», προϋπολογισμού 4.500.000,00 Ευρώ, μετά του Φ.Π.Α., για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 22α ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 237309/1481/16-12-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Πυλαρινός Νικόλαος- αν µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νοµίµως προσκλήθηκαν οι 

Περιφερειακοί Σύµβουλοι και µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κοι 

Μιχαλόπουλος και Μαρίνος. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης συµµετείχε η τµηµατάρχης της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων κα Σπυράκη.  
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 407/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 12ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Μελέτη – Κατασκευή 

Λιµνοδεξαµενής στην θέση Ντάσκα ∆. Τριταίας». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την αριθµ. 

226749/3943/12-12-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, εισηγήθηκε στα µέλη της Επιτροπής την 

έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μελέτη – 

Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής στην θέση Ντάσκα ∆. Τριταίας» µέχρι 

31/12/2013, για την εύρεση της πίστωσης, την ένταξη του έργου, την 

αδειοδότηση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την εκπόνηση της 

τροποποιητικής µελέτης εφαρµογής και την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο που ανέπτυξε τις 

απόψεις του επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 226749/3943/12-12-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.  
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• Το αριθµ. 235572/1430/15-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 

• Την υπ΄αριθµ. 657/7-12-2011 αίτηση της τεχνικής εταιρείας µελετών –

κατασκευών –επιχειρήσεων «Εργοδυναµική Πατρών Α.Τ.Ε.», καθώς και 

της συννηµένης αυτής υπεύθυνης δήλωσης. 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μελέτη 

–Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής στη θέση Ντάσκα ∆. Τριταίας» µέχρι 

31/12/2013.  

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σολτάτος Γεώργιος   

Τσάνης Νικόλαος  

Αυγέρης Σάββας 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

Πυλαρινός Νικόλαος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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