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                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πάτρα   18  Οκτωβρίου  2018  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                            Αριθ.Πρωτ.: 298376/534 
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                             

 & Αμερικής - 264 41  ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :2613-613536 
Πληροφορίες: Β.Μολφέση 
FAX : 2613-613538 
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr 
 

   ΠΡΟΣ  :   1.  Συντονιστή Αποκεντρωμένης   
                         Διοίκησης Πελοποννήσου,  
                         Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
                                                          Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
                                                            κ. Γεωργίου Π. Γεωργιόπουλου 
                                                        3. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
                                                            Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
                                     ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
                                                  2. Εκτελεστική Γραμματέα 
                                                      Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
                                      

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ.  179/16-10-2018 απόφασης του Περιφερειακού 
               Συμβουλίου.  
ΣΧΕΤ:   Η υπ. αριθ. 222435/2448/01-10-2018  εισήγηση του  Αντιπεριφερειάρχη  
               Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ.Γεωργίου Π. Γεωργιόπουλου. 

   
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 179/16-10-2018  απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  με θέμα «Εξουσιοδότηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ηλείας για υπογραφή από κοινού με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της διάλυσης του από 
19.9.2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη 
Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», συμβατικής αμοιβής 35.080,00€ 
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.2.δ του  Ν.3316/2005, λόγω 
παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής των πιστοποιήσεων, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, πέραν των δύο μηνών,  σύμφωνα με τις  παρ. 5 και 6 του άρθρου 30 του 
ιδίου Νόμου,  και χωρίς αποζημίωση κατ’ άρθρο 36 του ανωτέρω νόμου» και 
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες. 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
                                                       ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
  

 
                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                                    19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ο  

 

Στην Πάτρα σήμερα  στις 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα του 

Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

311217/553/10-10-2018 γραπτή  πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε 

νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). 

          Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα 

παρακάτω μέλη : 

1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 

3)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 4)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5)Αυγέρης 

Σάββας, 6)Βεργοπούλου Παρασκευή, 7)Δριβίλας Δημήτριος, 8)Ζαχαροπούλου-

Στούμπου Αδαμαντία, 9)Καπράλος Σπυρίδων, 10)Καρδάρα Ευσταθία, 

11)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 12)Κατσανιώτης Ανδρέας, 13)Κολοβός Ιωάννης, 

14)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 15)Κουμπούρας Βασίλειος,  16)Κωσταριάς 

Δημήτριος, 17)Λύτρας Ιωάννης, 18)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 19)Μητρόπουλος 

Κωνσταντίνος, 20)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,  21)Μπούνιας Χρήστος, 22)Μπράμος 

Παναγιώτης, 23)Νασιώτης Θεόδωρος, 24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 

25)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,  26)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 27)Πλατανιάς 

Παναγιώτης, 28)Ρήγας Χρήστος, 29)Σιαμπλής Δημήτριος, 30)Σύρμος Γεώργιος , 

31)Σώκος Ευθύμιος, 32)Τογιοπούλου Αναστασία,  33)Τσόγκας Γεώργιος, 

34)Υφαντής Νικόλαος, 35)Φαρμάκης Νεκτάριος, 36)Φωτόπουλος Τρύφων , 
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37)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 38)Χαροκόπος Αντώνιος, 39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος 

και 40)Χήνος Γεώργιος.   

   Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), 

Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών),  Ευθυμίου Απόστολος, 

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος 

(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), 

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών) , Κοκκότη Γεωργία-

Αρετή, Κοτοπούλης Σπυρίδων, Κωνσταντοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένα 

απούσα) και Λαλιώτης Παναγιώτης. 

     Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος 

Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα 

Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας  κ. Γρηγόρης  Αλεξόπουλος και Ηλείας  κ. Γεώργιος 

Γεωργιόπουλος. 

     Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε 

κ.Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της 

Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 

κ.Δημήτριος Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.Σταύρος Βέρρας, η Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών)  κ. Ελένη Σπυράκη, λοιποί 

υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.  

      Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.  

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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        Αριθ.Αποφ.  179/2018 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 7ο  θέμα ημερήσιας διάταξης με 
τίτλο: «Εξουσιοδότηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για υπογραφή από 
κοινού με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της διάλυσης του από 19.9.2016 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και 
χειμάρρων Ν. Ηλείας», συμβατικής αμοιβής 35.080,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 34 παρ.2.δ του  Ν.3316/2005, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας 
πληρωμής των πιστοποιήσεων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο 
μηνών,  σύμφωνα με τις  παρ. 5 και 6 του άρθρου 30 του ιδίου Νόμου,  και χωρίς 
αποζημίωση κατ’ άρθρο 36 του ανωτέρω νόμου», δίνοντας  το λόγο στον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιο Π. Γεωργιόπουλο,   που 
είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 222435/2448/01-10-2018  
γραπτή εισήγηση,   ως  εξής: 
«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Tις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο 
Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του 
Π.Σ. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α/27-12-2010) «Οργανισμός της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 248595/27-
12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.  

4. Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 41/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού  
περί εκλογής προεδρείου του  Π.Σ.  

5. Την απόφαση υπ΄ αριθμ. 42/05-3-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 5/2017 πρακτικό αυτού 
περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.  

6. Την 6320/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211 Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπερ/χες της Περιφέρειας 
Δ.Ε 

7. Tην υπ΄ αριθμ.πρωτ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ/111/9.3.2017) απόφαση 
κ. Περιφερειάρχη   περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών. 

8. Την υπ’ αριθμ.69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018/τ’Β/24.3.2017) Απόφαση 
Περιφερειάρχη περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που 
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε 
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας». 

9. Την υπ΄αριθμ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. 
Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων. 

10. Την υπ΄αριθμ. 332693/4863/31.1.2017 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού 
και τοποθέτησης  Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
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11. Την υπ’αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ. 44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση 
του κ. Αντιπε- ριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. 
περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.  

12. Την υπ’αριθ.πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση 
του κ. Αντιπερι-φερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. 
περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας. 

13. Την υπ’ αριθμ. 92550/132/5.4.2017 (ΦΕΚ 1300 τ .β /13.4.2017) Απόφαση κ. 
Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και 
άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π,Ε Ηλείας 
καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.  

14. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και   λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και 
υπηρεσιών του ν.3316/2005  «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες και άλλες 
διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

15. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με 
την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε 
θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των 
Περιφερειών. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1  «Έλεγχος 
δεσμεύσεων» του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  143 τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

16. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ42/τ.Α’/22.2.2005) περί «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοπράτησης της 
μελέτης του θέματος. 

17. Την από 17.7.2018 αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης της 
μελέτης με τίτλο του θέματος, μεταξύ αυτού και της Π.Δ.Ε., κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 34, παρ.2.δ  του Ν.3316/2005. 

18. Το γεγονός ότι: 
18.1     Η μελέτη με τίτλο : «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. 

Ηλείας», προεκτιμώμενης    
    αμοιβής 150.000,00€ με το ΦΠΑ εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΚΑΠ με ενάριθμο 
έργου     
    2014ΚΑΠ1408004. 

18.2    Με την υπ’ αριθμ.292/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε 
εγκρίθηκε ο φάκελος έργου,    

τα τεύχη δημοπράτησης, συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εγκρίθηκε 
η προκήρυξη της μελέτης του θέματος με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 7 του 
Ν.3316/2005. 

18.3 Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 799/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΠΞ7Λ6-
ΛΣ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό ΙΙΙ της Ε.Δ. και ανατέθηκε η μελέτη στα συμπράττοντα γραφεία 
μελετών «Σίγμα Μελετών Α.Ε- Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί». 
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18.4 Στις 19.9.2016 υπογράφηκε το υπ’αριθμ. 197136/3161 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
(ΑΔΑ:ΩΑΗ27Λ6-1ΤΤ) μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και του 
νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Παντελόπουλου, για την 
εκπόνηση της μελέτης του θέματος.   

18.5 Στις 20.1.2017 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Τοπογραφική μελέτη, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 17316/106/16.2.2017 Ορθή Επανάληψη 
(ΑΔΑ: 69ΧΖ7Λ6-ΙΨΩ) Απόφαση του Προϊσταμένου Τ.Δ.Π. της Π.Ε.Ηλείας 
και παραλήφθηκε, στο σύνολο της, με την υπ’αριθμ. ΟΙΚ.89603/909/3.4.2017 
(ΑΔΑ: 6ΛΥΑ7Λ6-Ζ4Α) Απόφαση του Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας. 

18.6 Στις 13.3.2017 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ο 1ος λογαριασμός της μελέτης, 
ποσού 14.687,80€ με Φ.Π.Α.,  ο οποίος ελέγχθηκε και διαβιβάστηκε με το 
υπ’αριθμ.πρωτ.67139/611/10.4.2017 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας στην 
Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής 
Υποστήριξης της Π.Ε.Ηλείας, με συνημμένο το υπ’αριθμ.127/10.4.2017 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

18.7 Στις 13.4.2017 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Οριστική Μελέτη Οριοθέτησης 
και η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’αρθμ.100774/1058/9.5.2017 (ΑΔΑ: Ω4ΤΖ7Λ6-Ψ24) Απόφαση του 
Προϊσταμένου Τ.Δ.Π. της Π.Ε. Ηλείας. 

18.8 Στις 9.6.2017 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ο 2ος λογαριασμός της μελέτης, 
ποσού 7.914,32€ με Φ.Π.Α., ο οποίος ελέγχθηκε και διαβιβάστηκε με το 
υπ’αριθμ.πρωτ.158509/1863/21.6.2017 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας 
στην Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής 
Υποστήριξης της Π.Ε. Ηλείας, με συνημμένο το υπ’αριθμ.131/21.6.2017 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

18.9 Με τα υπ’αριθμ.πρωτ.194240/7116/14.7.2017 και 213030/7986/1.8.2017 
διαβιβαστικά έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Π.Ε.Ηλείας επιστράφηκαν στην 
Υπηρεσία μας αθεώρητα τα δικαιολογητικά πληρωμής του 1ου και 2ου 
λογαριασμού της προαναφερθείσας μελέτης, λόγω του γεγονότος ότι α.) στο 
ιδιωτικό συμφωνητικό δεν γινόταν μνεία στον αριθμό και στην ημερομηνία της 
απόφασης ανάληψης της υποχρέωσης και β.) η υπ’αριθμ. 
Α/Α1127/96083/2647/9.4.2015 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 
50.000,00€ για την δημοπράτηση της μελέτης ανακλήθηκε αυτοδίκαια στις 
31.12.2015 και δεν πραγματοποιήθηκε ισόποση ανάληψη υποχρέωσης για το 
έτος 2016 (σύμφωνα και με το υπ’αριθμ.186242/6808/6.7.2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης) ενώ η διαδικασία ήταν ακόμα σε εξέλιξη. 

18.10 Ο ανάδοχος με την από 12.12.2017 αίτηση του ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πατρών κατά της Π.Δ.Ε. αιτήθηκε την έκδοση Διαταγής 
Πληρωμής του 1ου και 2ου λογαριασμού της προαναφερθείσας μελέτης. 

18.11 Με το από 30.1.2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. 
κοινοποιήθηκε προς την Υπηρεσία μας η υπ’αριθμ.432/2017 Διαταγή 
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, κατά της οποίας μπορούσε 
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να ασκηθεί ανακοπή και άλλο τυχόν ένδικο μέσο που απαιτείτο, με προθεσμία 
δεκαπέντε εργάσιμων (15) ημερών από την επίδοση αυτής.  

18.12 Με την υπ’αριθμ.192/2018 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. ορίσθηκε δικηγόρος 
για την υποβολή ανακοπής και τυχόν άλλου ένδικου μέσου κατά της 
υπ’αριθμ.432/2017 Απόφασης Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πατρών. 

18.13 Με την από 19/3/2018 αίτησή του ο εκπρόσωπος της σύμπραξης μελετητικών 
γραφείων «Σίγμα Μελετών Α.Ε- Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί», 
ανάδοχος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και 
χειμάρρων Ν. Ηλείας», παραιτείται των νόμιμων τόκων υπερημερίας ποσού 
451,50€ και των δικαστικών εξόδων ποσού 384,00€, που επιδικάστηκαν με 
την από 27/12/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. 

18.14 Με το υπ’αριθμ.93311/1249/23.3.2018 έγγραφο κατατέθηκε στην Οικονομική 
Επιτροπή της Π.Δ.Ε. από τον κ. Κωνσταντίνο Παντελόπουλο, νόμιμο 
εκπρόσωπο των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Σίγμα Μελετών Α.Ε- 
Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί», αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 
Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», αίτηση περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών κατά το άρθρο 
214Β Κ.Πολ.Δ. 

18.15 Με το από 15.6.2018 Πρακτικό Επίλυσης Δικαστικής Μεσολάβησης επήλθε 
συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της Π.Δ.Ε. και των συμπραττόντων γραφείων 
μελετών Σίγμα Μελετών Α.Ε- Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί, τα οποία 
εκπροσωπήθηκαν νόμιμα από τον κοινό εκπρόσωπο τους κ. Κώστα 
Παντελόπουλο. 

18.16  Σύμφωνα μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πιστοποιήσεις που κατέθεσε ο 
ανάδοχος, για τα στάδια της   μελέτης που εκπονήθηκαν,  πληρώθηκαν με 
δικαστική μεσολάβηση και αφού παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος του ενός (1) 
έτους. Λόγω της εξέλιξης αυτής είναι αδύνατο να συνεχιστεί η εκπόνηση και 
ολοκλήρωση των λοιπών σταδίων της μελέτης ήτοι της οριστικής μελέτης 
υδραυλικής διευθέτησης και της Μελέτης περ/κών επιπτώσεων. 

Και επειδή  
Με την υπ’αριθμ.πρωτ.93213/357/10.4.2017 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε., η οποία έγινε δεκτή με την 92/3.5.2017 Απόφαση του 
Περ/κού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία απαιτείται εξουσιοδότηση του 
Περ/κού Συμβουλίου για την από κοινού με τον Πρ/νο της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
υπογραφή της διάλυσης σύμβασης και βάσει της οποίας εξουσιοδοτήθηκε ο κ. 
Περιφερειάρχης Δ.Ε λόγω προϋπ/σμού του έργου (άνω των 400.000€) να 
υπογράψει τη διάλυση σύμβασης έργου προϋπ/σμού 1.330.000€. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να εξουσιοδοτηθεί  ο κ. Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηλείας να υπογράψει από 
κοινού με τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τη διάλυση της από 
19.9.2016 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο  : «Μελέτη Οριοθέτησης 
ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού 150.000€  και συμβατικής 
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αμοιβής 35.080,00 € με ΦΠΑ, μεταξύ της Περ/ρειας Δυτ. Ελλάδας και της αναδόχου 
σύμπραξης μελετητικών γραφείων «Σίγμα Μελετών Α.Ε- Hydroment Σύμβουλοι 
Μηχανικοί», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34,  παρ.2.δ του  Ν.3316/2005, 
λόγω παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής των πιστοποιήσεων, χωρίς υπαιτιότητα 
του αναδόχου, πέραν των δύο μηνών ,  σύμφωνα με τις  παρ. 5 και 6 του άρθρου 30 
του ιδίου Νόμου και χωρίς αποζημίωση κατ’ άρθρο 36 του ανωτέρω νόμου». 
  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους 
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω, κατόπιν 
διαλογικής συζήτησης 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

    

     Εξουσιοδοτεί τον  Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας κ.Γεώργιο Π. 
Γεωργιόπουλο,  όπως  υπογράψει από κοινού με τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, τη διάλυση της από 19.9.2016 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού 
150.000€  και συμβατικής αμοιβής 35.080,00 € με ΦΠΑ, μεταξύ της Περ/ρειας Δυτ. 
Ελλάδας και της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων «Σίγμα Μελετών Α.Ε- 
Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34,  
παρ.2.δ του  Ν.3316/2005, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής των 
πιστοποιήσεων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο μηνών ,  σύμφωνα 
με τις  παρ. 5 και 6 του άρθρου 30 του ιδίου Νόμου και χωρίς αποζημίωση κατ’ άρθρο 
36 του ανωτέρω νόμου. 
 
 
 
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ 

         ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΔΑ: ΩΝ4Δ7Λ6-ΛΓ9


		2018-10-18T09:41:23+0300
	Athens




