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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,27 Μαΐου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 47654/225 

264 41  Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:  

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Γ. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιβάλλοντος και Υποδομών 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 108/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. την υπ’ αριθμ42796/457/16-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 108/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας «Δημοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ 

Εργασίες)», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 24η Μαΐου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 52871/ 260/20-5-2011 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

3. Αυγέρης Σάββα –Μέλος της Ο.Ε. 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε. 

5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε. 

6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε. 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε. 

8. Σκαρµούτσος Γεώργιος –Μέλος της Ο.Ε.  

9. ∆ιον. Μαυρόγιαννης –αν µέλος της Ο.Ε. 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 108/2011  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 6ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας «∆ηµοτικό Σχολείο 

Ελεκίστρας (Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εργασίες)», ΠΕ Αχαΐας». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έδωσε το λόγο στην προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, κα Πολυχρονοπούλου, 

η οποίος σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 42796/457/16-5-2011 εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και 

λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθµ. Πρωτ 26/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας 

2. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων 

έργων 

3. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 «κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 

∆ηµοσίων Έργων» αρθρ. 48,49 και 54 

4. το φάκελο της εργολαβίας του έργου «∆ηµοτικό Σχολείο Ελεκίστρας 

(Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις)» 

5. τη σύµβαση κατασκευής του έργου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

της εργολαβίας 

6. την από 10/05/2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Κατσαΐτης Μιχαήλ-

Κρίκης Παναγιώτης περί παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των 

εργασιών έως 15//9/2011 λόγω µη πληρωµής από τον Ο.Σ.Κ. του 2ου 

Λογαριασµού. 

Εισηγήθηκε να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσµίας µέχρι την 

15/9/2011. επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλετε 

σε αποκλειστική  υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη 

αποζηµίωση πλην της νόµιµης αναθεώρησης.  
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και σύµφωνα µε την εισήγηση του προέδρου της 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών 

του έργου «∆ηµοτικό Σχολείο Ελεκίστρας (Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ 

Εργασίες)» έως 15/8/2011. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Σάββας Αυγέρης 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

∆ιονύσιος Μαυρόγιαννης 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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