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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,21/3/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 62813/389 

 & Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 87/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:1) το αριθμ. 58531/482/8-3-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

2) η αριθμ. 45618/692/8-3-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 87/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου: «Βελτίωση συντήρηση Ε.Ο. 

Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας», προϋπολογισμού 465.000,00 €», για τις 

δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 19η Μαρτίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 

µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 65345/406/15-3-2012 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Πυλαρινός Νικόλαος –αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σολτάτος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 87/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας αρχικής και 1ης Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης, του έργου: «Βελτίωση συντήρηση Ε.Ο. ∆ικτύου στο ∆.∆. Φλόκα 

του ∆ήµου Ωλενίας», προϋπολογισµού 465.000,00 €». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Παγιασλή ο οποίος σύµφωνα µε την 

αριθµ. 45618/692/8-3-2012 εισήγηση της ∆/νσης ενηµέρωσε τα µέλη της 

επιτροπής για τα κάτωθι: 

«Σας στέλνουµε 1) την από 23-02-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης 

Γκουλιούµης  Ζήσιµος αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέµα µε την 

οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών µέχρι 31-05-

2012 λόγω καιρικών συνθηγκών  2) όλα τα αναφερόµενα συνηµµένα και 

λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Τις  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 

3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ 

αριθµ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4. Την από 23-02-2012 αίτηση του αναδόχου  ( αριθµ. πρωτ. Υπηρεσίας 

45618/ 692 - 23/02/2012) 

5. Τα στοιχεία του έργου : 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης : 465.000,00 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :  25-05-2010  /  59,00% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                :  Κ.Α.Π. 

Ανάληψη ∆απάνης                                      : 150.000,00€ /137890 / 2337 

/ 25-08-11 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                : 233.820,01 € / 23-06-2010 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως           :  23-11-2010 

1η Παράταση προθεσµίας                           :  28-02-2011 Αποφ.  397/2010 

2η    «                     «                                    :  31-05-2011 Αποφ.  65/2011 

3η    «                     «                                    :  30-09-2011 Αποφ. 183/2011 
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4η    «                     «                                    :  15/02/2012 Αποφ.  

316/2011 

Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας         :  31/05/2012    

Κατόπιν των ανωτέρω σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊσταµένης 

Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της 

προθεσµίας περαιώσεως του έργου µέχρι 31/05/2012  µε αναθεώρηση επειδή 

η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• το αριθµ. 58531/482/8-3-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

• την αριθµ. 45618/692/8-3-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Βελτίωση συντήρηση Ε.Ο. ∆ικτύου στο ∆.∆. Φλόκα του ∆ήµου Ωλενίας», 

προϋπολογισµού 465.000,00 € έως 31-5-2012 µε αναθεώρηση, καθώς η 
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καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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