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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19-12- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 200610/1280 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 359/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ 184675/3190/2-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 359/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αναθεώρησης-

Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νομού» 

συνολικής δαπάνης: 233.604,12 με ΦΠΑ», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 13η ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 229020/1433/9-12-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 359/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αναθεώρησης-Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις 

και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νοµού» συνολικής δαπάνης: 233.604,12 

µε ΦΠΑ». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην 

αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κα Καραθανάση η οποία σύµφωνα µε την 

υπ΄αριθµ 184675/3190/2-11-2011 εισήγησή της ενηµέρωσε τα µέλη της 

Επιτροπής για τα κάτωθι: 

Ο 2ος ΑΠΕ Αναθεώρησης -Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση 

αστοχιών στο δίκτυο του νοµού» συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 

τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλ/νίας.  

Ο παρών 2ος ΑΠΕ Αναθεώρησης –µειωτικός του έργου : «Βελτιώσεις και 

άρση αστοχιών στο δίκτυο του νοµού» είναι συνολικής δαπάνης: 233.604,12 

µε ΦΠΑ ήτοι µειωτικός κατά 103.459.54€ έναντι της του 1ου ΑΠΕ και της 1ης 

Σ.Σ. και συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τη συνολική δαπάνη των εργασιών 

που κατασκευάστηκαν µετά τη διάλυση της σύµβασης (28798/169/19-4-

2011) και την οριστική δαπάνη αναθεώρησης που προέκυψε. Μετά τα 

παραπάνω εισηγούµαστε υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ Αναθεώρησης-

Μειωτικός του έργου: «Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νοµού» 

συνολικής δαπάνης: 233.604,12 µε ΦΠΑ ήτοι µειωτικός κατά 103.469,54 € 

λόγω αναθεώρησης και διάλυσης της σύµβασης, αναδόχου «Λιάρος Χαρ. –

Σακελλάρης ∆ηµ. Ο.Ε.» 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ΄αριθµ 184675/3190/2-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αναθεώρησης-Μειωτικός του έργου: 

«Βελτιώσεις και άρση αστοχιών στο δίκτυο του νοµού» συνολικής δαπάνης: 

233.604,12 µε ΦΠΑ ήτοι µειωτικός κατά 103.469,54 € λόγω αναθεώρησης 

και διάλυσης της σύµβασης, αναδόχου «Λιάρος Χαρ. –Σακελλάρης ∆ηµ. 

Ο.Ε.». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σολτάτος Γεώργιος   

Σκαρµούτσος Γεώργιος 
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Αυγέρης Σάββας 

Μαρίνος Ανδρέας 

Μιχαλόπουλος Νικόλαος 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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