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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19-12- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 228883/1430 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 378/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:1) η υπ’ αριθμ 212727/3693/21-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐα ςτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

2)το αριθμ. 216240/1308/7-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 378/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης οδού Δεσινό-Καλιφώνι», για 

τις δικές σας ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών 

Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 

(αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 13η ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 229020/1433/9-12-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 378/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 20ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου «Βελτίωση 

Ασφαλτόστρωσης οδού ∆εσινό-Καλιφώνι». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή 

προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας κο Γουναρόπουλο ο οποίος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 

212727/3693 εισήγηση της Υπηρεσίας εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης 

παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση 

Ασφαλτόστρωσης οδού ∆εσινό-Καλιφώνι» προϋπολογισµού 300.000,00€ 

µετά του ΦΠΑ, αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑ Ε.∆.Ε., έως 

30/6/2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Ο πρόεδρος µε τη σύµφωνη γνώµη των µελών εισηγήθηκε την έγκριση 

παράτασης προθεσµίας έως 30-4-2012. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ΄αριθµ. 212727/3693/21-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 
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• Το αριθµ. 216240/1308/07/12/2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 

• Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών 

Νοµαρχιακών Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την Οικονοµική 

Επιτροπής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 

3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου «Βελτίωση Ασφαλτόστρωσης οδού ∆εσινό-Καλιφώνι» 

προϋπολογισµού 300.000,00€ µετά του ΦΠΑ, αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑ Ε.∆.Ε., έως 30/4/2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γ. Σολτάτος. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σολτάτος Γεώργιος   

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

Αυγέρης Σάββας 

Μαρίνος Ανδρέας 

Μιχαλόπουλος Νικόλαος 

ΑΔΑ: 45ΨΩ7Λ6-Β8Ω



 5 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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