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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,19-12- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 228885/1432 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

Πανεπιστημίου 254, Πάτρα 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 380/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ:1) η υπ’ αριθμ 217199/3775/25-11-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐα ςτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

2)το αριθμ. 218573/1329/7-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 380/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας του έργου «Βελτίωση (ασφαλτόστρωση) δρόμου προς Ιερά Μονή 

Αγίων Πάντων Τριταίας», για τις δικές σας ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών 

Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 

(αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: 45ΨΩ7Λ6-5ΓΒ
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 13η ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

14:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 229020/1433/9-12-2011 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

ΑΔΑ: 45ΨΩ7Λ6-5ΓΒ
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Αρ. Απόφασης 380/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 22ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου «Βελτίωση 

(ασφαλτόστρωση) δρόµου προς Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή 

προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας κο Γουναρόπουλο ο οποίος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 

217199/3775/25-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας εισηγήθηκε την έγκριση 

χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Βελτίωση (ασφαλτόστρωση) δρόµου προς Ιερά Μονή Αγίων Πάντων 

Τριταίας» προϋπολογισµού 150.000,00€ µετά του ΦΠΑ, αναδόχου Χρήστου 

Ι. Παναγιά , έως 31/12/2011, µε αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ΄αριθµ. 217199/3775/25-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

• Το αριθµ. 218573/1329/7-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αχαΐας 
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• Πρόκειται για έργο της και οι αποφάσεις των καταργηθεισών 

Νοµαρχιακών Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την Οικονοµική 

Επιτροπής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 

3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου «Βελτίωση (ασφαλτόστρωση) δρόµου προς Ιερά Μονή Αγίων 

Πάντων Τριταίας» προϋπολογισµού 150.000,00€ µετά του ΦΠΑ, αναδόχου 

Χρήστου Ι. Παναγιά , έως 31/12/2011, µε αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα 

του αναδόχου. 

 

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γ. Σολτάτος. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σολτάτος Γεώργιος   

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

Αυγέρης Σάββας 

Μαρίνος Ανδρέας 

Μιχαλόπουλος Νικόλαος 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 
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Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

ΑΔΑ: 45ΨΩ7Λ6-5ΓΒ


