
 

 1 

  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 12 Απριλίου 2016 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ.  Πρωτ. 85014/1000 

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  

ΠΡΟΣ:  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27131, Πύργος 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ.  387 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. 1) η υπ΄αριθμ . 79880/1127/1-4-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  Ηλείας της 

ΠΔΕ  

          2) η υπ΄αριθμ. 340/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κατέστη νόμιμη με 

το υπ’αρ. 54683/5199/15-5-2014 ΑΔΑ ΒΙΦΑΟΡ1Φ-ΤΡΟ έγγραφό σας)  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 387/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ΗΣ παράτασης προθεσμίας του έργου : 

«Συντήρηση-οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας στα όρια των Δήμων 

Κρεστένων-Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως & Αρχαίας Ολυμπίας» , προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ 

μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

   

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 

Αμερικής), σήμερα την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

90773/1057/7-4-2016  νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η oποία δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Μητρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Πετρόπουλος Κων/νος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 224540/3552/25-

8-2015 ομοία). 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Γεώργιος Σύρμος και κος Ανδρέας 

Κελεπούρης.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

σης.  
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Αρ. Απόφασης   387  /2016  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 24ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με 

τίτλο: 

 «Έγκριση 4ΗΣ παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση-οδική ασφάλεια 

επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας στα όρια των Δήμων Κρεστένων-Ανδρίτσαινας, 

Ζαχάρως & Αρχαίας Ολυμπίας» , προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ μετά του Φ.Π.Α, Αναδόχου: 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»   

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. 79880/1127/1-4-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   ΠΕ 

Ηλείας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«ΣΧΕΤ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Oi διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013  τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 

3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, και ειδικότερα το άρθρο 3 

παρ.  2 εδαφ. δ. 

             

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης  :   1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α 

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση        :   01-4-2014 / 35,18% 

Πηγή Χρηματοδότησης                                : ΣΑΕΠ-001  (κωδ. 2013ΕΠ00100038) 

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία                :648.168,58 € μετά του Φ.Π.Α / 06-11-2014 

Ημερομηνία εγκατάστασης                          : 06-11-2014 

Συμβατική  προθεσμία περαιώσεως            :  06-11-2015 

Παράταση προθεσμίας (1η)                     :31-12-2015 (απόφαση 289017/5363/06-11-2015) 

Παράταση προθεσμίας (2η)                     :28-02-2016 (απόφαση 343872/6382/30-12-2015) 

Παράταση προθεσμίας (3η)                     :30-03-2016 (απόφαση 48540/581/29-02-2016) 

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας         :  30-04-2016    

 
       Σας στέλνουμε την από 28-03-2016 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης  
« ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε» αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα 
με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι  
30-04-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 
 

Mε την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε ότι, για την άρτια & έντεχνη υλοποίηση του , 

απαιτείται η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες και η ακριβής προμέτρηση τους ήταν δυσχερής , έως 

αδύνατη λόγω της φύσεως του έργου (εργασίες συντήρησης-οδικής ασφάλειας).Για την ένταξη, στο 

συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας , των εν λόγω εργασιών έχει συνταχθεί ο από 18-03-2016 3ος ΑΠΕ 
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του έργου και έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης του προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η εκτέλεση στο έργο των ως άνω απαιτούμενων υπερσυμβατικών ποσοτήτων. 

Συγκεκριμένα με το 72701/1003/18-03-2016 έγγραφο το σχέδιο του 3ου ΑΠΕ απεστάλη στο Τεχνικό 

Συμβούλιο Δ.Ε για γνωμοδότηση, αλλά η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε  

της Π.Ε  Ηλείας, για τις 23-3-2016 , αναβλήθηκε λόγω αποχής/στάσης των μελών που το συγκροτούν με 

αποτέλεσμα να μην εξετασθεί το θέμα. 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η αποχή/στάσης των μελών-μηχανικών από την συγκρότηση επιτροπών 

συνεχίζεται με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό το πότε το Τεχνικό Συμβούλιο της  Π.Ε  Ηλείας θα 

συνεδριάσει , εκ νέου, ώστε να εκδοθεί γνωμοδότηση σχετικά με  την έγκριση του 3ου ΑΠΕ. 

Κατόπιν αυτού κρίνουμε σκόπιμο για το συμφέρον του έργου να χορηγηθεί παράταση της συνολικής 

προθεσμίας εκτέλεσης αυτού  λαμβανομένων μεταξύ άλλων  υπόψη : 

α) τυο σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης 

αυτού ανέρχεται σε    95,00%. 

β)του γεγονότος ότι συντρέχει η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που απαιτούνται 

για την άρτια ολοκλήρωση του έργου , όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στον υπό έγκριση 3ον ΑΠΕ. 

Γ) της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να γίνουν οι περιληφθείσες στον 3ον ΑΠΕ 

εργασίες,  προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εργολαβίας που είναι η υλοποίηση απαραίτητων 

παρεμβάσεων,για την συντήρηση και οδική ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου, όπως αυτές έχουν  

προκύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Μετά τα παραπάνω,  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 και προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε παράταση  της συνολικής προθεσμίας 

περαιώσεως αυτού μέχρι 30-4-2016 και σύμφωνα με την παρ. 8α του προαναφερόμενου άρθρου του 

Ν3669/2008   δεδομένου ότι η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου.» 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
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 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την  υπ΄αριθμ. 79880/1127/1-4-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

της ΠΔΕ  

 την υπ΄αριθμ.  340/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την 4η κατά σειρά  παράταση  της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 

έργου: «Συντήρηση-οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας στα όρια των 

Δήμων Κρεστένων-Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως & Αρχαίας Ολυμπίας»  μέχρι 30-4-2016  

σύμφωνα με την παρ. 8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/2008  δεδομένου ότι η μη 

εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  

 
 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Η Γραμματέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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