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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 7 Ιουλίου 2016 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 170778/1992 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32          

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι  

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 785/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. 1)η υπ΄αριθμ. 155766/2591/28-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ 

 2) η υπ΄αριθμ. 1060/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ(η οποία κρίθηκε 

νόμιμη με το υπ΄αρ. 120398/12800/5-10-2015 ΑΔΑ ΩΦΙΟΟΡ1Φ-9ΗΝ έγγραφό σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 785 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του 

έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση», 

προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , Κατασκευαστικής κοινοπραξίας : “Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική 

Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος –Σακελλάρης Δημ. Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε» για τις δικές σας 

ενέργειες.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

     

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 31/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 

Αμερικής), σήμερα την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.  

174141/2042/1-7-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η oποία δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Καρδάρα Ευσταθία- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 224540/3552/25-

8-2015 ομοία). 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής , κος Κων/νος Γαβριηλίδης, και ο κος 

Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Γεώργιος Νιφόρας για τη δημοπρασία του 1ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. και ο κος Τρύφωνας Στούμπος για τη δημοπρασία του 2ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

σης.  
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Αρ. Απόφασης  785/2016  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με 

τίτλο: 

 «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού 

δικτύου Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ , Κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας : “Κ/Ξ Αιτωλική Τεχνική Α.Ε. –Σταυρόπουλος Χρήστος –Σακελλάρης Δημ. 

Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της 

επιτροπής παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 155766/2591/28-6-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Σχετ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3.   Η παρ. 2δ του άρθρου 3 του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) 

4.  Η με αριθμό 189322/3402/08-07-2015 αίτηση του κ. Γεωργακόπουλου  

5.  Την με αριθμό     169820/2828/28-06-2016 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

             

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :   2.000.000,00 €  μετά του Φ.Π.Α 

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση       :   19-03-2013  /  37,00% 

Πηγή Χρηματοδότησης                               :    ΠΔΕ/ΠΙΝΔΟΣ 

Ανάληψη Δαπάνης                                      : ………………………….. 

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία                :1.339.173,96€  /20-12-2013                                                              1ος 

ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε      :     Ποσού 1.339.173,96€,  

     Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 228757/ 4266 /01-09-2014 

                                                                      Απόφαση της Δ.Τ.Ε.  Π.Ε.Αιτ/νίας 

2ος ΑΠΕ και 1ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης 

 βλαβών από ανωτέρα βία :    Ποσού 1.408.944,37 

 Έγκριση με την υπ` αριθμό 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. 
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3ος ΑΠΕ και 2ο Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση : 

 Συνολικού Ποσού 1.687.27214€ 

Έγκριση με την υπ` αριθμό 811/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. 

 

Συμβατική  προθεσμία περαιώσεως          :  20-12-2014 

1η παράταση προθεσμίας                          :  30-07-2015 

2η παράταση προθεσμίας        :  30-06-2016 

4ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και 1ος ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης                             

:Συνολικού Ποσού 1.687.27214€ 

        Υπό έγκριση 

 

       Σας στέλνουμε την από 13/06/2016 με αρ. πρωτ. 155766/2591 αίτηση της κατασκευαστικής 

κοινοπραξίας, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά τέσσερις  

μήνες, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Οκτωβρίου -2016. 

 

                                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 31/10/2016 κατά τέσσερις  μήνες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση 

 Λόγω: 

      α) Των κακών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου τους 

χειμερινούς μήνες. 

    β) Βρισκόμαστε εν αναμονή έγκρισης του 4ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Τεχνικό Συμβούλιο.».  

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 
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 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την υπ΄αριθμ. 155766/2591/28-6-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ 

 την υπ’ αριθμ. 1060/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή  της Π.Δ.Ε.  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου 

Αμπελακιώτισσα-Περδικόβρυση» μέχρι 31/10/2016 (κατά 4 μήνες), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008, με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης . 
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Η Γραμματέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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