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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 18 Αυγούστου 2016 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 205433/2460 

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  

  ΠΡΟΣ:  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση  Τεχνικών Έργων   Π.Ε. Αιτ/νιας   

Διοικητήριο 30200,  Μεσολόγγι  

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 999/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. 1)  η υπ’ αρ. 203890/3412/3-8-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Αιτ/νίας  

            2) η υπ’ αριθμ. 1224/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία 

κρίθηκε νόμιμη με το υπ αρ. 140272/14614/4-11-2015 ΑΔΑ ΒΧΟΖΟΡ1Φ-ΘΩΟ έγγραφό σας ) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 999/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς 

το ΦΠΑ) του ΈΡΓΟΥ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ , Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016» , συνολικής δαπάνης: 320.982,57 € 

μετά του Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»., για 

τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

Αρτεμισία Κολοκύθα                                               Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.   37  /2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 

Αμερικής), σήμερα την 17η Αυγούστου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

212251/2458/12-8-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Τσόγκας Γεώργιος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα 

υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-

2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και τις 265761/4540/2-10-2014 με την 

τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαβριηλίδης Κων/νος, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιρειών και οι 

ενιστάμενοι μεταφορείς για τα θέματα 1 και 2 αντίστοιχα της ημερησίας διάταξης.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 999/2016  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το  51ο  θέμα της ημερησίας διάταξης , 

με τίτλο: 

 

 «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) ,του ΈΡΓΟΥ: 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Ε. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016» , συνολικής δαπάνης: 320.982,57 € μετά του 

Φ.Π.Α , Ανάδοχος: ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 203890/3412/3-8-2016   εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. 

Αιτ/νίας  της ΠΔΕ. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

        «Έχοντας υπόψη: 

               

ΣΧΕΤ: 

1.  Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  8 

3. Οι  διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  2 εδαφ. γ , περί 

Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των 

Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

4.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

          

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

α.  Υπηρεσία σύνταξης μελέτης : Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

β.  Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου : 14/2015 

γ.  Απόφαση έγκρισης μελέτης :  

δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : 800.000,00 € 

  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ  

α.  Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 22-09-2015 

β.  Σύστημα δημοπρατήσεως : Επί μέρους ποσοστά  

γ.  Μέση Έκπτωση : 60,20 % 

δ.  Απόφαση εγκρίσεως Οικονομικής επιτροπής: 1224/2015 (ΑΔΑ:ΨΙ9Μ7Λ6-ΒΔΥ) 

ε.  Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : 318.394,00 Ευρώ 

στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : 21/03/2016 

  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  

α.  Ημερομηνία εγκατάστασης :  21/03/2016 

β.  Αρχική προθεσμία περαιώσεως :  21/01/2017 

  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

α.  Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : 318.394,00 Ευρώ/σε ισοζύγιο /Απόφαση 182496/3017/11-07-
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2016 με ΑΔΑ:6ΨΤ27Λ6-Ρ7Η 

β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως : (ο παρών)320.982,57 €/(Λόγω αύξησης ΦΠΑ)/Προς έγκριση 

  

 

                 Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2ο  Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ως προς το ΦΠΑ) ,  του έργου του 

θέματος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε 

Αιτωλοακαρνανίας και σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Α) Ο παρών  2ος ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ως προς το ΦΠΑ)   είναι συνολικής δαπάνης  320.982,57€ μετά 

του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.588,57 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάσσεται για να 

συμπεριλάβει την επί πλέον δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α (από 23% σε 

24% ).  

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου, που είναι ενταγμένο στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την από 05/08/2014 

Συλλογική Απόφαση ΕΠ 501 τροπ.00 του Υπουργού ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ:ΩΕΒΠΦ-

ΛΞΞ)  ΣΑΕΠ 501 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 με 

κωδικό 2014ΕΠ50100000  (σε συνέχεια του Π.Κ.  2013ΕΠ 0010013). 

 

 Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του  2ου  ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ),  

του ΈΡΓΟΥ: ««ΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΟΟΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  ,,  ΠΠ..ΕΕ..  

ΑΑΙΙΤΤΩΩΛΛΟΟΑΑΚΚΑΑΡΡΝΝΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΤΤΩΩΝΝ  22001144--22001166»»    

συνολικής δαπάνης : 320.982,57 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.588,57 € έναντι της 

αρχικής σύμβασης, αναδόχου: ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε       . » 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 
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 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την  υπ’ αρ. 203890/3412/3-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Αιτ/νίας 

 την υπ’ αριθμ. 1224/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού ως προς το ΦΠΑ) , του έργου: 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , Π.Ε. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016» , συνολικής δαπάνης  320.982,57 € μετά του 

Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 2.588,57 € έναντι της αρχικής σύμβασης, αναδόχου: 

«ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

 

Αρτεμισία Κολοκύθα  
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