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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 9 Σεπτεμβρίου 2016 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 225119/2667 

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1065/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.1) η υπ΄ αριθμ. 223000/3771/31-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. 

2)η υπ΄αριθμ. 1385/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ  (η οποία κρίθηκε 

νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 163160/16601/8-12-2015 ΑΔΑ ΩΦΔ6ΟΡ1Φ-ΣΤΟ απόφασή σας) 

 

 Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 1065/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση  2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας και 

έγκριση του 2ου Υπερβατικού ΑΠΕ λόγο αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% τού έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –

ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ  ΧΑΡ.  ΑΤΕ   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.856,48 € 

(με 23% ΦΠΑ)ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:Π.Δ.Ε: (2013ΕΠ00100042)», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

Αρτεμισία Κολοκύθα                                               Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 

Αμερικής), σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

226085/2698/2-9-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Κελεπούρης Ανδρέας– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα 

υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-

2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και τις 265761/4540/2-10-2014 με την 

τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε το μέλος 

της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κων/νος  Γαβριηλίδης.  

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 1065/2016  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με 

τίτλο: 

 «Έγκριση  2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας και έγκριση του 2ου Υπερβατικού 

ΑΠΕ λόγο αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.856,48 € (με 23% ΦΠΑ)ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:Π.Δ.Ε: 

(2013ΕΠ00100042) » 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 223000/3771/31-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ  ΧΑΡ.  ΑΤΕ    

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 € (με ΦΠΑ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.856,48 € (με 23% ΦΠΑ) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:Π.Δ.Ε: (2013ΕΠ00100042) 

ΣΧΕΤ.:  Η από 28-06-2016 αίτηση τού αναδόχου « ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»  

Έχοντες υπόψη: 

1.Τό Ν.Δ.1418/84 & ειδικότερα την §4 τού άρθρου 5, την §2 & 3 τού άρθρου 10 & την §1 τού 

άρθρου 8  

2.Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού. 

3.Την Αρ.Πρωτ. 16974/2827/ 28-06-2016 αίτηση τού αναδόχου. 

4.Το Α.Π. 283865/5290 /25-11-2015 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου. 

5. Την 1η Παράταση προθεσμίας του έργου με την αριθμ 1385/2015 της Οικονομικής Επιτροπής 

μέχρι 30-06-2016 

6. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της  Π.Δ.Ε. με το 23ο 

Πρακτικό της 03-08-2016 που αφορά την έγκριση του υπερβατικού 2ου ΑΠΕ του έργου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, του έργου του θέματος μέχρι 30-09-2016, λόγω 

της αναγκαιότητας σύνταξης νέου 2ου υπερβατικού ΑΠΕ που να ενσωματώνει την αλλαγή του 

ΦΠΑ από 23% σε 24% , να ταχτοποιεί τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και να εγκριθεί 

από τα αρμόδια όργανα (Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων , Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ), 

προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί. 

2) Την έγκριση του  υπερβατικού 2ου ΑΠΕ του έργου, λόγο αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%, 

που κλείνει στο νέο συμβατικό ποσό των 94.344,40€ με 24%  Φ.Π.Α , και αύξηση στο ποσό του 

ΦΠΑ κατά 487,92 € σε σχέση με την αρχική  σύμβαση . 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την  2η Παράταση προθεσμίας του έργου του 

θέματος μέχρι 30/09/2016 και την έγκριση του υπερβατικού 2ου ΑΠΕ.  

Παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω από εσάς». 
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Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
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 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την υπ΄αριθμ. 223000/3771/31-8-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ 

 την υπ΄αριθμ. 1385/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας, , του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 €, μέχρι 30-09-

2016, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας.  

Β. Εγκρίνει τον  υπερβατικό 2ο ΑΠΕ του έργου«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΩ ΧΩΡΑ –ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ»Αναδόχου: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – 

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 200.000,00 €, λόγο αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 

24%, που κλείνει στο νέο συμβατικό ποσό των 94.344,40€ με 24%  Φ.Π.Α , και αύξηση στο 

ποσό του ΦΠΑ κατά 487,92 € σε σχέση με την αρχική  σύμβαση . 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

 

Αρτεμισία Κολοκύθα  

 

ΑΔΑ: Ψ4ΓΥ7Λ6-Γ7Λ
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