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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 11 Οκτωβρίου 2016 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 252445/3040 

264 41  Πάτρα   

Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  

ΠΡΟΣ:. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

ΚΟΙΝ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 Δ/νση Τεχνικών Έργων   

Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1237/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. 1) την υπ΄αριθμ. 240801/7397/30-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ 

2)την υπ΄αριθμ. 1392/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία 

κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 165508/16867/16-12-2015 ΑΔΑ 7ΜΔΦΟΡ1Φ-ΘΝΔ 

απόφαση σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 1237 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ 

Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 

για τις δικές σας ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                  Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

 

Αρτεμισία Κολοκύθα                                                 Σάββας Αυγέρης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 44/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 

Αμερικής), σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

257921/3130/6-10 -2016 νόμιμη πρόσκληση του αντιπροέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Σύρμος Γεώργιος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Καρδάρα Ευσταθία – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα 

υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-

2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και τις 265761/4540/2-10-2014 με την 

τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρός της , Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Σάββας Αυγέρης.  

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπράμος, 

Μητρόπουλο και Χαροκόπος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο 

νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Ζησιμόπουλος και οι εκπρόσωποι των 

εμπλεκόμενων συνεταιρισμών  για το θέμα Νο 2.  

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 1237 /2016  

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, με τίτλο: 

 «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ 

ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

 

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της 

επιτροπής παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 240801/7397/30-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 

ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

(ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012 Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 

 1.  Πηγή χρηματοδότησης  ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100014 

  2.  Ποσό αρχικής χρηματοδότησης  3.370.000,00€ 

  3.  Απόφαση Χρηματοδότησης 

Αρ.πρωτ.11078/ΔΕ-1391/07.03.2012 Απόφασης της 

Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  

  1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

  2.  Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 

  3.  Απόφαση Έγκρισης Μελέτης  Αρ. 427/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :  

  1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης  Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 

  2.  Ημερομηνία Δημοπράτησης  05-12-2012 

  3.  Σύστημα Δημοπράτησης  Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. 

  4.  Έκπτωση 47,15%  

  5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού Αρ.919/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

  6.  Ποσό Σύμβασης  1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

  7.  Ημερομηνία Σύμβασης  23-05-2014  

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   

  Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 23-11-2014 (6 μήνες)  

 

1η Παράταση 

 

2η Παράταση 

 

23-05-2015 (Απόφαση με αρ.44/2015 Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Δ.Ε.) 

23-09-2015 (Απόφαση με αρ.567/2015 Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Δ.Ε.) 
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3η Παράταση 

 

4η Παράταση 

 

5η Παράταση 

23-11-2015 (Απόφαση με αρ.1165/2015 Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Δ.Ε.) 

23-04-2016 (Απόφαση με αρ.1392/2015 Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Δ.Ε.) 

23-02-2017 (Υπό έγκριση) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : . 

  

1ος Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

2ος Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

3ος Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

4ος Α.Π.Ε. & 1η Σ.Σ. 

 

Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.344547/11229/09-01-2015 

(ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ) 

Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 100614/3251/27-04-2015 

(ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4) 

Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 232974/7474/23-09-2015 

(ΑΔΑ: 70HT7Λ6-ΠΑΛ) 

Υπό έγκριση 

 

ΙΙ.    ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 19-04-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. 101935/2841/19-04-2016) και την 

από 20-09-2016 αίτησή του (αρ.πρωτ. 240801/7397/20-09-2016) ζητάει παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών έως 23-02-2017, δηλαδή συνολικά κατά δέκα (10) μήνες από την τελευταία 

παράταση προθεσμίας του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί 

παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. 

H αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο 

χρονικό διάστημα για τη σύνταξη και έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. & 1ης Σ.Σ. 

 

ΙΙΙ.    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 23-02-

2017, δηλαδή κατά δέκα (10) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, γιατί τελεί υπό έγκριση ο 

4ος Α.Π.Ε. & η 1η Σ.Σ. του έργου και απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των 

σχετικών διαδικασιών έως την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης και την εκτέλεση 

των εργασιών (απαιτείται και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο)». 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
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ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 Την υπ’ αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή 

η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαραλάμπους του 

Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα 

Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 τροποποίηση της υπ’αριθ. οικ. 

246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Oρισμός 

Αντιπεριφερειαρχών της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη 

(ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015) 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 την υπ΄αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
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 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την υπ’ αριθμ. 240801/7397/30-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  

 την υπ΄αριθμ. 1392/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

(ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

μέχρι 23-02-2017, δηλαδή κατά δέκα (10) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 

 

 Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

 

Αρτεμισία Κολοκύθα  

 

ΑΔΑ: 7ΧΞΧ7Λ6-7ΧΧ
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