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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ,  6 Δεκεμβρίου    2016 
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 311850/3650 
Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 
.264 41  Πάτρα   
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
Δ/νση Διοικητικού 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας 
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1508/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.  1 )η  υπ’ αρ. 308605/9486/25-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 1508/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ME ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» Προϋπολογισμού:  
8.167.809,92  € Αναδόχου: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» (Δ/νση 
Τεχνικών Έργων )», για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

Η (β) αναπληρώτρια  Γραμματέας  
 

Βασιλική Μολφέση                                                     Παναγιώτης   Μπράμος 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 53/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 

Αμερικής), σήμερα την 2η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε 

η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

311888/3670/28-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Σύρμος Γεώργιος –  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση 
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-
2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και τις 265761/4540/2-10-2014 με την 
τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι και  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Γαβριηλίδης 
Κωνσταντίνος και Καρδάρα  Ευσταθία. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κρηνίδης  Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Οικονομικού της ΠΔΕ, Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας , Λάμπος Θεόδωρος Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας , Χριστόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος στο Τμήμα Αλιείας 
Π.Ε.Αχαΐας, Τραχήλη Ελένη, υπάλληλος στο  Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, Φραγκούλη Ρεγγίνα, υπάλληλος στο Τμήμα Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αζαριάδης Παντελής, δικηγόρος 
Αθηνών , Ράπτης Κωνσταντίνος, δικηγόρος Μεσολογγίου, Ζούμπος Σωτήρης, 
οικονομολόγος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» , Τζαμαλούκας 
Θεόδωρος, Δικηγόρος, Λαγός Γεώργιος Αντιπρόεδρος Αλιευτικού Συνεταιρισμού 
«ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ» Μαργαλιά Παναγιώτα δικηγόρος και Λυγνού Καλλιόπη οικονομολόγος της 
εταιρίας «Θεόδωρος Μούρτζης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 1508/2016  

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: 

«Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ KAI 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ME ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» Προϋπολογισμού:  8.167.809,92  € Αναδόχου: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-

Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» (Δ/νση Τεχνικών Έργων )» 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 308605/9486/25-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   , η 

οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
 1.  Πηγή χρηματοδότησης  ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 
 2.  Ποσό αρχικής χρηματοδότησης  8.167.809,92  € 
   
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  
 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Μ. Παρασκευόπουλος και συνεργάτες 
 2.  Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης)  
 3.  Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης  2608/13-3-2006 Απόφ. ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :  
 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης  Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 
 2.  Ημερομηνία Δημοπράτησης  15-11-2011 
 3.  Σύστημα Δημοπράτησης  Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  
 4.  Έκπτωση   45,56%  

 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 70128/442/28-03-2012  (ΑΔΑ: Β4Β47Λ6-6ΣΨ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. 

 6.  Ποσό Σύμβασης  4.446.840,65€ (με Φ.Π.Α.) 
 7.  Ημερομηνία Σύμβασης  03-10-2012  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   
 Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 03-10-2014  

 
1η Παράταση 30-06-2015 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Δ.Ε 172/2015 [ΑΔΑ: ΩΠΨΖ7Λ6-ΩΘΕ] 

 

 
2η Παράταση 
 

30-06-2016 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Δ.Ε 1027/2016 [ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7Λ6-ΣΤΟ] 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

1ος Α.Π.Ε. 
 
 
 
2ος Α.Π.Ε. 

4.446.840,65€/27-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ7Λ6-
ΖΛΡ)  Απόφαση του Τμ. Δομών 
Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ  
 
4.446.840,65€/27-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΘΤ17Λ6-
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ΧΨΙ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος 
της ΔΤΕ/ΠΔΕ  
 

 

ΙΙ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ  3ΟΥ Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε . 

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Σύμβαση και 
περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την σύνταξη των 
αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα και από 
αναλυτικές προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω 
παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και απρόβλεπτα γεγονότα κατά την 
διάρκεια της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την 
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών 
αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για 
την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 
του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
 
    ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
     Ο παρόντας 3ος  Ανακεφαλαιωτικός   Πίνακας  εργασιών  εκτός των αυξομειώσεων ποσοτήτων των 
συμβατικών και λοιπών εγκεκριμένων εργασιών περιλαμβάνει και νέες εργασίες. Συγκεκριμένα οι 
απαιτούμενες νέες εργασίες είναι δέκα. Οι νέες εργασίες είναι οι εξής: 
- 3ΝΤ1 Προσαύξηση τιμής  ΑΤ 28 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά  
- 3ΝΤ2 Προσαύξηση τιμής  ΑΤ 29 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά 
- 3ΝΤ3 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων,με την εργασία τοποθέτησης 
- 3ΝΤ4 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία 
- 3ΝΤ5 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
- 3ΝΤ6 Εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας ΑΣ-01 
- 3ΝΤ7 Ασφαλειοδιακόπτης  γενικου πινακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασιου ΑΣ-Λ 
- 3ΝΤ8 Ασφαλειοδιακόπτης  γενικου πινακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-1 
- 3ΝΤ9  Ασφαλειοδιακόπτης  γενικου πινακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-01 
- 3NT10 Ασφαλειοδιακόπτης  γενικου πινακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-02 
 

Οι παραπάνω εργασίες  κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες  για να ολοκληρωθεί το έργο καθώς  
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα αναδόχου ούτε της Δ/νουσας το έργο υπηρεσίας αλλά κυρίως για 
τους παρακάτω λόγους αναλυτικά: 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος  της αναδόχου, εισήχθησαν οι εργασίες 3ΝΤ1, 3ΝΤ2 που αφορούν την  
τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών χρήσης αμμοχάλικου επίχωσης με μεταφορά σε αντικατάσταση των 
άρθρων ΑΤ 28 και 29 δεδομένου ότι σε μεγάλα τμήματα του έργου δεν ήταν δυνατό να εκτελούνται οι 
εργασίες επιχώσεων με τα ίδια  υλικά εκσκαφών λογω ακαταλληλότητας αυτών για χρήση ως υλικά 
επίχωσης. Ταυτόχρονα δεν ήταν δυνατόν, σύμφωνα με την θεώρηση της μελέτης, η χρήση των ίδιων 
προϊόντων εκσκαφής ή η προμήθεια δανείων υλικών από δανειοθαλάμους της περιοχής, καθότι δεν 
υπάρχει  πλέον διαθεσιμότητα τέτοιων δανειοθαλάμων στην περιοχή της αποξηραμένης κοίτης του 
Αχελώου παράλληλα της οποίας αναπτύσσεται το έργο αφού η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο 
προστασίας ΝΑΤURA  και  έχει τεθεί υπό καθεστώς περιβαλλοντικής  προστασίας.  
Δεδομένης λοιπόν της αλλαγής των επι τόπου  συνθηκών λήψης  των απαραίτητων υλικών επίχωσης 
σύμφωνα και με την εγκύκλιο 18 28-9-2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ κρίνεται απαραίτητη η πρόσθετη αποζημίωση 
για την χρήση κατάλληλων υλικών επίχωσης  τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου σε θέσεις που αυτό απαιτείται. 
- Κατόπιν σχετικού αιτήματος  του Δήμου Αγρινίου ως  Κύριου του έργου και μελλοντικού χρήστη του, 
εισήχθησαν οι εργασίες 3ΝΤ3, 3ΝΤ4 και 3ΝΤ5 που αφορούν την κατασκευή περιφράξεων στα 
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κατασκευασθέντα αντλιοστάσια της εργολαβίας. Οι εργασίες αυτές κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες 
για την προστασία των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και του Η/Μ εξοπλισμού εντός αυτών και την 
αποτροπή διάρρηξης ή οποιασδήποτε ζημιάς που μπορεί να προκληθεί  στον περιβάλλοντα χώρο 
δημιουργώντας έτσι πιθανώς σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων και κατ’ 
επέκταση στη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και του συνόλου του έργου.  
- Η εργασία 3ΝΤ6 αφορά την κατασκευή συστήματος υδροληψίας για το αντλιοστάσιο ΑΣ-01, το οποίο 
λόγω του εξοπλισμού εσχάρωσης που διαθέτει (αυτόματες εσχάρες , συμπιεστής κ.λ.π.),  απαιτεί 
αδιάλειπτη παροχή νερού προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του και να   παρέχεται η 
δυνατότητα άμεσου καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού, αποφεύγοντας έτσι φθορά και 
υπολειτουργία του που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία του αντλιοστασίου και 
κατ επέκταση του συνόλου του αποχετευτικού δικτύου. Σημειωτέον ότι το πλησιέστερο σημείο 
υδροληψίας του υφιστάμενου διαθέσιμου δημοτικού  δικτύου υδροδότησης βρίσκεται σε απόσταση 
χιλιομέτρων  από την θέση κατασκευής του αντλιοστασίου ΑΣ/Α01 κάτι που καθιστά αδύνατη την 
διασύνδεση του αντλιοστασίου με το υφιστάμενο δίκτυο. 
- Οι εργασίες 3NT7, 3NT8, 3NT9 και 3ΝΤ10 αφορούν στην εγκατάσταση γενικού ασφαλειοδιακόπτη σε 
κάθε ένα από τα αντλιοστάσια της μελέτης, παρέχοντας στο αντλιοστάσιο τη δυνατότητα εύκολης 
απομόνωσης απ’ το ηλεκτρικό δίκτυο διευκολύνοντας έτσι σε κάποια πιθανή μελλοντική βλάβη ή 
συντήρηση την εργασία και ασφάλεια στο αντλιοστάσιο. Η παρούσα εγκατάσταση απομόνωσης  είναι 
επιβεβλημένη  σύμφωνα και με τις νέες  διατάξεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384( κεφαλαίο 46) οι οποίες 
έχουν τεθεί σε ισχύ αντικαθιστώντας  τον  παλαιότερο κανονισμό  ΚΕΗΕ (Κανονισμό Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων).  
Στον παρόντα ΑΠΕ λόγω των εσφαλμένων προμετρήσεων και για την τακτοποίηση των 
υπολειπόμενων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση της εργολαβίας  γίνονται  αυξομειώσεις σε 
συμβατικές ποσότητες εργασιών. 
Όλες οι αναγκαίες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και οι Νέες Εργασίες, έχουν προμετρηθεί όπως 
προκύπτει από τον συνημμένο αναλυτικό πίνακα προμέτρησης  και την συνημμένη αναλυτική και 
συνοπτική προμέτρηση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ προτείνεται να εκτελεστούν με ανάλωση τμήματος 
των απροβλέπτων και  καθίστανται αναγκαίες είτε από απρόβλεπτες περιστάσεις είτε για να 
διορθωθούν λάθη στον Προϋπολογισμό της μελέτης του έργου.Με τον παρόντα  προτεινόμενο 3ο 
ΑΠΕ δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, αντιθέτως με 
τις συμπληρώσεις-διορθώσεις αυτές βελτιώνεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του. Έτσι 
προβαίνουνε στην σύνταξη του παρόντος 3ου  Α.Π.Ε.  και  του 3ου ΠΚΤΜΝΕ που αποτελείται από δέκα 
(10) νέες τιμές και ο προϋπολογισμός του οποίου είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 23/2006 και 11/26-4-10 ΓΓΔΕ(Δ17α/01/77/ΦΝ 437), 
του άρθρου 57 του Ν 3669/08 όπως ισχύει και του άρθρου 11 παράγρ. 4 της Διακήρυξης του έργου. 
 
IV.    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 3ου ΠΚΤΜΝΕ.    
 
 Το 3ον ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει δέκα Άρθρα, που συντάχθηκαν με βάση τις  τιμές του Πρακτικού  
Τιμαριθμικής του Δ’ Τριμήνου 2011 που δημοπρατήθηκε το έργο. 

Περιληπτικά, πρόκειται για τις εξής εργασίες: 
  

- 3ΝΤ1 Προσαύξηση τιμής  ΑΤ 28 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά  
- 3ΝΤ2 Προσαύξηση τιμής  ΑΤ 29 λόγω χρήσης αμμοχάλικου με μεταφορά 
- 3ΝΤ3 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων,με την εργασία τοποθέτησης 
- 3ΝΤ4 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία 
- 3ΝΤ5 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
- 3ΝΤ6 Εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας ΑΣ-01 
- 3ΝΤ7 Ασφαλειοδιακόπτης  γενικού πίνακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-Λ 
- 3ΝΤ8 Ασφαλειοδιακόπτης  γενικού πίνακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-1 
- 3ΝΤ9  Ασφαλειοδιακόπτης  γενικού πίνακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-01 
- 3NT10 Ασφαλειοδιακόπτης  γενικού πίνακα χαμηλής τάσης  αντλιοστασίου ΑΣ-02 

 
Συνοπτικά , οι αυξομειώσεις των κονδυλίων έχουν ως εξής:  
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ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ   ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
 

ΔΑΠΑΝΗ   (μετά την 
έκπτωση, με το  Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) 

ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(σε €) 

1ΟΣ ΑΠΕ &1ο 
ΠΚΤΜΝΕ 

2ΟΣ ΑΠΕ &2ο 
ΠΚΤΜΝΕ 

3ΟΣ ΑΠΕ & 3ο 
ΠΚΤΜΝΕ 

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α 
(προσφερθείσα έκπτωση 45%) 1.409.803,65 1.517.962,39 1.538.764,78 1.570.157,65 

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 
(προσφερθείσα έκπτωση 45%) 125.237,98 108.514,54 158.477,46 183.317,70 

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
(προσφερθείσα έκπτωση 45%) 1.355.166,61 1.351.067,91 1.331.680,14 1.267.641,48 

 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
(προσφερθείσα έκπτωση 50%) 329.068,69 329.068,69 284.326,40 281.665,18 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 0 60.169,85 132.587,75 195.492,28 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ =  

(προσφερθείσα μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 45,56%) 

3.219.275,99 3.366.783,38 3.445.836,53 3.506.681,65 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% Χ ΣΣ) = 289.734,92 142.228,45 63.175,31 10.737,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1 = 3.509.011,84 3.509.011,84 3.509.011,84 3.509.011,84 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ = 106.305,76 106.305,76 106.305,76 106.305,76 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Σ2 = 3.615.317,60 3.615.317,60 3.615.317,60 3.615.317,60 

Φ.Π.Α.(23% Χ Σ2) = 831.523,05 831.523,05 831.523,05 831.523,05 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = 4.446.840,65 4.446.840,65 4.446.840,65 4.446.840,65 

Η  Συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. είναι 4.446.840,65 €,  {μαζί με την Αναθεώρηση, τα Απρόβλεπτα και τον ΦΠΑ}  και 

δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την  σύμβαση. 

V . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
Μετά από τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ”, με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 4.446.840,65€ και δεν παρουσιάζει 
υπέρβαση ως προς τη σύμβαση.   

 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
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ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή 

η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαραλάμπους του 

Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα 

Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της 

υπ’αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-

2014) «Oρισμός Αντιπεριφερειαρχών της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση 

Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015) 
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 η υπ΄αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016  απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος. 

 την υπ’ αρ. 308605/9486/25--11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ και τον 3ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ”, με συνολικό προϋπολογισμό 

σύμβασης 4.446.840,65€  και δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς τη σύμβαση.  

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΡΑΜΟΣ  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
        ΤΑ ΜΕΛΗ  
                      
 
 
 
 
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η (β) αναπληρώτρια  Γραμματέας  
 
Βασιλική Μολφέση  
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