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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ, 16 Φεβρουαρίου  2017  Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 33665/411 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 .264 41  Πάτρα   Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ :  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ/νση Διοικητικού ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  Για έλεγχο νομιμότητας ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Τεχνικών Έργων Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1     ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 138/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
Σχετ.    1)η υπ’αρ.  346250/10548/2-2-2017 εισήγηση   της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. )    
 
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 138/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης με αναθεώρηση, της 
εργολαβίας «01» «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016».» και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες . 
 
    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     
Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας   
Αρτεμισία Κολοκύθα                                                Παναγιώτης   Μπράμος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 8/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
Στην Ι.Π. Μεσολογγίου , στο Διοικητήριο της ΠΕ Αιτωλ/νίας, ( κατόπιν της 

115/2017 (ΑΔΑ 73287Λ6-ΛΨΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αλλαγή 
τόπου συνεδρίασης) , σήμερα την 14η Φεβρουαρίου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 
π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 37921/465/8-2-2017 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της, η oποία δόθηκε στα 
τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία  – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
6. Σύρμος Γεώργιος -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
7. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν.  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
8. Καρδάρα Ευσταθία  –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία 
Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και 
τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 
αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος και αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος 
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος. 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας, κ. Νικολόπουλος Στέφανος ,  
ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτ/νίας, κ. Καπλάνης 
Χριστόφορος  και ενδιαφερόμενοι για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.  

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Αρ. Απόφασης 138/2017  
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, με 
τίτλο:  
 «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης , με αναθεώρηση, της εργολαβίας «01» «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΔΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016».» 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της 
επιτροπής παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 346250/10548/2-2-2017εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Αχαΐας,  η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Θέμα :  Έγκριση παράτασης περαίωσης της  εργολαβίας 01 :  
 
«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της  Π.Δ. Ε.  
περιόδου  2015-2016» 
 
Προϋπολογισμός             :  800.000,00€ EΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) 
Πηγή Χρηματοδότησης   :  ΣΑΕΠ501/2014 
Κωδικός / MIS                :  2014ΕΠ50100002/07.00/04.01 
Ανάδοχος                         :  Αργυρόπουλος  Ιωάννης 
Διευθύνουσα Υπηρεσία    :   Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 
Επιβλέποντες                      : 
α) Στολάκης  Χρήστος  Π.Ε. Ηλ/γος   Μηχανικός  
β) Παρασκευόπουλος  Αντώνιος   Μηχανολόγος Μηχανικός  Τ.Ε. 
 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 5-08-2015 
2. Ποσό συμφωνητικού : 27    : 344.000,00€ ( με ΦΠΑ) 
3. Αρχική προθεσμία περαίωσης : 5-02-2017 

  
Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ΄αρ. πρωτ.: 346250/10548/30-12-2016 αίτηση του, ζητά 

παράταση περαίωσης εργασιών έως 5-04-2017 για τους παρακάτω λόγους: 
1. Σύνταξη και έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων  διότι ο αρχικός 

προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και απαιτείται η διάθεση των απροβλέπτων  
προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και 

2. Ολοκλήρωση  συμβατικού αντικειμένου .  
 
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου του 
θέματος ως   05  Απριλίου  2017   για   τους  λόγους  που αναφέρει  ο ανάδοχος στην αίτησή 
του.  
 
Συνημμένα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο: 
  Υπεύθυνη δήλωση περί ουδεμίας απαίτησης του πλην της νόμιμης αναθεώρησης    
   

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 
ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 
λαμβάνοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και 
Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

 Η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 
4309/Β’/30-12-2016). 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 
εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  
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 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της 
υπ’αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-
2014) «Oρισμός Αντιπεριφερειαρχών της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας» όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση 
Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015) 

 η υπ΄αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016  απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
(ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος. 

  τις υπ’ αρ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας» και 6302/60/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) 

 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017) 

 την  υπ’ αρ. 346250/10548/2-2-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΔΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016» ως   05  Απριλίου  2017. 
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 
ακολούθως.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΡΑΜΟΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας   Αρτεμισία Κολοκύθα  
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