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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονοµικής 
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264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

Πάτρα 22 Μαρτίου 2017 

Αρ.Πρωτ.:69944/801 
 
∆/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Αχαΐας της 
Π.∆.Ε. 
 

 
ΘΕΜΑ: «∆ιαβίβαση της υπ΄ αριθµ. 236/2017 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας». 

Σχετ.: Η υπ’αρ.πρωτ.: 54526/1136/1.3.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της 
Π.∆.Ε. 

 
 

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθµ. 236/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσµίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισµού: 

2.400.000,00€ µε το ΦΠΑ, µε κωδικό ΟΠΣ 5000289», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

Η αναπληρώτρια  Γραµµατέας  
 

 Χαραλαµποπούλου Αρετή  Σάββας Αυγέρης  

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αµερικής), σήµερα 

την 20η Μαρτίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 71742/828/16.3.2017 νόµιµη πρόσκληση 

του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής.  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

1. Κατσιφάρας Αποόστολος - Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  

3. Αγιοµυργιαννάκης Εµµανουήλ – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής  

4. Αριστειδόπουλος Χαράλαµπος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Καρδαρά Ευσταθία– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Πετρόπουλος Κων/νος– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος -– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Κατσακούλης Ευάγγελος- αν.µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαµποπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, (σύµφωνα µε την 

υπ΄αριθµ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας και τις 

265761/4540/2-10-2014 µε την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του 

Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας). 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογηµένα αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος, Παρασκευόπουλος Γεράσιµος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση 

επίσης παραβρέθηκαν οι: 

• O Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού-∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, κ. Κρηνίδης Ηλίας. 

• Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Ηλείας, κ.Σουδενιώτη 

Πηνελόπη 

• O Προϊστάµενος του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Ηλείας, κ.Λεµποτέσης Αλέξιος και 

άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Αφού εκλέχθηκε ο Αντιπρόεδρος του σώµατος ,ο Πρόεδρος αποχώρησε και στη συνέχεια της 

συνεδρίασης προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης. 
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Αρ. Απόφασης 236/2017  

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέµα στην ηµερήσια διάταξη, µε τίτλο: 

«Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσµίας του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισµού: 2.400.000,00€ µε το ΦΠΑ, µε 

κωδικό ΟΠΣ 5000289». 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ΄αριθµ.πρωτ.: 54526/1136/1.3.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Ε. Αχαΐας της Π.∆.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

Σας στέλνουµε: α) την αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ 
ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. του έργου που αναφέρεται στο θέµα µε την οποία ζητά παράταση της 
προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών, β) Την Εισήγηση του Προϊσταµένου Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος που εισηγείται την παράταση της προθεσµίας του εν λόγω έργου περαίωσης µέχρι 29-
04-2017 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και γ) όλα τα αναφερόµενα συνηµµένα και 
λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Τις  διατάξεις του Π. ∆. 7/2013. 
4. Την από 25-01-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσµίας περαίωσης  

µέχρι 29-04-2017 . 
5. Την από 01-03-2017 Εισήγηση του Προϊσταµένου Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 

αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσµίας περαίωσης  µέχρι 29-04-2017  
ηµέρες λόγω : 
 i.Της έντονης κακοκαιρίας µε χαµηλές θερµοκρασίας και µε έντονες βροχοπτώσεις του 
Χειµώνα οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα καθιστώντας σχεδόν 
αδύνατο να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες εργασίες διαµόρφωσης του αύλειου 
χώρου.  
ii. Ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής από τον Ανάδοχο της αίτησης για Παράταση 
Προθεσµίας Περαίωσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 4ου ΑΠΕ ο 
οποίος εµπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου. 

6. Την υπ. αριθµ. 5377/05-12-2016 διατύπωση θετικής γνώµης από την Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.∆.Ε. 
για την παράταση της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου µέχρι 28-02-2017. 

7.   Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης: 2.400.000,00 € µετά του Φ.Π.Α 
  Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης / Μέση τεκµαρτή έκπτωση : 18/06/2013  /  37,71 % 

           Πηγή Χρηµατοδότησης                        : ΕΣΠΑ 2014-2020 
           Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία          : 1.494.985,46 – 18/06/2014 
  Συµβατική προθεσµία περαιώσεως   : 10/09/2015   
  1η  Παράταση                                : 15/12/2015  σύµφωνα µε την  1467/2015 Απόφαση ΟΕ 
  2η  Παράταση                                : 04/06/2016  σύµφωνα µε την  149/2016  Απόφαση ΟΕ 
  3η Παράταση                                 : 11/11/2016  σύµφωνα µε την  889/2016  Απόφαση ΟΕ 
  4η Παράταση                                   : 28/02/2016  σύµφωνα µε την  1647/2016  Απόφαση ΟΕ 
 
 Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας   : 29/04/2017  
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8. Την µε αρ. πρωτ. 773/24-02-2017 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια  ∆υτικής Ελλάδος για τη παράταση της προθεσµίας 
περαίωσης έως 29-04-2017. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και  σύµφωνα µε την εισήγηση του Προϊσταµένου ∆οµών Περιβάλλοντος 
εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου µε αναθεώρηση µέχρι  
29/04/2017   λόγω:  
 i. Της έντονης κακοκαιρίας µε χαµηλές θερµοκρασίας και µε έντονες βροχοπτώσεις του Χειµώνα οι 
οποίες οδήγησαν στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να 
πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες εργασίες διαµόρφωσης του αύλειου χώρου. 
ii. Ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής από τον Ανάδοχο της αίτησης για Παράταση Προθεσµίας 
Περαίωσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 4ου ΑΠΕ ο οποίος εµπεριέχει εργασίες 
απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.  
 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν 

τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 

5 του ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 

διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ », 

• την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας  της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016), 

• το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 

µισθολόγιο –βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

• την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

• την αριθµ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε την έγκριση του κανονισµού λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά µε την εκλογή 

τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, 

• την υπ΄αριθµ. 219/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής 

σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής,  

• την υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟ∆∆/9.3.2017)) περί «Oρισµού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας»), 

ΑΔΑ: 6ΔΒΟ7Λ6-ΟΡΤ



 

[5] 
 

• την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών και Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Ε.» (ΦΕΚ 

281/Β/7-2-2017), 

• την υπ’αρ.πρωτ.: 54526/1136/1.3.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.∆.Ε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ –∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΠΠΑ», αναδόχου: Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΦΑΛΑΡΗΣ-ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Προϋπολογισµού: 2.400.000,00€ µε το ΦΠΑ, µε 
κωδικό ΟΠΣ 5000289 µε αναθεώρηση µέχρι  29/04/2017 λόγω:  

i. Της έντονης κακοκαιρίας µε χαµηλές θερµοκρασίας και µε έντονες βροχοπτώσεις του 
Χειµώνα οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα καθιστώντας σχεδόν 
αδύνατο να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες εργασίες διαµόρφωσης του αύλειου χώρου. 

ii. Ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής από τον Ανάδοχο της αίτησης για Παράταση 
Προθεσµίας Περαίωσης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 4ου ΑΠΕ ο οποίος 
εµπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.  

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       
Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας.  
Η αναπληρώτρια  Γραµµατέας  
 
Χαραλαµποπούλου Αρετή  

ΑΔΑ: 6ΔΒΟ7Λ6-ΟΡΤ


		2017-03-30T15:05:31+0300
	Athens




