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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής 
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ 

Πάτρα 9 Ιουνίου 2017 

Αρ.Πρωτ.:152819/1901 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου 
Δ/νση Διοικητικού 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας  
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας  
της ΠΔΕ  
Διοικητήριο , 30200, Μεσολόγγι. 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του  3ου Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού) ,   του  

ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-

ΜΥΤΙΚΑΣ (Α ΦΑΣΗ)» Συνολικής δαπάνης: 10.278166,26  € μετά του Φ.Π.Α , Αναδόχου: 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Η αναπληρώτρια Γραμματέας  

 

 Χαραλαμποπούλου Αρετή      Παναγιώτης Μπράμος  

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 694/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.: η υπ’αρ.πρωτ.: οικ. 146148/2020/6-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της 
ΠΔΕ  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα 

την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 150115/1839/1-6-2017 νόμιμη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 

Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής  
3. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
6. Καρδάρα Ευσταθία -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 

265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας). 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν  δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος και  μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σύρμος Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της ΠΔΕ Γιαννακιτσίδου Όλγα, 
Μπούλιαρης Νικόλαος, Δεληγιάννης Παναγιώτης.  
 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
. 
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Αρ. Απόφασης 694/2017  

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που 

το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του, με τίτλο:  

«Έγκριση του  3ου Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικού) , του  ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-

ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α ΦΑΣΗ)» Συνολικής δαπάνης: 

10.278166,26  € μετά του Φ.Π.Α , Αναδόχου: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ ΑΤΕ.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ: οικ. 146148/2020/6-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων  ΠΕ Αιτ/νίας  της ΠΔΕ ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

«ΣΧΕΤ: 
 
1.  Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) 

και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  8 
3. Οι  διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  2 εδαφ. γ , περί 

Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των 
Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :   16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α 
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση       :        07-12-2010  /  39,60.% 
Πηγή Χρηματοδότησης                                :  ΕΣΠΑ 
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία                :  10.225.449,12 € /11-01-2013 
Συμβατική  προθεσμία περαιώσεως          :  11-01.-2015 
1η Παράταση προθεσμίας                           : 11-08-2015  Αποφ  745/2015 ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
2η      «                       «                                  11-12-2015:Αποφ 1289/2015         « 
3η      «                       «                 31-12-2015 Αποφ 1565/2015         « 
4η      «                       «                                  30-06-2016 Αποφ. 437/2016          « 
5η      «                       «                                  31-12-2016 Αποφ. 822/12016        «   
6η      «                       «                                  30-06-2017 Αποφ. 13/2017            «  
       1ος ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε      :    Ποσού 10.225.449,12 € απόφαση 344/724/6438/16-12-14  
        2ος ΑΠΕ και 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ         :  Ποσού 10.225.449,12 € απόφαση  175898/3162/03-07-15  
 
                 Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3ο Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικό ) και το 3ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ ,  του έργου του 
θέματος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε Αιτ/νίας και 
σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Α) Ο παρών 3ος  ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός )   είναι συνολικής δαπάνης 10.278.166,26 € μετά του Φ.Π.Α,  ήτοι 
υπερσυμβατικός κατά 52.717,15 € έναντι της αρχικής σύμβασης και συντάχθηκε λόγω μεταβολής του 
Φ.Π.Α από 23% σε 24%) 
 Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του  3ου  ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού) ,   του ΈΡΓΟΥ: 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α ΦΑΣΗ) , 
συνολικής δαπάνης 10.278.166,26 € μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 52.717,15  € έναντι της 
αρχικής σύμβασης, αναδόχου:  ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ ΑΤΕ..».  
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν 

τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ », 

 την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016), 

 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 

στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017), 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017) 

 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 

εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
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 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017) 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ:. οικ. 146148/2020/6-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτ/νίας   της ΠΔΕ  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον 3ο  ΑΠΕ (Υπερσυμβατικού), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ-

ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α ΦΑΣΗ)» , συνολικής δαπάνης 10.278.166,26 € 

μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυμβατικός κατά 52.717,15  € έναντι της αρχικής σύμβασης, 

αναδόχου:  «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗΣ ΑΤΕ» 

 

  Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Η αναπληρώτρια  Γραμματέας  

Χαραλαμποπούλου Αρετή  
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