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Πάτρα  2 Μαΐου   2019 

Αρ. Πρωτ. 116266/1250 

 

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 

Δ/νση Σεχνικών Έργων  της Π.Δ.Ε. 

 

ας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 870/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος 1ης παράτασης περαίωσης 

του Τποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Σμήματα Ασυνέχειας, 

διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – 

αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου 

ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΒΙΟ.ΚΑ 

ΓΑΣΟΤΝΗ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ (ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ)», για δικές σας 

ενέργειες. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Ο  Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος             Παναγιώτης Μπράμος  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 870/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

χετ.: η υπ’αρ. 94910/2280/10-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης   Σεχνικών Έργων   της Π.Δ.Ε.. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

την Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα 

την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

122070 / 1318 / 18-04-2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά 

μέλη της Επιτροπής. την συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής. 

2. Αυγέρης άββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)  

3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Καπράλος πυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 

απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

 

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος  

Γεράσιμος και ύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί ύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης  870 / 2019 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: 

 «Διαβίβαση αιτήματος 1ης παράτασης περαίωσης του Τποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς 

Ακαθάρτων στα Σμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο 

των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του 

κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΟΤΝΗ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ (ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ)». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την 

υπ’ αρ. 94910/2280/10-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Σεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά 

τα κάτωθι: 

 

Έχοντας Τπόψη: 

α) Σο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 

β) Σην υπογεγραμμένη με α.π. 376076/9920/οικ/28-11-2018, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του 

θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους ΠΕΝΣΕ  (5) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και 

συνολικό χρόνο- ημερομηνία  περαίωσης την 28-04-2019. 

γ)  Σο από 28-03-2019 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών έως  31-10-2019. 

δ)  Σο υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα . 

ε)  Σους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την 

σύμφωνη γνώμη της Δ/νσας Τπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 31-10-

2019,  και  επιπλέον αυτής ότι : 

 Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και 

σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει σε εσωτερικό έλεγχο του αποχετευτικού 

δικτύου, με μεγάλη δυσκολία λόγω τόσο των καιρικών συνθηκών όσο και της υφιστάμενης κατάστασης 

εντός του δικτύου, που στα συμβατικά τεύχη από τον μελετητή του έργου επισημαίνεται, ότι δεν έγινε 

ενδελεχής έλεγχος στο εσωτερικό του δικτύου. 

 Από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου (συνημμένα το σχετικό 3- έγγραφο της αναδόχου), 

προκύπτει βάσιμη αιτιολογία για σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. για την λειτουργική υλοποίηση του έργου και 

κατά συνέπεια εύλογος απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση αυτού και την εκτέλεση εργασιών .     

 εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, δύναται η ολοκλήρωση των 

εργασιών 

ζ)  Σα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

 

Η Διευθύνουσα Τπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-10-2019.». 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις 

τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Σις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 

ύστασης και υγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις 
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για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

 Σις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΥΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΥΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) 

αποφάσεις του υντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 

τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Σροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Τπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Σο άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΥΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Σην υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Τπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Σην αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. 

 Σην υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΥΕΚ 281/Β/7-2-

2017). 

 Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΥΕΚ 111/τ. 

ΤΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Σην υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός 

Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ 138/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017). 

 Σην υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Σην υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την 

εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Σην υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε 

περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 Σην υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Σροποποίησης 

της 6302/60/9-1-2017 (ΥΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΥΕΚ 

1864/Β/26-5-2017). 

 την υπ’ αρ. 94910/2280/10-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Σεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. 
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ΟΜΟΥΩΝΑ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την 1η παράταση περαίωσης των εργασιών του Τποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού 

Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Σμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – 

Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της 

υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΟΤΝΗ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ 

(ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ),  έως 31-10-2019. 

 

Σο παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΡΑΜΟ 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 

       ΣΑ ΜΕΛΗ                   

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Ο Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος 
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