
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής 

Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41 Πάτρα  

Τηλέφωνο: 2613 613517-8  

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

Πάτρα 10 Ιουνίου 2019 

Αρ. Πρωτ: 154385/1646 

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. 

– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 

 

 

 

 

 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1344/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Για την έγκριση 2
ης

 παράτασης  του έργου: «Εργασίες συντήρησης σήμανσης 

και ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, περιόδου 2014-2016» Προϋπολογισμός μελέτης: 

500.000,00 € με τον Φ.Π.Α Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου 

(στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002», για δικές σας ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Ο  Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος               Παναγιώτης Μπράμος  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1344/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 149259/3654/16.05.2019 εισήγηση της  Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

mailto:koin.oik@pde.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 6
η
 

Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165142/1721/31.05.2019 νόμιμη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  

5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος, 

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
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Αρ. Απόφασης 1344/2019 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 66ο θέμα ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση 

Πρακτικού Ι φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Για την έγκριση 2
ης

 παράτασης  του έργου: «Εργασίες 

συντήρησης σήμανσης και ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, περιόδου 2014-2016» 

Προϋπολογισμός μελέτης: 500.000,00 € με τον Φ.Π.Α Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ)Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε 

την υπ’ αριθμ. πρωτ:149259/3654/16.05.2019 εισήγηση της  Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

Για την έγκριση 2
ης

 παράτασης  του έργου: 

«Εργασίες συντήρησης σήμανσης και ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, περιόδου 2014-2016 » 

 Προϋπολογισμός μελέτης:500.000,00 € με τον Φ.Π.Α 

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014 ΕΠ 501 00002 

Ανάδοχος:Σαραντινός  Νικόλαος -  Ευάγγελος 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Ο ανάδοχος του έργου με την από 12-3-2019 (αρ.πρωτ.75358/1815/12-3-2019)αίτηση του ζητάει παράταση 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-06-2019  με αναθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 48 παρ.8 

του Ν.3669/2008  διότι δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών  σήμανσης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 

έργου εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

α.  Υπηρεσία σύνταξης μελέτης : Δ/νση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων 

β.  Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου :  

γ.  Απόφαση έγκρισης μελέτης : Α.Π 78455/2086/οικ/24-03-2016 ,ΑΔΑ:641Ψ7Λ6-1Φ9 

δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : 500.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

 2014 ΕΠ 501 00002 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ  

α.  Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 28-06-2016 

β.  Σύστημα δημοπρατήσεως : Ενιαίο ποσοστό  

γ.  Έκπτωση : 59,00 % 

δ.  Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού : 967/2017 

ε.  Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : 206.666,64€ 

στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : 31/07/2018 

 

 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  

α.  Ημερομηνία εγκατάστασης :  31/07/2018 

β.  Αρχική προθεσμία περαιώσεως : 31-01-2019 

γ.  1η
 
Παράταση εργασιών / Απόφαση : 30-04-2019 ΑΡ.ΑΠ.502/2019 ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων, ανακατασκευή τοιχίων 

στήριξης στηθαίων). 

Επειδή οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης της 

2
ης

 παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2019 με αναθεώρηση 

σύμφωνα με  το άρθρο 48 παρ.8 του Ν.3669//2008.   

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση : 

της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-06-2019. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις 

απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 

2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-

12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-

2-2017). 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 

111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός 

Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-

2017). 

 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με 

την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  
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 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017). 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 149259/3654/16.05.2019 εισήγηση της  Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα 

Συγκοινωνιακών Έργων 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την  2
η
 παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης 

σήμανσης και ασφάλισης Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, περιόδου 2014-2016» Προϋπολογισμός 

μελέτης: 500.000,00 € με τον Φ.Π.Α Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002» μέχρι 30-06-2019 με αναθεώρηση, επειδή οι κακές 

καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με  το άρθρο 48 παρ.8 του 

Ν.3669/2008.   

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ                   

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Ο Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Γεράσιμος - Νεκτάριος Μουλίνος 
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