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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,7/12/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 280095/2483 

& Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων & Δημ Υψηλάντη 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 727/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 274230/10115/28-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

2) οι αριθμ. 293 & 368/2011 και 416/2012 ( η οποία κρίθηκε νομότυπη με την αριθμ. 

65569/12528/23-8-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής)  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 727/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής 

αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των 

συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας» Εργολαβία : 

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας & Δήμου 

Ιάρδανου», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, στα γραφείο της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας), σήµερα την 4η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 281896/2513/29-11-2012  νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της η όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Από τη Συνεδρίαση  απουσίαζαν αν και νοµίµως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί 

Σύµβουλοι , κος Τρ. Φωτόπουλος , κος Ν. Μιχαλόπουλος και κος Γ. Σολτάτος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής,ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού κος 

Κρηνίδης και  ο υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κος ∆επούντης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 727/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου : 

«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων 

για την άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο 

Νοµό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου 

Αµαλιάδας & ∆ήµου Ιάρδανου» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα 

µέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθµ. 274230/10115/28-11-2012 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

«Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.- Έγκριση πίστωσης µε την υπ’ αρ. 2842/24-08-2009 έγγραφο Γ.Γ Π∆Ε  

ποσού  380.000 ΕΥΡΩ 

 2.- Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας συντάχθηκαν από την ∆ΕΚΕ και 

εγκρίθηκαν µε την 55642/5743/7-10-2009  απόφαση ∆∆Ε/Π∆Ε. 

 3.- Ηµεροµηνία δηµοπράτησης 3-11-2009 

  4.- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δηµοπρασίας η αρ. 63841/6726/16-10-2009 

∆.∆.Ε. /Π.∆.Ε. 

 5.- Ανάδοχος Ε∆Ε ΑΝΤΩΝΗΣ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ µε έκπτωση 48,97%. 

 6.- Ολικό ποσό δαπάνης έργου 195.206,25 ευρώ (µε ΦΠΑ) 

  7.- Ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης η 21-01-2010  

 8.- Συµβατική προθεσµία περαιώσεως του έργου η 21-07-2010. 

9. Παράταση προθεσµίας 31-12-2010 εγκριθείσα µε την αρ.132767/5237/27- 

10-2010 απόφαση ∆.∆.Ε-Π∆Ε 

10. Παράταση προθεσµίας 30-06-2011 εγκριθείσα µε την  αρ.28839/1296/07-

04-2011 απόφαση ∆∆Ε-∆.Ε  

11. Παράταση προθεσµίας 31-10-2011 εγκριθείσα µε την αρ. 293/2011 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Ε           

 12.Παράταση προθεσµίας 31-3-2012 εγκριθείσα µε την αρ. 368/2011 

 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Ε η οποία κρίθηκε νοµότυπη µε την 

113760/23207/17-01-2012 απόφαση ∆/νσης ∆ιοίκησης Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδος &Ιονίου  
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 13.Παράταση προθεσµίας 30-9-2012 εγκριθείσα µε την αρ. 416/2012 

 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Ε η οποία κρίθηκε νοµότυπη µε την 

65569/12528/23-08-2012 απόφαση ∆/νσης ∆ιοίκησης Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδος &Ιονίου  

 

 

 

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 

 Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 , του 

Ν.2229/94 , του Ν.2372/96 και του Π.∆. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν 

µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα .  

                    Ο ανάδοχος του έργου µε την από 28 -09-2012 αίτησή του ζητάει 

παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-03-2013 επειδή 

          α) προκειµένου να εκτελέσει εργασίες κατασκευής αγωγού ανοικτής ορθογωνικής 

διατοµής συνολικού µήκους 270.0µ. περίπου στο οικισµό Κεραµιδιάς της 

∆ηµοτικής Ενότητας Αµαλιάδας  , µε τα αρ. 873/10-9-2012 και αρ. 919/20-9-

2012 έγγραφά του  ζητά ο ιδιοκτήτης του  οικοπέδου του οποίου πρόκειται να 

κατασκευαστούν οι εν λόγω αγωγοί νοµοτύπως να παραχωρήσει τη χρήση της 

ανάλογης λωρίδας γής  

           β)µε το αρ. 913/21-09-2012 έγγραφό του  ζητά  την τροποποίηση της αρχικής 

µελέτης που αφορά την καθαίρεση και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στη 

κοινότητα Περιστερίου την ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαλιάδος  και  την έγκριση 

κατασκευής του εν λόγω τοίχου µε φρεατοπασσάλους αφού προηγηθεί η 

απαραίτητη γεωλογική και γεωτεχνική µελέτη  

            επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραιτήσεως από 

οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νοµίµου αναθεωρήσεως .  

 

            

 Γ.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π∆Ε  

 

 Στο έργο του θέµατος εκκρεµεί η κατασκευή δύο κλάδων αγωγού ανοικτής 

ορθογωνικής διατοµής µήκους 270,0 µ περίπου προκειµένου να διοχετεύονται τα 

όµβρια ύδατα άνωθεν κατασκευασθέντος τοίχου αντιστήριξης και να οδηγούνται σε 

υπάρχον τεχνικό. Τα σύνολο του ως άνω αγωγού διέρχεται δια µέσου ιδιοκτησίας και 

είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Με το αρ. 217638/8381/19-9-

2012 έγγραφό µας  δια µέσου της Τοπικής κοινότητας Κεραµιδιάς ζητήσαµε  την 

έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης µε υπεύθυνη δήλωση η οποία 

παρεδόθη στην Υπηρεσία µας συναινεί στην εκτέλεση εργασιών υπό την προϋπόθεση 

ότι θα εκτελεστούν στα άκρα του κτήµατός του. Η Υπηρεσία µας αξιολογεί το ως άνω 

θέµα ενόψει των περιορισµών που έθεσε ο ιδιοκτήτης . 

Επίσης εκκρεµεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στη κοινότητα Περιστερίου 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαλιάδος µήκους 35,0µ. περίπου .Η κατασκευή του εν 

λόγω τοίχου σύµφωνα µε τη πρόβλεψη της µελέτης θα γίνει µετά από  καθαίρεση του 

παλαιού και κατασκευή του νέου ύψους 2,0µ.θεµελιωση διαστάσεων 1,2*0,5 διατοµή 

0,30µ. στη βάση και 0,30 µ. στη κορυφή.  Η καθαίρεση του παλαιού και η κατασκευή 

νέου τοίχου προϋποθέτει εκτεταµένη εκσκαφή τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος µε 
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αποτέλεσµα την διατάραξη της εδαφικής συνοχής και τη δηµιουργία κινδύνων των 

άνωθεν κατοικιών που βρίσκονται σε απόσταση 3,5 µ. περίπου από τη στέψη του 

τοίχου.  

Ο ανάδοχος µε το αρ. 913/21-09-2012 έγγραφό του για λόγους ασφάλειας προτείνει 

την κατασκευή  τοίχου δια φρεατοπασσάλων  εσωτερικά του υπόψη τοίχου . 

Η Υπηρεσία µας αφού αξιολόγησε το θέµα  µε το αρ. 228036/8643/22-10-2012 

έγγραφό της προς την ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ζήτησε 

συµπληρωµατική πίστωση 25.000 €. 

Με το 255870/3855/1-11-2012 έγγραφό της, η ως άνω Υπηρεσία µας   

ενηµέρωσε ότι θα  προβεί    σε ενέργειες για την εξασφάλιση της πρόσθετης 

πίστωσης. 

Ενόψει των ως άνω εκκρεµοτήτων εισηγούµεθα την αποδοχή της  αιτούµενης 

παράτασης του αναδόχου  µέχρι 30-03-2013 ». 

 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ αριθµ. 274230/10115/28-11-2012 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
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Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου : 

«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπληµµυρικών έργων 

για την άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο 

Νοµό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου 

Αµαλιάδας & ∆ήµου Ιάρδανου» έως 30-3-2013. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                           Χριστίνα Σταρακά 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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