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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,7/12/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 274246/2433 

& Οικονομικών       

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

Φαξ: 2610613519 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων & Δημ Υψηλάντη 1, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 729/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 255191/9525/15-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

2) η αριθμ. 156/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε νομότυπη 

με την αριθμ. 40160/7639/8-6-2012 απόφασή σας)  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 729/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 

(Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση 

καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για τις 

δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, στα γραφείο της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας), σήµερα την 4η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 281896/2513/29-11-2012  νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της η όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Από τη Συνεδρίαση  απουσίαζαν αν και νοµίµως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί 

Σύµβουλοι , κος Τρ. Φωτόπουλος , κος Ν. Μιχαλόπουλος και κος Γ. Σολτάτος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής,ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού κος 

Κρηνίδης και  ο υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κος ∆επούντης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 729/2012  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσµίας 

περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα 

µέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθµ. 255191/9525/15-11-2012 εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και παράτασης του έργου: 

«Αντικατάσταση καλωδίων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας»    

 Προϋπολογισµός: 100.000,00€ µε ΦΠΑ 

 Πηγή Χρηµ/σης: ΚΑΠ 2011 

 Ανάδοχος: «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 

ΣΧΕΤ: α. Το µε αριθ. πρωτ. 248/23-10-2012γνωµοδότηση της από 19-10-

2012 Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 

β. Το µε αριθ. πρωτ. 260/23-10-2012γνωµοδότηση της από 19-10-2012 

Συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 

 

Έχοντας Υπόψη: 

1. Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  1 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  

2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης  :    100.000,00€ µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση         :    20-3-2012/53,00% 
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Πηγή Χρηµατοδότησης                                    :    ΚΑΠ 2011 

Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                                  :   Μέση Τεκµαρτή 53,00% 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία            :   47.000,00 € µετά του ΦΠΑ/9-7-2012 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως               :   9-10-2012 

Παράταση Προθεσµίας                                     :  8-11-2012 ( υπό έγκριση)  

Εγκεκριµένος ΑΠΕ                                             : 

Σας στέλνουµε συνηµµένα τον 1ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό) του έργου του θέµατος 

όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων καθώς 

και την γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και σας γνωρίζουµε 

τα εξής: 

Α)Ο παρών  1ος Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) είναι συνολικής δαπάνης 47.000,00€ µετά 

του Φ.Π.Α,  και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:  

Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57 του Ν. 

3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή 

σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και 

για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της 

εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή 

ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται 

για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 

4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου. 

Β) Επίσης παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την παράταση του έργου µέχρι την 8-11-

2012 δηλαδή για το χρονικό διάστηµα (30) τριάντα ηµερών. Η ανωτέρω παράταση 

αιτείται, λόγω µη έγκρισης του 1ου ΑΠΕ  

 Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του  1ου Α.Π.Ε 

(Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσµίας του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων 

στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» συνολικής 

δαπάνης : 47.000,00€,αναδόχου: «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

ΑΔΑ: Β45Χ7Λ6-ΖΥΖ



 5 

• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 156/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• την υπ αριθµ. 255191/9525/15-11-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και την παράταση προθεσµίας 

περαίωσης των εργασιών έως 8-11-2012, του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων 

στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» συνολικής 

δαπάνης : 47.000,00€,αναδόχου: «ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                           Χριστίνα Σταρακά 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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