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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 και 539 
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 

Πάτρα  20  Νοεμβρίου 2019 
Αρ. Πρωτ: 338757/3150 
 
 
Δ/νση Τεχνικών Έργων (Έδρα) της 
Π.Δ.Ε. 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2475/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: 

«Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. 

Αχαΐας», για δικές σας ενέργειες. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Η  Γραμματέας της Επιτροπής 

 

Βασιλική Μολφέση                     Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος   

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2475/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 320189/8110/13-11-2019 εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της 

Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

341862/3190/15.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε 

σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν 

επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος. 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και  ο Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλοι της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 

απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περ/ντος & Υποδομών κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. 

Γυφτάκης Νικόλαος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της 

Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας και ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Αιτωλ/νιας κ. 

Δεληγιάννης Παναγιώτης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 2475/2019 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

«Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής  

σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαΐας.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 320189/8110/13-11-2019 εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1.Προυπολογισμός μελέτης : 200.000,00 ΕΥΡΩ 
2.Ημερομηνία δημοπρατήσεως  : 21-03-2018                                     
3.Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 15-11-2018 
4.Ποσό συμφωνητικού :86.169,34  ΕΥΡΩ,   
5.Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε  

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία Δαπάνη ( ΕΥΡΩ ) 
  
  
  
6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία 
   1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  προς   έγκριση  
   2ο ……………………………….………………………………………………………… 
   3ο ………………………………….……………………………………………………… 

7. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου : 15-11-2019 
8. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών :   

     Αριθμός αποφάσεως       Ημερομηνία παράτασης  
      1η) …………………………    …………………………………….. 
      2η) …………………………   …………………………………….. 
 
 
Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Α. Αιτιολογία 1ης παράτασης  
     (Λόγοι – τρόπος σύνταξης  - διέπουσα Νομοθεσία – χρηματοδότηση ) 
Ζητείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, κατά δύο (02) μήνες, ήτοι 
έως  14/01/2020, λόγω τεχνικών και κατασκευαστικών δυσκολιών που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών της 
υποδομής  (εκτέλεση εργασιών εντός  αστικού δικτύου  με μεγάλη κυκλοφορία). Επίσης να εγκριθεί ο 1ος  
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών(τακτοποιητικός) ο οποίος θα συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών, που 
προέκυψαν με την πρόοδο  του  έργου. 
 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 
Την έγκριση  της 1ης παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  της  εργολαβίας : «Εργασίες  εγκατάστασης φωτεινής  
σηματοδότησης κόμβων  εντός   Περιφερειακής  Ενότητας  Ν.  Αχαϊας»  κατά δύο  (02) μήνες , ήτοι έως   
14/01/2020, με αναθεώρηση. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις 

απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 

5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 

2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ 

αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).  

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  

 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 

3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 

3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε 

Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 320189/8110/13-11-2019 εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε. 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας : «Εργασίες  εγκατάστασης 

φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής  Ενότητας Ν. Αχαΐας» κατά δύο (02) 

μήνες, ήτοι έως 14/01/2020, με αναθεώρηση. 

 
 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ                   
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 
 Η  Γραμματέας  
 
 
Βασιλική Μολφέση 
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