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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,27 Μαΐου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 46677/223 

264 41  Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:  

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

 

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Γ. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιβάλλοντος και Υποδομών 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 105/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. την υπ’ αριθμ. 37784/395/3-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 105/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για παράταση προθεσμίας 

του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. 

Ηλείας Υποέργο : Δρόμος Κρέστενα – Πλατάνια-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», 

αναδόχου Ν. Κοντοέ, προϋπολογισμού μελέτης 1.785.000 ευρώ με ΦΠΑ, ΠΕ 

Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 24η Μαΐου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 

συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. 52871/ 260/20-5-2011 νόµιµη πρόσκληση του Προέδρου 

της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

3. Αυγέρης Σάββα –Μέλος της Ο.Ε. 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε. 

5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε. 

6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε. 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε. 

8. Σκαρµούτσος Γεώργιος –Μέλος της Ο.Ε.  

9. ∆ιον. Μαυρόγιαννης –αν µέλος της Ο.Ε. 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 105/2011  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 3ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Εισήγηση για παράταση προθεσµίας του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών 

στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο : ∆ρόµος 

Κρέστενα – Πλατάνια-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν. Κοντοέ, 

προϋπολογισµού µελέτης 1.785.000 ευρώ µε ΦΠΑ, ΠΕ Ηλείας». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έδωσε το λόγο στον προϊστάµενο στον αναπλ. 

Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Γενικής ∆/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, κο Μπούλιαρη, ο οποίος λαµβάνοντας υπόψη 

εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής ότι το έργο του θέµατος 

εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕΠ 401 ) µε 

κωδ.Π∆Ε2008ΕΠ40100002 ( αρ.αποφ.ΕΠ401ΤΡΟΠ.0/14/4/08). 

Η δηµοπρασία πραγµατοποιήθηκε στις 9-2-2010 και µειοδότης ανακηρύχτηκε 

ο Ε∆Ε Ν. Κοντοές ,µε µέση προσφερθείσα έκπτωση 44%. Η σύµβαση του 

έργου υπογράφτηκε στις 3-6-2010, για ποσό 1.020.126,80 ευρώ µε  ΦΠΑ, µε 

συµβατική προθεσµία περαίωσης την 3-2-2011. Στη συνέχεια συντάχθηκε 

και εγκρίθηκε  µε την µε αρ.6746/10 αποφ. της ∆ΤΥΝΑ Ηλείας ,ο 1ος ΑΠΕ 

,ποσού 1.036.988,40 ευρώ µε ΦΠΑ, (υπερσυµβατικός ως προς τον ΦΠΑ) 

Στη συνέχεια εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας του έργου, έως τις 3-5-

2011, µε την µε αρ.9421/10 αποφ. της ∆ΤΥΝΑ Ηλείας. 

Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί και σταλεί προς το Περιφερειακό Ταµείο τρεις 

εντολές πληρωµών του παραπάνω έργου, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί 

ακόµη. Η πρώτη, µε αρ.διαβ. 6125/12-8-2010, πόσου 117.096  ευρώ µε 

ΦΠΑ ,( εκ της οποίας έχει πληρωθεί πόσο 69.225 ευρω), η δεύτερη ,µε αρ. 

διαβ. 7580/6-10-2010,ποσου 243.048 ευρώ µε ΦΠΑ και η τρίτη, µε 

αρ.διαβ.875/2904/6-4-2011, ποσού 109.962 ευρώ µε ΦΠΑ.  

 Επιπρόσθετα σας γνωρίζουµε ότι έχει γίνει διακοπή εργασιών , η οποία 

έχει γίνει αποδεκτή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την µε 
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αρ.9776/31-12-10 απόφαση της. Έχει δε εκτελεστεί από τον ανάδοχο 

µέχρι την ηµεροµηνία της διακοπής, περίπου το 45% του έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πρόκειται για σηµαντικό οδικό άξονα - τον 

σηµαντικότερο επαρχιακό δρόµο του Νότιου τµήµατος του Ν. Ηλείας - που 

εξυπηρετεί τις ανάγκες πολλών κατοίκων της περιοχής και πρέπει να 

ολοκληρωθεί, αλλά κυρίως για το συµφέρον του έργου , εισηγούµεθα την 

παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 31-12-

2011, µε αναθεώρηση, η οποία (προθεσµία) θεωρείται επαρκής για την 

ολοκλήρωση του έργου, υπό τον όρο της οµαλής χρηµατοδότησης του ,και 

παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και σύµφωνα µε την εισήγηση του προέδρου της ο 

οποίος πρότεινε την χορήγηση παράτασης του έργου έως 31/10/2011 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράταση προθεσµίας του έργου «Αποκατάσταση 

ζηµιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο : ∆ρόµος 

Κρέστενα – Πλατάνια-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν. Κοντοέ, 

προϋπολογισµού µελέτης 1.785.000 ευρώ µε ΦΠΑ, ΠΕ Ηλείας έως 

31/10/2011. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           
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        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Σάββας Αυγέρης 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

∆ιονύσιος Μαυρόγιαννης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝ7Λ6-ΗΑ


