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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,10 Ιουνίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 49238/236 

264 41  Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ:  

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 128/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ. την υπ’ αριθμ.38230/368 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 128/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χώρου διάθεσης 

απορριμμάτων Πετροχωρίου», ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 8η Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

15:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 65862/376/3-6-2011 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

3. Νικόλαος Τσάνης –Μέλος της Ο.Ε. 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε. 

5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε. 

6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε. 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε. 

8. Σκαρµούτσος Γεώργιος –Μέλος της Ο.Ε.  

9. ∆ιον. Μαυρόγιαννης –αν µέλος της Ο.Ε. 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 128/2011  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 8ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Έγκριση σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου 

«Αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριµµάτων Πετροχωρίου», ΠΕ 

Αχαΐας». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή έδωσε το λόγο στον Τµηµατάρχη της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κο 

Γουναρόπουλο ο οποίος σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 38230/368/16-5-2011 

εισήγηση της ∆/νσης  ενηµέρωσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

λέγοντας ότι:  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων 

Έργων 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 

3. τα συµβατικά τεύχη και τον όλο φάκελο της εργολαβίας του 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου: Τ.Ε.ΓΑ.ΚΑΤ. – Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

4. τον 1ο Α.Π.Ε – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε µε 

σκοπό να συµπεριληφθούν εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την 

αρτιότητα και την έντεχνη κατασκευή της συγκεκριµένης εργολαβίας. 

Επιπλέον στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. γίνεται πρόβλεψη της δαπάνης 

αναθεώρησης των εργασιών.  

Εισηγούµαι 

 

α) Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

Αρχικής Σύµβασης, του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση απροβλέπτων 

δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή 
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από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 

αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

β) Την έγκριση σύναψης της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης ποσού 

170.000,00 € µε το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και το συνολικό ποσό της δεν 

υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης, διότι προέκυψε 

ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται 

στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύµβαση και οι 

οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την 

εκτέλεση του έργου. 

Οι προτεινόµενες νέες εργασίες, τεχνικά και οικονοµικά δεν 

διαχωρίζονται από την αρχική σύµβαση και είναι απολύτως αναγκαίες για 

την τελειοποίησή της. 

γ) Την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος 

Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου και συντάχθηκε µε 

βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και 

περιλαµβάνει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια 

ολοκλήρωση του έργου. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

A) Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης, του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση 

απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλµάτων της προµέτρησης 
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της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

B) Την έγκριση σύναψης της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης ποσού 

170.000,00 € µε το Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και το συνολικό ποσό της δεν 

υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης, διότι προέκυψε 

ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται 

στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα σύµβαση και οι 

οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την 

εκτέλεση του έργου. 

Οι προτεινόµενες νέες εργασίες, τεχνικά και οικονοµικά δεν 

διαχωρίζονται από την αρχική σύµβαση και είναι απολύτως αναγκαίες για 

την τελειοποίησή της. 

Γ) Την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος 

Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου και συντάχθηκε µε 

βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και 

περιλαµβάνει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια 

ολοκλήρωση του έργου. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 
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Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

∆ιονύσιος Μαυρόγιαννης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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