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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,12 Απριλίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.  88827/742 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32     

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 236/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ’ αριθμ. 86728/3027/2-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2) οι υπ αριθμ. 400/2011 και 193/2012( όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44044/8374/6-6-

2012 απόφασή σας)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας» πηγή 

χρηματοδότησης ΚΑΠ 2011», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

Στη Ναύπακτο (στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό 

Κτήριο του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ -Θεµιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα 

& Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα-), σήµερα την 9η Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00 µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 91696/761/5-4-2013 νόµιµη πρόσκληση  η 

όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε, ο προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού 

κος Κρηνίδης.   
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 236/2013  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

 «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργολαβίας «Συντήρηση 

Ε.Ο.∆. Π.Ε. Αχαΐας» πηγή χρηµατοδότησης ΚΑΠ 2011».. 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής 

παράθεσε το υπ΄αριθµ. 86728/3027/2-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και την αιτιολογική έκθεση  η οποία 

αναφέρει τα κάτωθι: 

 

« ΕΙΣΗΓΗΣΗ  -  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε Αρχικής Σύµβασης  

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της 

Περιφερειακής  Ενότητας Αχαΐας για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των 

συγκοινωνιών. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν στο υπόψη  οδικό δίκτυο 

αφορούν την αποκατάσταση των βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωµάτων, την 

ανακαίνιση φθαρµένων ασφαλτοστρώσεων µε την οριζόντια µε την κατασκευή νέων 

ταπήτων, την αντιµετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση, τον 

έλεγχο καλής λειτουργίας των αποχετευτικών συστηµάτων της οδού, τον καθαρισµός 

φρεατίων και συλλεκτήριων όµβριων, τάφρων αγωγών κλπ. Επίσης περιλαµβάνεται ο 

καθαρισµός νησίδων, ερεισµάτων, ρείθρων, η κοπή κλαδιών καθώς και η επένδυση µε 

σκυρόδεµα ανοικτών τάφρων. 
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Β) ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α’/08) 

2. Την  αριθµ 288/2011 απόφαση  του Περιφερειακού Σύµβουλου ∆ύτικης 

Ελλάδος. µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης 400.000,00 €  από 

πόρους των ΚΑΠ 2011 για τη δηµοπράτηση του έργου  

3. Την  αριθµ 244070/5613/22-12-2011 απόφαση ∆.Τ.Ε/Π.∆.Ε. µε την οποία 

εγκρίθηκαν  τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 

4. Την  αριθµ 244070/5613/22-12-2011 απόφαση ∆.Τ.Ε/Π.∆.Ε. µε την οποία 

εγκρίθηκαν  τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 

5. Την αριθµ. 400/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.∆.Ε. περί 

εγκρίσεων µελέτης, διεξαγωγής διαγωνισµού , όρων δηµοπράτησης και 

συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού του ανώτερου έργου. 

6. Την αριθµ. 193 /2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας 

∆υτικής Ελλάδος  περί εγκρίσεων  του αποτελέσµατος της διενεργηθείσας την 

13/12/2011 δηµοπρασίας του ανώτερου έργου 

7. Το από 26-4-2012 Πρακτικό µειοδοτικού διαγωνισµού , µε το οποίο µειοδότης 

ανακηρύχτηκε η «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

32% 

 Το ποσό αναλύεται ως εξής.:  

Α) Εργασίες 150.222,28 € 

Β) ∆απάνη Απροβλέπτων 15%  22.533,88 € 

Γ) ∆απάνη Ασφάλτου  59.487,20 € 

∆) Αναθεώρηση   5.855,39 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 238.098,21  € 

 

Γ) 1ος Α.Π.Ε.  .  

 Επειδή οι ανάγκες είναι µεγάλες και δεν µπορεί να αντιµετωπιστούν  στο 

οικονοµικό αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας, οι οριστικές θέσεις επέµβασης και οι 

εργασίες που εκτελούνται προσδιορίζονται ύστερα από καταγραφή και αξιολόγηση των 

αναγκών του έργου. Σε αυτόν τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται µια τακτοποίηση 
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των ποσοτήτων στην υπάρχουσα αρχική σύµβαση  όπως αυτές έχουν προκύψει  από µε 

την µέχρι τώρα καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου  καθώς και από τον 

πινάκα επεµβάσεων που έχει κοινοποιηθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Έτσι λοιπόν 

έχουµε σχεδόν ολική  ανάλωση απροβλέπτων κατά κύριο λόγο για την κάλυψη δαπάνης 

µιας νέας τιµής όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ στην ανάλυση τιµών 

και την αιτιολογική έκθεση αυτού . Σε αυτήν την ανακατανοµή των εργασιών αρκετές 

από της ποσότητες µειώνονται στην ελαχίστη τιµή της µονάδας προκειµένω να 

αυξηθούν άλλες ποσότητες όπως προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου κατόπιν 

αιτηµάτων της τροχαίας , των φορέων και πολιτών του νοµού Αχαΐας. Εξαιτίας της 

φύσης του έργου όπου οι περισσότερες εργασίες είναι µικρές τµηµατικές επεµβάσεις 

προκειµένω να εξασφαλιστεί η άµεση οδική ασφάλεια και επειδή δεν είναι να δυνατόν  να  

επιµετρηθούν και να κοστολογηθούν µε τα συνήθη άρθρα   αυξάνουµε τις ποσότητες 

των ηµεροµισθίων των µηχανηµάτων που προβλέπονται από την σύµβαση του έργου. 

Επίσης σηµαντική αύξηση έχουµε στις ποσότητες των ασφαλτικών εργασιών –θερµής και 

ψυχρής ασφάλτου- για την αποκατάσταση  φθορών , λακκουβών και καθιζήσεων στους 

δρόµους του εθνικού δικτύου     Τέλος επισηµαίνεται ότι  σε αυτόν τον ΑΠΕ δεν γίνεται 

χρήση εξοικονοµούµενης δαπάνης από επί έλασσον εργασίες µεταξύ των οµάδων 

εργασίας αφού το συγκεκριµένο έργο λόγω και της ιδιαιτερότητας του τεχνικού και 

φυσικού αντικείµενου  δηµοπρατήθηκε µε µια οµάδα και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.  

Αναλυτικότερα ο 1ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύµβασης ο όποιος βρίσκεται σε  ισοζύγιο  µε την 

αρχική σύµβαση έχει ως εξής : 

Α) Εργασίες µε ΓΕ&ΟΕ18% 172.747,46€ 

Β) ∆απάνη Απροβλέπτων 15%  8,16€ 

Γ) ∆απάνη Ασφάλτου  59.487,20€ 

∆) Αναθεώρηση   5.855,39€ 

Ε) Φ.Π.Α 23% 54.762,59€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 292.860,80 € 

».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• Την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Τις υπ΄αριθµ. 400/2011 & 193/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την υπ΄αριθµ. 86728/3027/2-4-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ( τακτοποιητικός) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 

εργολαβίας «Συντήρηση Ε.Ο.∆. Π.Ε. Αχαΐας» πηγή χρηµατοδότησης ΚΑΠ 2011.  
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η Αντιπρόεδρος 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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