
 1 

                  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,12 Απριλίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.  90501/748 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32     

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 237/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ’ αριθμ. 21509/499/4-4-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2) οι υπ αριθμ. 212/2011 και 90/2012( όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 26672/4962/25-4-12 

απόφασή σας)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 237/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου 

:‘’ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ’’, εργολαβία : ‘’Αντιμετώπιση 

κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Πηνείας’’», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

Στη Ναύπακτο (στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό 

Κτήριο του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ -Θεµιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα 

& Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα-), σήµερα την 9η Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00 µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 91696/761/5-4-2013 νόµιµη πρόσκληση  η 

όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε, ο προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού 

κος Κρηνίδης.   
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 237/2013  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

 «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου :‘’ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ’’, εργολαβία : ‘’Αντιµετώπιση 

κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου Πηνείας’’».. 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής 

παράθεσε την υπ΄αριθµ. 21509/499/4-4-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  η οποία αναφέρει τα κάτωθι: 

 

« Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου : 

‘’ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ’’, εργολαβία 

: ‘’Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου Πηνείας’’ 

                 Προϋπολογισµός µελέτης : 536.000,00 €  

                 Χρηµατοδότηση : Π∆Ε2007ΕΠ40100001/τροπ.0/18.05.2009 

                 Ανάδοχος : ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Ε.∆.Ε.   

 

ΣΧΕΤ : (α) H από 23.01.2013 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 

21509/499/23.01.2013) 

              (β) Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) ‘’Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης’’ 

   (γ) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ‘’Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων’’ και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 57 

 (δ) Τις διατάξεις του Π.∆. 186/’96 (ΦΕΚ 145/’96 τ. Α) και ειδικότερα το εδάφ. γ της 

παρ. 2 του άρθρου 3, ‘’περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των    Ν. Α. κλπ.’’ καθώς και την 
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6/14.01.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

             

Κατόπιν της ανωτέρω (α) σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 

οποία αιτείται την έγκριση πίστωσης για την επιπλέον δαπάνη (πλέον του οικονοµικού συµβατικού 

αντικειµένου του έργου) της αναθεώρησης, που προέκυψε µε την ολοκλήρωση των εργασιών και µε 

βάση την εγκεκριµένη Τελική επιµέτρηση, σας στέλνουµε, συνηµµένα σε σχέδιο, τον 3ο Α.Π.Ε. και 

σας γνωρίζουµε τα εξής : 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Προϋπολογισµός µελέτης   : 536.000,00 € 

2. Χρηµατοδότηση                                          : ΣΑΕΠ 401 έτους 2007 

Κ.Α.Ε. Π∆Ε 2007ΕΠ40100001/ΤΡΟΠ.0/18.05.2009 

3. Ηµεροµηνία δηµοπράτησης   : 3.11.2009 

4. Απόφαση έγκρισης πρακτικού                    : 63054/6651/12.11.2009 ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε. 

5. Ηµεροµηνία υπογραφής συµφωνητικού : 30.12.2009 

6. Ποσό συµφωνητικού    : 317.362,19 € (µε Φ.Π.Α.) 

7. Έκπτωση                                                     : 40,79 % 

8. Α.Π.Ε.                                                          : 1ος [328.029,83 €] (92759/3876/29.07.2010 

απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε.) 

9. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.                                               : 1ο (92759/3876/29.07.2010 

απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε.) 

10. Αρχική προθεσµία περαίωσης του έργου  : 30.06.2010 

11. 1η παράταση προθεσµίας                           : 31.10.2010 (92952/3895/29.07.2010 

απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε.) 

12. 2η παράταση προθεσµίας                           : 31.12.2010 (155044/4492/20.12.2010 

απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε.) 

 

13. 3η παράταση προθεσµίας                           : 31.05.2011  (28843/1297/7.04.2011 

απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.∆.Ε.) 

14. 4η παράταση προθεσµίας                           : 31.10.2011 (212/2011 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής/Π.∆.Ε.) 

15. 5η παράταση προθεσµίας                           : 30.06.2012 (90/2012 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής/Π.∆.Ε.) 

16. Έγκριση Τελικής επιµέτρησης                     : 94660/3833/’12/25.01.2013 

17. Βεβαίωση Περαίωσης                                  : 219971/8450/14.09.2012 
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18. Γνωµοδότηση Π.Σ.∆.Ε.                                : ∆εν απαιτείται 

19. Γνωµοδότηση Ε.∆.Α.∆.Ε.                             : ∆εν απαιτείται 

 

 

 

� Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. (σε σχέδιο) συντάχθηκε προκειµένου να καλυφθεί η αύξηση της 

αναθεώρησης (10.929,35 € µε Φ.Π.Α,), όπως λεπτοµερώς αναλύεται στα συνηµµένα στοιχεία 

και προέκυψε µε βάση την εγκεκριµένη Τελική επιµέτρηση του έργου, που έχει περαιωθεί. 

 

� Η εκτέλεση της σύµβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

3669/2008. Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 401 έτους 2007 και µε 

Κ.Α.Ε. Π∆Ε 2007ΕΠ40100001/ΤΡΟΠ.0/18.05.2009 και το οικονοµικό του αντικείµενο µε τον 

3ο Α.Π.Ε. (σε σχέδιο) διαµορφώνεται ως εξής : 

 

       Αρχική 

Σύµβαση 

1ος Α.Π.Ε.      2ος 

Α.Π.Ε. 

3ος Α.Π.Ε. 

(σε σχέδιο) 

 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 190.527,74 219.106,89 215.572,89 215.572,89 - 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 34.294,99 39.439,24 38.803,12 38.803,12 - 

ΣΥΝΟΛΟ 224.822,73 258.546,13 254.376,01 254.376,01 - 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 33.723,41 0,01 0,01 0,01 -  

ΣΥΝΟΛΟ 258.546,14 258.546,14 254.376,02 254.376,02 - 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.837,64 2.837,64 7.007,76 7.007,76 - 

ΣΥΝΟΛΟ 261.383,78 261.383,78 261.383,78 261.383,78 - 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 5.307,14 5.307,14 5.307,14 14.192,79 8.885,65 

ΣΥΝΟΛΟ 266.690,92 266.690,92 266.690,92 275.576,57 8.885,65 

Φ.Π.Α. 19% 50.671,27     

Φ.Π.Α. 23%  61338,91 61338,91 63.382,61  

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 50.671,27 61338,91 61338,91 63.382,61 2.043,70 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠ. 

ΕΡΓΟΥ 

317.362,19 328.029,83 328.029,83 338.959,18 10.929,3

5 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., δηλαδή την 

έγκριση της επιπλέον δαπάνης ύψους 10.929,35 € που αφορά στην αναθεώρηση του 
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έργου ‘’ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ’’, 

εργολαβία : ‘’Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου Πηνείας’’ και 

παρακαλούµε για την έγκρισή του».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• Την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Τις υπ΄αριθµ. 212/2011 & 90/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την υπ΄αριθµ. 21509/499/4-4-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., δηλαδή την έγκριση της επιπλέον δαπάνης ύψους 

10.929,35 € που αφορά στην αναθεώρηση του έργου ‘’ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ’’, εργολαβία : 

‘’Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων ∆ήµου Πηνείας’.  

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η Αντιπρόεδρος 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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