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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,12 Απριλίου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.  89956/746 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32     

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200, Μεσολόγγι 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 238/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) η υπ’ αριθμ. 66919/1179/15-3-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίαςτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

2) οι υπ αριθμ. 361 & 3622011 και 379/2012( όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 

65734/12599/9-10-2013 απόφασή σας)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 238/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 

«Σήμανση ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας – Θέρμου- Μεσολογγίου – 

Ξηρομέρου – Τριχωνίδος – Βάλτου» προϋπολογισμού 400.000,00€», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

Στη Ναύπακτο (στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό 

Κτήριο του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ -Θεµιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα 

& Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα-), σήµερα την 9η Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00 µ.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 91696/761/5-4-2013 νόµιµη πρόσκληση  η 

όποια δόθηκε στα µέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Μητρόπουλος Ανδρέας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Σταυρόπουλος Χρήστος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου,  

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε, ο προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού 

κος Κρηνίδης.   
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 238/2013  

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο: 

 «Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου «Σήµανση ασφάλιση οδών 

περιοχών Ναυπακτίας – Θέρµου- Μεσολογγίου – Ξηροµέρου – Τριχωνίδος – 

Βάλτου» προϋπολογισµού 400.000,00€».. 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής 

παράθεσε την υπ΄αριθµ. 66919/1179/15-3-2013 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  η οποία 

αναφέρει τα κάτωθι: 

 

« ΣΧΕΤ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 

2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

4. Η από 12-03-2013 αίτηση του αναδόχου  ( αριθµ. πρωτ. Υπηρεσίας 66919/1179) 

             

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   400.000,00 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :         26-08-2008  /  2,00% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                : ΚΑΠ  

Ανάληψη ∆απάνης                                      : ………………………….. 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                :391.999,98 € /31-10-2008 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως          :  28-02-2009. 

1η Παράταση προθεσµίας                           :  30/06/2009 Αποφ. 2181/16-03-2009 

2η    «                       «                                    : 30/12/2009 Αποφ. 8091/11-09-2009 
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3η    «                       «                                    : 28/12/2011 Αποφ. 240875/4370/20-

12-2011 

4η    «                       «                                   : 10/07/2012 Αποφ. 160717/1153/16-

07-2012 

Προτεινόµενη παράταση προθεσµίας        :  31/06/2013.    

     

       Σας στέλνουµε την από 12/03/2013 µε αρ. πρωτ. 66919/1179 αίτηση της 

εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε αναδόχου του έργου που αναφέρεται 

στο θέµα µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών µέχρι 

31/06/2013. 

και σας γνωρίζουµε ότι :  

 Η ολοκλήρωση των εργασιών στη συµβατική προθεσµία ήταν αδύνατη λόγω 

ακραίων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές τις εργολαβίας και 

συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειµώνα). Κατόπιν αυτών των 

προβληµάτων χρειάστηκε ένα χρονικό διάστηµα ώστε να εντοπίσουµε και ως υπηρεσία 

και να καταγράψουµε τα νέα σηµεία επικινδυνότητας σε όλο το νοµό Αιτωλοακαρνανίας 

που προέκυψαν κατά το διάστηµα των δυσµενών καιρικών φαινοµένων.  

Η άποψη της Υπηρεσίας είναι η συνέχιση των εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθεί το 

φυσικό αντικείµενο του έργου λόγω αναγκαιότητας τοποθέτησης συστηµάτων σήµανσης 

που συµβάλλουν στην ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου. 

Η εκτιµώµενη οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούµενη παράταση 

προθεσµίας λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης τιµών ο ανάδοχος µε υπεύθυνη 

δήλωση του δεν απαιτεί το ποσό που προκύπτει.  

     

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµεθα την έγκριση της παράτασης της 

προθεσµίας περαιώσεως του έργου µέχρι 31/06/2013  µε αναθεώρηση και 

παρακαλούµε   να αποφασίσετε σχετικά».  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  
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• Την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Τις υπ΄αριθµ. 361 & 362/2011 & 379/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την υπ΄αριθµ. 66919/1179/15-3-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Την αίτηση µε τη συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του έργου «Σήµανση 

ασφάλιση οδών περιοχών Ναυπακτίας – Θέρµου- Μεσολογγίου – Ξηροµέρου – 

Τριχωνίδος – Βάλτου» προϋπολογισµού 400.000,00€, µέχρι 31/06/2013, χωρίς 

αναθεώρηση.  

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η Αντιπρόεδρος 
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        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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