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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,21 Μαΐου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 109400/925 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                             & σχετ. 107483/905 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr     ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 343/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) το υπ΄αριθμ. 105517/1971/18-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

ΠΕ Αιτωλ/νίας 

2) το υπ ΄αριθμ. 106553/125/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 

3) η υπ΄αριθμ. 30/2012 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας ( η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 13775/2529/29-2-2012 απόφασή σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 343/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών(Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.), του έργου: 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου :  ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

&ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», για τις δικές 

σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 15η Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 124574/1072/10-5-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 343/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Α.Π.Ε.) και της 1ης 

Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Σ.Σ.), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ», αναδόχου :  ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

&ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισµού :250.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε το υπ. αριθµ. 105517/1971/18-4-2013 έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα 

κάτωθι: 

 

«ΣΧΕΤ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 

2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

4. Γνωµοδότηση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων αρίθµ. πρακτικού Νο 

5/03-04-2013 

 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   250.000,00 €  µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :   10-01-2012  /  52,76% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                               :  ΚΑΠ 2011 

   Ανάληψη ∆απάνης                                    : η µε αρ. πρωτ.: 57480/∆Ε-7294/31-12-

12 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης - 

Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών , 

Μεταφορών και ∆ικτύων (ΣΑΕΠ 001 / 

ενάριθµος 2012ΕΠ00100055) και η αριθµ. 

84/21-03-2013 Απόφαση Περιφ. 

Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας (ενάριθµος 

:2011ΚΑΠ0105001) 
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Ποσό συµφωνητικού / ηµεροµηνία     : 147.396,53 € /31-05-20102                                                           

1ος ΑΠΕ και 1Η  Σ.Σ.                            : Ποσού 147.396,53 €(τακτοποιητικός) και 

73.654,23€ (1η  Σ.Σ.) 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως  :  30-09-2012 

1η Παράταση προθεσµίας                  :  30-06-2013 (υπό έγκριση για εκτέλεση εργασιών 

1ης  Σ.Σ.) 

2η    «                       «                         :  

3η    «                       «                         :  

 

      Σάς διαβιβάζουµε συνηµµένα τον 1ο  Α.Π.Ε. και την 1η  Σ.Σ., ο οποίος όσον 

αφορά στην Αρχική Σύµβαση, είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες(απορρόφηση 

απρόβλεπτων δαπανών αυτής), ήτοι ποσού 147.396,53€ (µε ΦΠΑ) , ενώ υπάρχει 

αύξηση οικονοµικού αντικειµένου κατά 73654,23€(µε ΦΠΑ), που αφορά την 1η  Σ.Σ. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 221050,76€. Η ανωτέρω υπέρβαση είναι 

δυνατόν να καλυφθεί  από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 250.000,00€. (84/21-03-

2013 Απόφαση Περιφ. Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας (ενάριθµος :2011ΚΑΠ0105001)) 

 
Συντάχθηκε για τους  λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική 

έκθεση που τον συνοδεύουν. Συνοπτικά είναι οι :  
                                               

      α) η ανάγκη κατασκευής επί πλέον εργασιών ασφαλτόστρωσης για τη 
αποκατάσταση και των νέων βλαβών που δηµιουργήθηκαν στο οδόστρωµα ,αφού 
µεσολάβησε  µεγάλο χρονικό διαστήµα  από τη σύνταξη της µελέτης ,Αύγουστος 2011 
µέχρι την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης που έγινε το Μάιο του 2012. 

β) το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν λόγω έλλειψης 
χρηµατοδότησης (κατασκευάσθηκε το 100% των εργασιών της σύµβασης χωρίς 
εξόφληση του λογαριασµού). 
  
      γ)  οι  δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τόσο κατά το χειµώνα 2011-
2012, όσο και κατά το διάστηµα που ακολούθησε την διακοπή , που πολλαπλασίασαν  
περαιτέρω τις βλάβες του επαρχιακού οδικού δικτύου της πρώην Επαρχίας Τριχωνίδας 
, το οποίο έχει µεγάλο µήκος και µεγάλο τµήµα του είναι πολύ ορεινό.  

 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του  1ου  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού 

µε ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Αρχικής σύµβασης) , ήτοι ποσού 

147.396,53€ (µε ΦΠΑ)    και της 1ης Σ.Σ., ποσού  73654,23€(µε ΦΠΑ) και 

συνολικής δαπάνης 221050,76€(µε ΦΠΑ), του έργου :  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ», αναδόχου :  ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ – 

ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισµού :250.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• Την υπ΄αριθµ. 30/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• το υπ ΄αριθµ. 106553/125/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

ΠΕ Αιτωλ/νίας 

• Το υπ΄αριθµ. 105517/1971/18-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού µε ανάλωση των απροβλέπτων 

δαπανών της Αρχικής σύµβασης), ήτοι ποσού 147.396,53€ (µε ΦΠΑ) και της 1ης 

Σ.Σ., ποσού  73654,23€(µε ΦΠΑ) και συνολικής δαπάνης 221050,76€(µε 

ΦΠΑ), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ», 

αναδόχου: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, 

Προϋπολογισµού :250.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).  

 

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γ. Καραπάνος. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η Αντιπρόεδρος 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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