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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,21 Μαΐου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 109456/930 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                              

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr     ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 344/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) το υπ’ αριθμ. 106560/126/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 

Αιτωλ/νίας 

2) το υπ΄αριθμ. 95732/1802/15-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αιτωλ/νίας 

3) η υπ΄αριθμ. 56/2012 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας ( η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 16873/3114/20-3-2013  απόφασή σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού) 

του έργου: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», συνολικής 

δαπάνης 1.349.960,67€ μετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-Ι8Ρ
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 15η Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 124574/1072/10-5-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 344/2013  

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-Ι8Ρ
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 17ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερσυµβατικού) του έργου: «ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- Ο∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 

1.349.960,67€ µετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε το υπ. αριθµ. 95732/1802/15-4-2013 έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα 

κάτωθι: 

 

«ΣΧΕΤ: 

 

1.  Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  1 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  

2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   2.950.000,00 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :         18-08-2010  /  55,64% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                : Ε.Τ.Π.Α (ΟΠΣ 216612) 

Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                              :55,64 % 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                :1.346.212,40 € µε Φ.Π.Α / 29-10-2011 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως          :  29-10-2010 

1η Παράταση προθεσµίας                           :  31-10-2012,  

Ηµεροµηνία Περάτωσης έργου                   : 31-10-2012 

 

               1ος ΑΠΕ:    Ποσού 1.346.212,40 € µε Φ.Π.Α ,   

               2ος ΑΠΕ:  Ποσού 1.346.212,40 € µε Φ.Π.Α,   

               3ος ΑΠΕ:  Ποσού 1.349.960,67 € µε Φ.Π.Α,   

                Γνωµοδότηση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆.Ε : Αρ.Πρωτ: 57/08-04-2013 ,  

                πρακτικό 5ο /3-04-2013.  

                Σύµφωνη Γνώµη και προέγκριση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 

Π.∆.Ε:      

                Αρ.Πρωτ:662/19-02-2013 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-Ι8Ρ
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                 Σας στέλνουµε συνηµµένα τον 3ο Α.Π.Ε (Υπερσυµβατικό ) ,  του έργου 

του θέµατος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 

΄Εργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας , την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

∆ηµοσίων Έργων  καθώς και την προέγκριση του από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 

αρχή της Π∆Ε και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Α) Ο παρών  3ος ΑΠΕ (Υπερσυµβατικός )   είναι συνολικής δαπάνης  1.349.960,67 € 

µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερσυµβατικός κατά 3.047,37 € έναντι της αρχικής σύµβασης 

και συντάχθηκε για την τακτοποίηση του έργου σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 

επιµετρήσεις. 

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του έργου, το οποίο 

χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Ε.Τ.Π.Α µε κωδικό πράξης(ΟΠΣ 216612). 

 

 Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του  3ου  ΑΠΕ (Υπερσυµβατικού) 

, του ΈΡΓΟΥ: «ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-Ο∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ », 

συνολικής δαπάνης : 1.349.960,67 € µετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυµβατικός κατά 

3.047,37 € έναντι της αρχικής σύµβασης, αναδόχου:  ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-Ι8Ρ



 5 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• Την υπ΄αριθµ. 56/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• το υπ ΄αριθµ. 106560/126/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

ΠΕ Αιτωλ/νίας 

• Το υπ΄αριθµ. 95732/1802/15-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Υπερσυµβατικού), του ΈΡΓΟΥ: «ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-Ο∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», συνολικής δαπάνης: 

1.349.960,67 € µετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυµβατικός κατά 3.047,37 € έναντι 

της αρχικής σύµβασης, αναδόχου: ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ.  

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-Ι8Ρ
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Η Αντιπρόεδρος 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-Ι8Ρ


