
 1 

                  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,21 Μαΐου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 109450/929 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                              

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr     ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 345/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) το υπ’ αριθμ. 106516/123/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 

Αιτωλ/νίας 

2) το υπ΄αριθμ. 100184/1854/15-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αιτωλ/νίας  

3) η υπ΄αριθμ. 677/2012 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας ( η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 105148/19110/27-11-2012 απόφασή 

σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 345/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερσυμβατικού) 

και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις 

συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», 

συνολικής δαπάνης 220.000,00 € μετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. – 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 15η Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 124574/1072/10-5-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 345/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερσυµβατικού) και 1ης Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού 

Οδικού ∆ικτύου Πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας», συνολικής δαπάνης 

220.000,00 € µετά του ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. 

Ο.Ε.» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε το υπ. αριθµ. 100184/1854/15-4-2013 έγγραφο της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα 

κάτωθι: 

 

«ΣΧΕΤ: 

 

1.  Οι  διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ.  1 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  

2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και την η αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   220.000,00 € µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :         07-02-2012  /  47,00% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                                : ΚΑΠ 2011 

Ανάληψη ∆απάνης                                      : Αρ.Πρ.57480/∆Ε-7294 Απόφαση     

                                                                      

Υπ.Ανάπτυξης,Ανταγ.,Υποδοµών,Μεταφορών και ∆ικτύων     

                                                                      και  απόφαση 84/21-03-2013 του 

Περιφερειακού συµβουλίου 

Έκπτωση ∆ηµοπρασίας                              :47,00 % 

Ποσό συµφωνητικού/ηµεροµηνία                :136.786,10 € µε Φ.Π.Α / 12/06/2012 

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως          :  11-10-2012 

1η Παράταση προθεσµίας                           :  31/12/2012, Αποφ.677/2012 της Ο.Ε 
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     ∆ιακοπή εργασιών                                 : 04/12/2012 

 

               1ος ΑΠΕ:    Ποσού 153.696,00 € µε Φ.Π.Α ,εγκεκριµένος                                        

               2ος ΑΠΕ και 1η Σ.Σ      :  Ποσού 220.000,00€ µε Φ.Π.Α  υπό έγκριση                                        

                Γνωµοδότηση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆.Ε : Αρ.Πρωτ: 56 & 78/08-04-

2013 ,  

                πρακτικό 5ο /3-04-2013.  

 

                 Σας στέλνουµε συνηµµένα τον 2ο Α.Π.Ε (Υπερσυµβατικό ) και την 1η 

Συµπληρωµατική Σύµβαση,  του έργου του θέµατος όπως συντάχθηκε–ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε Αιτ/νίας καθώς και την γνωµοδότηση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Α) Ο παρών  2ος  ΑΠΕ (Υπερσυµβατικός ) και η 1η  Συµπληρωµατική Σύµβαση είναι 

συνολικής δαπάνης  220.000,00 € µετά του Φ.Π.Α,  ήτοι υπερσυµβατικός κατά 

66.304,00 € έναντι της αρχικής σύµβασης και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:  

Για να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες ,που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό 

ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ( 

Η 1η Σ.Σ περιλαµβάνει εργασίες συναφείς µε τις εργασίες του έργου και οι οποίες δεν 

ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη φάση σύνταξης της µελέτης, αφού αυτή 

συντάχτηκε τον Αύγουστο του 2011 και η υπογραφή της σύµβασης έγινε τον Ιούνιο του 

2012.Έτσι η 1η Σ.Σ συντάσσεται για να συµπεριλάβει ποσότητες που προκύπτουν µε 

βάση τα εξής δεδοµένα: Ύστερα από τις επί τόπου επισκέψεις µας στους οδικούς 

άξονες της πρώην Επαρχίας Ναυπακτίας και µε βάση τα πολλά αιτήµατα του ∆ήµου 

Ναυπακτίας προς την Υπηρεσία µας διαπιστώθηκαν ευρείας µορφής καθιζήσεις και 

ρηγµατώσεις στο κατάστρωµα των οδικών αξόνων. Αυτό οφείλεται : Α) Στις δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον προηγούµενο χειµώνα λόγω του µεγάλου 

χρονικού διαστήµατος από τη σύνταξη της µελέτης –Αύγουστος 2011- έως την 

υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης-Ιούνιος 2012. Β).Στο γεγονός ότι οι εργασίες 

κατασκευής του έργου διακόπηκαν και τον φετινό χειµώνα , λόγω έλλειψης 

χρηµατοδότησης. Γ)Ακόµη µία νέα εργολαβία που είχε προγραµµατιστεί για τον ίδιο 

σκοπό, λόγω της έλλειψης πίστωσης δεν κατέστη δυνατό να δηµοπρατηθεί µέχρι σήµερα. 

Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα τα φαινόµενα αυτά να επιδεινωθούν και να 

πολλαπλασιαστούν σε µεγάλο βαθµό). 

Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του έργου, που είναι 

εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (ενάριθµος: 

2011ΚΑΠ0105002). H πίστωση για το 2013 διατίθεται µέσω πληρωµής των ΚΑΠ από 

το  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  (2012ΕΠ00100055). 

 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα υπέρ της έγκρισης του  2ΟΥ  ΑΠΕ (Υπερσυµβατικού) 

και της 1ΗΣ Συµπληρωµατικής Σύµβασης  ,   του ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ », συνολικής δαπάνης : 220.000,00€ µετά του 

Φ.Π.Α , ήτοι υπερσυµβατικός κατά 66.304,00 € έναντι της αρχικής σύµβασης, 

αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. Ο.Ε.». 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• Την υπ΄αριθµ. 677/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
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• το υπ’ αριθµ. 106516/123/18-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

ΠΕ Αιτωλ/νίας 

• Το υπ΄αριθµ. 100184/1854/15-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ΟΥ ΑΠΕ (Υπερσυµβατικού) και της 1ΗΣ Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης, του ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», συνολικής δαπάνης: 220.000,00€ µετά του 

Φ.Π.Α, ήτοι υπερσυµβατικός κατά 66.304,00 € έναντι της αρχικής σύµβασης, 

αναδόχου: ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜ. Ο.Ε. 

 

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γ. Καραπάνος. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η Αντιπρόεδρος 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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