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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,21 Μαΐου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ. 120343/1000 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                              

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr     ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

   Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 

2) Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι  

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 347/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) το υπ’ αριθμ. 118266/146/30-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 

Αιτωλ/νίας 

2) το υπ΄αριθμ. 117941/2179/30-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Αιτωλ/νίας  

3) η υπ΄αριθμ. 676/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας ( η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 105149/1911/27-11-2012 απόφασή σας) 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 347/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις 

του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», προϋπ. 160.000,00 

€ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 15η Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 124574/1072/10-5-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Γαρουφαλής Νικόλαος-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης-αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 347/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: 

«Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου 

Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», προϋπ 160.000,00 € µε ΦΠΑ, αναδόχου: 

ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε την εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση που διαβιβάστηκε 

µε το υπ. αριθµ. 117941/2179/30-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 

                                         που συνοδεύει  τον 2ο Α.Π.Ε και την 1η Σ.Σ.    

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

     α . Υπηρεσία συντάξεως µελέτης  :  Τ.Υ.ΠΕΡ. ΕΝ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  

     β.   Απόφαση εγκρίσεως                  ( 37/2012 Οικ. Επιτρ. Περ. ∆υτ. Ελλάδος) 

     γ.    Προϋπολογισµός                       160.000,00 

 

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ 

     α . Ηµεροµηνία δηµοπρατήσεως          10/01/2012 

     β.   Σύστηµα δηµοπρατήσεως                ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

     γ.  Μέση  Έκπτωση                                   52,00 % 

     δ.  Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού          37 / 2012 

     ε.   Ποσό συµφωνητικού                          90.350,84 

     στ. Ηµεροµηνία συµφωνητικού             31 /05/2012 

 

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

     α . Ηµεροµηνία εγκαταστάσεως έργου      31 /05/2012 

     β.   Αρχική προθεσµία περαιώσεως            01 /10/2012 

     γ.   Παράταση εργασιών/Απόφαση              31/11/2012 

     δ.                «                    31-06-13 

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

    α .Ποσόν 1ου Α.Π.Ε.                            90.350,84 €     

    β. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε.                           90.350,84 €  προς έγκριση   

     γ. Ποσόν 1ης Σ.Σ. 45.000,00 €  προς έγκριση   

5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

     Σύνολο απορροφήσεως µέχρι την      

 

6.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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α . Ηµεροµηνία περαιώσεως έργου 

β.  Ηµεροµηνία υποβολής τελικής επιµετρήσεως 

γ.  Ηµεροµηνία εγκρίσεως τελικής επιµετρήσεως 

δ. Απόφαση σύστασης οριστικής παραλαβής 

ε.  Ηµεροµηνία παραλαβής 

στ. Απόφαση εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστ. παραλαβής  

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 

(ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ )   

 Α ) ΓΕΝΙΚΑ 

 

       Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε  από την 

∆ιευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες 

εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριµένη µελέτη 

εφαρµογής και τα επί τόπου στοιχεία της  προµέτρησης σε συνδυασµό µε τις συνθήκες 

του έργου.   

Η συνολική δαπάνη του 1ου (Α.Π.Ε.)  έργου ανήλθε στο ποσόν των 90.350,84 €  ήτοι 

ίση µε  την αντίστοιχη αρχική δαπάνη. 

       Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1η Σ.Σ. συντάσσεται από 

την ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του Αναδόχου, για να καλύψει τις 

ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριµένη µελέτη 

εφαρµογής και τα επί τόπου στοιχεία της  προµέτρησης σε συνδυασµό µε τις συνθήκες 

του έργου.  

       Η 1η Σ.Σ. συντάσσεται από την ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, και σε αντιπαράσταση του 

Αναδόχου, για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν 

από την εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής και τα επί τόπου στοιχεία της προµέτρησης σε 

συνδυασµό µε τις συνθήκες του έργου. Κρίθηκε δε  αναγκαία λόγω των προβληµάτων 

του οδικού δικτύου η συνολική επανακατασκευή τους (φθορές , καθιζήσεις, λακούβες). 

Η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στο ποσόν των 90.350,84 €   για τον 2ο 

Α.Π.Ε. ήτοι ίση µε  την αντίστοιχη αρχική δαπάνη, στο ποσό δε των 45.000,00€ για 

τη Σ.Σ.  

 

Β ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

 

        Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η «Επείγουσες αποκαταστάσεις -συντηρήσεις Ε.Ο.∆. 

Πρώην επαρχίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

     Προβλέπονται οι εξής εργασίες  : 

1)ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Σε διάφορα τµήµατα του Ε.Ο.∆. (εκσκαφές – επιχώσεις – σκυροδετήσεις-σωληνωτά) 

 2)ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ -ΣΗΜΑΝΣΗ 

  Α. προεπάλειψη – Ασφ. Συγκολ. Επάλειψη , Ισοπεδωτικές στρώσεις ασφαλτικού σε 

επικίνδυνα σηµεία και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας όπου απαιτείται. 

  Β. Σήµανση του έργου µε πινακίδες. 

Γ ) 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
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          Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός), 

συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Ν 1418 / 84 και το Π.∆. 609 /85 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν ως σήµερα .Συντάχθηκε αποκλειστικά και µόνο για να συµπεριλάβει  

         1). τις ποσότητες συµβατικών εργασιών που προέκυψαν βάση προµέτρησης και     

             κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του    

             Έργου. 

         2). για την έγκριση και διάθεση των απροβλέπτων και τις επί πλέον και επί 

έλλατον εργασίες που δεν είχαν προσδιοριστεί επακριβώς στη µελέτη.  

 

         3). για την όσο το δυνατόν , άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού 

Οδικού ∆ικτύου , µε περισσότερες ισοπεδωτικές στρώσεις, λόγω µικροκαθιζήσεων 

, ικανών να δηµιουργήσουν ατυχήµατα στους διερχόµενους οδηγούς.  

 

 

∆ ) 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

         Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην 1η Σ.Σ. είναι συναφείς µε τις εργασίες της 

αρχικής σύµβασης, απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ,και δεν 

περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. 

         Κατέστησαν οι ανωτέρω εργασίες απαραίτητες κατά την τεχνική εκτέλεση του 

έργου λόγω απροβλέπτων περιστάσεων όπως : η διακοπή των εργασιών λόγω µη 

ύπαρξης πίστωσης στις ΚΑΠ , µε αποτέλεσµα την µη ολοκλήρωση του έργου και η 

περίοδος χειµώνα που ακολούθησε δηµιούργησε και νέες λακούβες στο οδικό δίκτυο, 

εργασίες που δεν µπορούν να διαχωρισθούν και θεωρούνται απολύτως απαραίτητες για 

την περαίωση του έργου, ακόµη δε νέα εργολαβία που είχε προγραµµατισθεί για τον ίδιο 

σκοπό δεν κατέστη δυνατόν να δηµοπρατηθεί λόγω έλλειψης πίστωσης.  

           Η επί πλέον δαπάνη που θα προκύψει από την 1η Σ.Σ.  είναι εξασφαλισµένη και 

εγκεκριµένη στο πρόγραµµα ∆ηµ. Επενδ. Σύµφωνα µε την 57480/∆.Ε.-7290 απόφαση 

υπ. Αναπτ. Ανταγ.-Υποδοµών ,πίστωση 160.000,00 ευρώ (απόφαση Περιφ. Συµβ. 

84/21-3-2013).. 

Η αναγκαιότητα έγκρισης  του 2ου ΑΠΕ και της 1ης  Σ.Σ. είναι εµφανής, 

επιταχύνοντας την αποκατάσταση κυρίως τω φθορών του Οδικού δικτύου , οι οποίες 

εγκυµονούν κινδύνους µε απρόβλεπτες συνέπειες για τα διερχόµενα οχήµατα 

 

∆ ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

 

Εργασίες Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 

=  45.000,00 Ευρώ.     

 

      Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµεθα την έγκρισή των.». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• Την υπ΄αριθµ. 676/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• το υπ’ αριθµ. 118266/146/30-4-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

ΠΕ Αιτωλ/νίας 

• Το υπ΄αριθµ. 117941/2179/30-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.( τακτοποιητικού µε ανάλωση των απροβλέπτων 

δαπανών της αρχικής σύµβασης) ήτοι ποσού 90.350,84€ ( µε ΦΠΑ) και της 1ης 

Συµπληρωµατικής Σύµβασης ποσού 45.000€ (µε ΦΠΑ)  και συνολικής δαπάνης 

135,350,84 € (µε ΦΠΑ) του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις συντηρήσεις 

του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», προϋπ. 

160.000,00 € µε ΦΠΑ, αναδόχου: ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».  

 

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γ. Καραπάνος. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

 

Η Αντιπρόεδρος 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ7Λ6-76Ο


