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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,6 Αυγούστου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.209348/2060 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                               & σχετ. 208538/2040 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

1)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας 

2)Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 668/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1)το υπ΄αριθμ. 208229/277/31-7-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας 

2)η υπ΄αριθμ. 193380/3676/29-7-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας 

3) η υπ΄αριθμ. 343/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 60213/6707/28-6-2013 απόφασή σας)  

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 668/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 343/2013 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την υπογραφή της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», αναδόχου :  ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ – 

ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισμού :250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-8ΨΦ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 1η Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 204995/1971/26-7-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σταυρόπουλος Χρήστος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 668/2013  

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-8ΨΦ
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο προ ηµερησίας 

διάταξης θέµα ,που αποδέχεται το σώµα οµόφωνα, µε τίτλο: 

 «Μερική ανάκληση της υπ΄αριθµ. 343/2013 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής ως προς την υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης και 

παράταση προθεσµίας του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ», αναδόχου :  ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ 

ΟΕ, Προϋπολογισµού :250.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε την υπ΄αριθµ. 193380/3676/29-7-2013 εισήγηση της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η 

οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«ΣΧΕΤ:  

 

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48. 

3. Οι  διατάξεις του Π. ∆. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 

2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων αρµοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η  υπ΄ αριθµ. 6/14-1-2011 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

4. Γνωµοδότηση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων αρίθµ. πρακτικού Νο 

5/03-04-2013 

5. η υπ’ αρίθµ. 343/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Η υπ’αρίθµ. 21/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κώλυµα υπογραφής 1ης 

Σ.Σ.) 

7. Η από 28-09-12 µε αρ.πρωτ.233637/4180 αρχική αίτηση του αναδόχου (Παράταση 

µέχρι τις 30-06-13) 

8. Η από 24-07-13 µε αρ. πρωτ. 201933/3846 αίτηση του αναδόχου (Παράταση µέχρι 

τις 30-09-13) 

 

             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Προϋπολογισµός Μελέτης ∆ηµοπράτησης :   250.000,00 €  µετά του Φ.Π.Α 

Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης /έκπτωση       :   10-01-2012  /  52,76% 

Πηγή Χρηµατοδότησης                               :  ΚΑΠ 2011 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-8ΨΦ
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   Ανάληψη ∆απάνης                              : η µε αρ. πρωτ.: 57480/∆Ε-7294/31-12-12 

Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης - 

Ανταγωνιστικότητας – Υποδοµών , 

Μεταφορών και ∆ικτύων (ΣΑΕΠ 001 / 

ενάριθµος 2012ΕΠ00100055) και η αριθµ. 

84/21-03-2013 Απόφαση Περιφ. 

Συµβουλίου ∆υτ. Ελλάδας (ενάριθµος 

:2011ΚΑΠ0105001) 

Ποσό συµφωνητικού / ηµεροµηνία           : 147.396,53 € /31-05-2012                                                           

1ος ΑΠΕ                                                     :Ποσού 147.396,53 €(τακτοποιητικός µε 

απορρόφηση απροβλέπτων δαπανών)  

Συµβατική  προθεσµία περαιώσεως        :  30-09-2012 

1η Παράταση προθεσµίας                     :  30-09-2013 (υπό έγκριση για εκτέλεση 

εργασιών 1ου Α.Π.Ε.) 

          

      Σάς διαβιβάζουµε συνηµµένα : 

  

Α) την υπ’ αρίθµ. 21/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία γνωµοδοτεί 

ότι κωλύεται η υπογραφή  της 1ης Σ.Σ.  και 

Β) την από 24-07-2013 µε αρ. πρωτ. 201933/3846, αίτηση της εργοληπτικής 

επιχείρησης ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ., αναδόχου του 

έργου που αναφέρεται στο θέµα, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας 

περαιώσεως των εργασιών µέχρι τις 30-09-2013   

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) την µερική ανάκληση της υπ’ αρίθµ. 343/2013 Απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής, µόνο όσον αφορά την έγκριση υπογραφή της 1ης Σ.Σ.  , για το λόγο ότι αυτή 

κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της. 

  

Β) Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας  περαίωσης του έργου του θέµατος 

µέχρι τις 30-09-2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 

3669/2008, λόγω: 

 

 α) της ανάγκης κατασκευής επί πλέον εργασιών ασφαλτόστρωσης για τη 

αποκατάσταση και των νέων βλαβών που δηµιουργήθηκαν στο οδόστρωµα , αφού 

µεσολάβησε  µεγάλο χρονικό διάστηµα  από τη σύνταξη της µελέτης ,Αύγουστος 2011 

µέχρι την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης που έγινε το Μάιο του 2012. Το 

φαινόµενο των νέων βλαβών επιδεινώθηκε από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 

επικράτησαν τόσο κατά το χειµώνα 2011-2012, όσο και κατά το φετινό χειµώνα. Η 

κάλυψη του κόστους αυτών θα γίνει µε την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών  της 

σύµβασης( 1ος Α.Π.Ε.) 

β) του γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου διακόπηκαν και τον φετινό 

χειµώνα λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης (εξόφληση 1ου λογαριασµού  τον ΜΆΙΟ 2013, που 

αφορούσε  σε εκτελεσµένες εργασίες 88% των συµβατικών), µε συνέπεια να µην εκτελεστεί 

το 12% των υπολειπόµενων εργασιών της σύµβασης». 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• το υπ΄αριθµ. 208229/277/31-7-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 

Αιτωλ/νίας 

• την υπ΄αριθµ. 193380/3676/29-7-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-8ΨΦ
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• την υπ΄αριθµ. 343/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Ανακαλεί εν µέρει την υπ’ αρίθµ. 343/2013 απόφασή, µόνο όσον αφορά 

την έγκριση υπογραφή της 1ης Σ.Σ. , για το λόγο ότι κρίθηκε ότι κωλύεται η 

υπογραφή της. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει.  

  

Β) Εγκρίνει την παράταση  προθεσµίας περαίωσης του έργου 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙ∆ΑΣ», αναδόχου :  

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕΚΤΩΝ ΟΕ, Προϋπολογισµού 

:250.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) µέχρι τις 30-09-2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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