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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,6 Αυγούστου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.207316/2019 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                       

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 688/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) Το υπ΄αριθμ. 191224/6657/26-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

ΠΔΕ 

2)οι υπ΄αριθμ. 23, 24, 59, & 493/2013 (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 

72022/8020/23-7-2013 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 688/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου : 

«Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος 

δένδρων – θάμνων και καθαρισμός υπενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων 

στο ΕΟΔ ΠΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 1η Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 204995/1971/26-7-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σταυρόπουλος Χρήστος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 688/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση παράταση προθεσµίας του έργου : «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, 

αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέµατος δένδρων – θάµνων και 

καθαρισµός υπενδεδυµένων τάφρων και τεχνικών οµβρίων στο ΕΟ∆ Π∆Ε» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Για έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 

«« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ Π∆Ε»»   

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : Κ/Ξ ∆ΟΜΗΛ Ο.Ε. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 

 1.  Πηγή χρηµατοδότησης  ΚΑΠ 2012 

 2.  Ποσό αρχικής χρηµατοδότησης  65.000€ 

 3.  Απόφαση Χρηµατοδότησης 109844/2674/02-05-2012 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 

 2.  Ηµερονηνία Σύνταξης (περαίωσης) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 

 3.  Απόφαση Έγκρισης Μελέτης  182144/3278/οικ./14-10-2011 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :  

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών ∆ηµοπράτησης  ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε. 

 2.  Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης  17-01-2012 

 3.  Σύστηµα ∆ηµοπράτησης  Επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες. 

 4.  Έκπτωση         '' 3,06%  

 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών 50/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 6.  Ποσό Σύµβασης  51.228,38€ 

 7.  Ηµεροµηνία Σύµβασης  12-06-2012  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟΥ   
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 Αρχική Προθεσµία Περαίωσης 12-09-2012  

 

1η Παράταση 12-11-2012 (αρ.23/2013 Απόφ.Οικονοµικής 

Επιτροπής) 

 2η Παράταση 

30-12-2012(αρ.24/2013 Απόφ.Οικονοµικής 

Επιτροπής) 

 3η Παράταση 

15-03-2013 (αρ.59/2013 Απόφ.Οικονοµικής 

Επιτροπής) 

 4η Παράταση 

31-05-2013(αρ.493/2013 Απόφ.Οικονοµικής 

Επιτροπής) 

 
5η Παράταση 

30-07-2013(Θετική Γνωµοδότηση Τεχν.Συµβουλίου 

8ο πρακτικό, 7η παραγρ./17-06-2013) 

 6η Παράταση 31-08-2013 (Υπό έγκριση) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: . 

 

 1ος Α.Π.Ε. 

 51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

(Αρ.πρωτ.293029/10920/οικ./ 12- 12-2012 

Απόφασης Έγκρισης ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε.) 

 

 2ος Α.Π.Ε. 

51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

(Αρ.πρωτ.42155/1296/18-2-2013 Απόφασης 

Έγκρισης ∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε.) 

 

 3ος Α.Π.Ε. 

51.228,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Αρ.πρωτ. 

139453/4911/06-06-2013 Απόφασης Έγκρισης 

∆.Τ.Ε./Π.∆.Ε.) 

 
 4ος Α.Π.Ε. & 1η Σ.Σ. 

51.228,38€ (Θετική Γνωµοδότηση Τεχν.Συµβουλίου 

8ο πρακτικό, 5η παραγρ./17-06-2013) 

 

ΙΙ.    ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/1984, 

Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.∆.609/85, του 

Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου. 

 

Ο Ανάδοχος του έργου µε την από 20-05-2013 αίτησή του (αρ.πρωτ. 

133542/4661/20-05-2013) ζητάει παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών έως 

30-06-2013, δηλαδή κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, επισυνάπτοντας και 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην 

της νόµιµης αναθεώρησης. 

H αίτηση για παράταση προθεσµίας γίνεται προκειµένου να υπάρξει ο 

απαιτούµενος χρόνος έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης 

που περιλαµβάνουν εργασίες κλαδέµατος µεγάλων δένδρων επί της Ε.Ο. Πατρών – 

Πύργου πριν τη διακλάδωση προς Λάππα οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες στην πορεία 

εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα των εκτελουµένων 

παρεµβάσεων. 
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ΙΙΙ.    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-

07-2013 δηλαδή κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, χωρίς υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  
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• Το υπ΄αριθµ. 191224/6657/26-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π∆Ε 

• τις υπ΄αριθµ. 23, 24, 59, & 493/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέµατος 

δένδρων – θάµνων και καθαρισµός υπενδεδυµένων τάφρων και τεχνικών 

οµβρίων στο ΕΟ∆ Π∆Ε», αναδόχου Κ/Ξ ∆ΟΜΗΛ Ο.Ε. – Αναστασίου Κων/νος, 

µέχρι 30-07-2013 δηλαδή κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, χωρίς 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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