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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,6 Αυγούστου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.186715/1720 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                       

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 690/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) Το υπ΄αριθμ. 179749/6331/9-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

ΠΔΕ 

2)η υπ΄αριθμ. 329/2013 (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 60242/6726/28-6-

2013απόφασή σας) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 690/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας (έως30-

08-2013) για την εκτέλεση εργασιών του έργου : «Τμηματικές ανακατασκευές 

ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων – θάμνων και καθαρισμός τάφρων – 

τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου» προϋπολογισμού μελέτης 200.000 €», για τις 

δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 1η Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 204995/1971/26-7-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σταυρόπουλος Χρήστος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 690/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση 2ης Παράταση προθεσµίας (έως30-08-2013) για την εκτέλεση 

εργασιών του έργου : «Τµηµατικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες 

κοπής δένδρων – θάµνων και καθαρισµός τάφρων – τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου 

– Θέρµου» προϋπολογισµού µελέτης 200.000 €» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Για έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του 

έργου: 

 

«Τµηµατικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων-θάµνων και 

καθαρισµός τάφρων-τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρµου» 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΤΣΕΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε 

 

 

Ι . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 

 1.  Πηγή χρηµατοδότησης   ΚΑΠ/2012 της Π∆Ε 

 2.  Ποσό αρχικής χρηµατοδότησης   200.000,00 €   

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης ∆ΤΕ-Π∆Ε 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ : 

 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών ∆ηµοπράτησης:        Τµ. Σ.Ε. της ∆ΤΕ-Π∆Ε 

 2.  Ηµεροµηνία ∆ηµοπράτησης   31-07-2012 

 3.  Σύστηµα ∆ηµοπράτησης   

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & µειοδοσία στο 

ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. 

 4.  Έκπτωση  8,00 %   

 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών  Υπ. Αριθµ.: 500/2012 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής 
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της Π∆Ε 

 6.  Ποσό Σύµβασης   188.252,89 € (µε ΦΠΑ) 

 7.  Ηµεροµηνία Σύµβασης   26-10-2012 

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   

 1.  Αρχική Προθεσµία Περαίωσης  26- 02-2013  

 2.  1η Παράταση 

 15-06-2013  (έγκριση µε Υπ. Αριθµ.: 329/2013 

Αποφ.   

                            της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Π∆Ε) 

 3.  2η Παράταση (προτείνεται)  30-08-2013 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 

11ος ΑΠΕ  (υπό έγκριση)    

    

 

ΙΙ.    ΑΙΤΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 

Η εργολαβία εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/1984, 

Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.∆.609/85 και 

του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

δηµοπράτησης του έργου. 

Ο Ανάδοχος του έργου µε την από 04-06-2013 αίτησή του (αρ. πρωτ.:149778/5265 

της ∆ΤΕ-Π∆Ε) αιτείται 2η παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών έως 30-

08-2013, δηλαδή κατά δυόµισι (2,5) επιπλέον µήνες από την 1η παράταση 

προθεσµίας, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ‘’περί 

παραιτήσεως από οποιαδήποτε πρόσθετη απαίτηση για αποζηµίωση, παραιτούµενος 

ακόµα και από τη πρόσθετη δαπάνη αναθεωρήσεως εφόσον αυτή υπάρξει.    

Ως αιτιολογία για την 2η παράταση προθεσµίας επικαλείται την µη έγκριση του 1ου 

ΑΠΕ της εργολαβίας, (ο οποίος υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συµβούλιο µε το υπ. 

αριθµ. 149773/5264/14-06-2013 έγγραφό µας), αλλά και την καθυστέρηση έναρξης 

των εργασιών της εργολαβίας κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου ∆. 

Παναιτωλίου, τµήµα του οποίου διέρχεται εντός του ∆.∆. Καινούργιου επί της Ε.Ο. 

Αγρινίου-Θέρµου και κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών αυτού θα γίνουν οι 

εργασίες αποκατάστασης του συνόλου του καταστρώµατος στην οδό.        

 

ΙΙΙ.    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

� Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συµφωνεί µε την αιτιολογία του αναδόχου, αφού η 

εκτέλεση και ολοκλήρωσή των εργασιών της εργολαβίας που αφορά µόνο σε 

ασφαλτικές εργασίες σύµφωνα και µε τον 1ο ΑΠΕ, ήταν αδύνατο να γίνουν πριν 
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την έγκριση αυτού και εντός της 1ης παράτασης προθεσµίας έως 15-06-2013, 

σύµφωνα και µε τα παραπάνω αναφερόµενα. 

� Το  Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων στο απόσπασµα του 8ου 

πρακτικού του (παραγρ 56) της από 17-06-2013 συνεδρίασης του, γνωµοδότησε 

θετικά για την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου του θέµατος έως 30-

08-2013 σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νουσας Υπηρεσίας.  

      

Λόγω των παραπάνω αναφεροµένων εισηγούµαστε για την έγκριση της 2ης 

παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-08-2013, - χωρίς πρόσθετη δαπάνη 

αναθεώρησης εάν αυτή προκύψει, δεδοµένου ότι ο ανάδοχος µε την συνηµµένη 

δήλωσή του παραιτείται απ΄ αυτήν - δηλαδή επιπλέον της 1ης παράτασης 

προθεσµίας κατά δυόµισι (2,5) µήνες, ώστε να ολοκληρωθούν  οι εργασίες που 

προβλέπονται µε τον 1ο ΑΠΕ.». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 

• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-9Σ1



 

 6 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• Το υπ΄αριθµ. 179749/6331/9-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π∆Ε 

• την υπ΄αριθµ. 329/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου«Τµηµατικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, εργασίες κοπής δένδρων – 

θάµνων και καθαρισµός τάφρων – τεχνικών στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρµου» 

προϋπολογισµού µελέτης 200.000 €, αναδόχου ΤΣΕΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε∆Ε 

µέχρι 30-08-2013, -χωρίς πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης εάν αυτή 

προκύψει, δεδοµένου ότι ο ανάδοχος µε την συνηµµένη δήλωσή του παραιτείται 

απ΄ αυτήν- δηλαδή επιπλέον της 1ης παράτασης προθεσµίας κατά δυόµισι (2,5) 

µήνες, ώστε να ολοκληρωθούν  οι εργασίες που προβλέπονται µε τον 1ο ΑΠΕ. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 
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Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  
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