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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,6 Αυγούστου 2013 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                    Αρ. πρωτ.204921/1962 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32                       

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων  

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 691/2013 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: 1) Το υπ΄αριθμ. 204580/7112/26-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

ΠΔΕ 

2)οι υπ΄αριθμ. 5, 365, 533 & 795/2012 (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄αριθμ. 

1692/143/17-1-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 691/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1Σ.Σ. του έργου 

«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω μεγάλης 

επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχημάτων περί την Χ.Θ. 128+300 της ΝΕΟ 

Αντιρρίου Ιωαννίνων», για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     

      

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-6ΘΓ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), 

σήµερα την 1η Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., συνήλθε η 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ 

αριθµ. 204995/1971/26-7-2013 νόµιµη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα µέλη 

της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

3. Αυγέρης Σάββας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Καραπάνος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σταυρόπουλος Χρήστος - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

Αρ. Απόφασης 691/2013  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης , µε τίτλο: 

 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1Σ.Σ. του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής 

αντιολισθηρού τάπητα λόγω µεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων 

ατυχηµάτων περί την Χ.Θ. 128+300 της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων» 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να ενηµερώσει τα µέλη της 

επιτροπής παράθεσε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

  Για την έγκριση 2ου  AΠΕ του έργου: 

 «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω µεγάλης 

επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχηµάτων περί την Χ.Θ. 128+300 της 

Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων». 

Προϋπολογισµός: 37.020,02€ 

Xρηµατοδότηση: ΚΑΠ  

              Ανάδοχος: Χρίστος Γεωργακόπουλος 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

            Α)Υπηρεσία Σύνταξης Tευχ. ∆ηµοπρ. Μελέτης ∆ΤΕ - Π∆Ε 

            Β)Απόφαση Έγκρισης 174031/2905/6-10-2011 

            Γ)Προϋπολογισµός 37.020,02€ µε ΦΠΑ 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

            Α)Ηµεροµηνία δηµοπρατήσεως 29-11-2011 

            Β)Έκπτωση 27 % 

            Γ)Απόφ. εγκρίσεως πρακτικού     5/2012 Απόφ.Οικ.  Επιτροπής Π∆Ε 

            ∆)Ποσόν Συµφωνητικού 23.110,17€ 

                                          (18.788,76 +ΦΠΑ4321,41  €)   

            Ε)Ηµεροµηνία Συµφωνητικού 23-4-2012 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Α)1ος Α.Π.Ε. ,1η ΣΣ (25.470,02€ και 11.550€ αντίστοιχα)  

                                                                     160720/1156/16-7-2012 

            Β)Ηµεροµηνία εγκατάστασης 23-4-2012  

            Γ)Αρχική προθεσµία περαίωσης 21-6-2012 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-6ΘΓ
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            ∆)1η Παράταση Προθεσµίας                         31-7-2012 

            Ε)2η Παράταση Προθεσµίας                         30-11-2012 

            Ε)4η Παράταση Προθεσµίας                         31-5-2013 

          (αρ.5/12,365/12,533/12,795/12 αποφ.Οικ.Επιτροπής) 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

           Α)Πηγή :                                                 ΚΑΠ , (ΣΑΕΠ-

001/2012ΕΠ00100055) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    Ο παρών 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός  της κύριας και της 1ης Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης) συντάχθηκε στο συνολικλό ποσό των 37.020,02€ . 

 

Αναλυτικότερα  ο 2ος ΑΠΕ  περιλαµβάνει εργασίες αρχικής σύµβασης  ποσού 23.110,17 

€   και εργασίες ΣΣ δαπάνης  13.909,85 € και συντάχθηκε για να συµπεριλάβει  την 

αξία των απολογιστικών της ασφάλτου και τη διάθεση των απροβλέπτων και των επί 

έλλατον.  

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα την έγκριση του 2ου ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 

37.020,02€». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 5 του 

ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ » 

• την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αναφορικά 

µε την εκλογή τακτικών αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας  

• την αριθµ. 1/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας σχετικά µε την εκλογή Αντιπροέδρου 
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• την αριθµ. 46010/928/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής 

Ελλάδας σχετικά µε τον ορισµό Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Το υπ΄αριθ. 463/τ΄Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τοµέων 

αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες και τους 

Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

• Το υπ’ αριθµ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµικών σχετικά µε την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

του προϋπολογισµού των Περιφερειών»  

• Το υπ΄αριθµ. 204580/7112/26-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π∆Ε 

• τις υπ΄αριθµ. 5, 365, 533 & 795/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση, συνολικής 

δαπάνης 37.020,02€, του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής 

αντιολισθηρού τάπητα λόγω µεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων 

ατυχηµάτων περί την Χ.Θ. 128+300 της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων». 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-6ΘΓ



 

 6 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου  

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ6-6ΘΓ


