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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,15 Ιουλίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 97434/584 

264 41  Πάτρα      
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 160/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ. 62682/831/4-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 160 /2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις 

πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου», ΠΕ Αιτωλ/νίας», 

για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 14η Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

14:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 98022/591/8-7-2011 νόµιµη πρόσκληση 

του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σκαρµούτσος Γεώργιος-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 160/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 3ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 
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«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στις πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας 

του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου», ΠΕ Αιτωλ/νίας». 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έλαβε το λόγο και σύµφωνα και µε 

την υπ’ αριθµ. 62682/831/4-7-2011 εισήγησή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αιτωλ/νίας του ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής λέγοντας ότι: 

Το έργο του θέµατος προϋπολογισµού 432.050,00 € δηµοπρατήθηκε την 13-

7-2010, ανάδοχος ανεδείχθη η ΚΕΡΣΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ µε συµφωνητικό 

220.345,41 € (τεκµαρτή έκπτωση 49 %) και αρχική ηµεροµηνία περαίωσης 

την 7-4-2011 (ηµεροµηνία έναρξης εργασιών 7-10-2010). Οι εργασίες 

εκτελούντο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο αρχικά χρονοδιάγραµµα και έως τέλη 

Ιανουαρίου είχαν εκτελεστεί οι εργασίες αναγνώρισης των σηµείων και των 

ακµών, ο καθαρισµός των σαθρών στοιχείων σκυροδέµατος, παρέµβαση µε 

χηµικά και χρωµατισµοί των αιθουσών στο ισόγειο εσωτερικά. Την 9-2-2011  

η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου 

λόγω µη πληρωµής του 2ου λογαριασµού και στις 16-2-2011 η υπηρεσία 

εξέδωσε απόφαση διακοπής των εργασιών. Λόγω όµως πληρωµής του 2ου 

λογαριασµού ο ανάδοχος προέβει στην επανεκίνηση της εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου στις αρχές Μαΐου 2011 και µέχρι σήµερα έχουν 

εκτελεστεί επί πλέον εργασίες αποκατάστασης της διατοµής των 

επισκευασθέντων στοιχείων σκυροδέµατος µε ειδικό κονίαµα, Κατόπιν των 

ανωτέρων ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης παράτασης 

προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στις 

πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου» έως 31-8-2011.  

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ. 62682/831/4-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας. 

• Το αρθρ. Βi της αριθµ. 6/2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 

του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών στις πτέρυγες διοίκησης και διδασκαλίας 

του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου», ΠΕ Αιτωλ/νίας, έως 31/8/2011 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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