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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,15 Ιουλίου 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ. 98021/590 

264 41  Πάτρα      
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Kοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας 

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 169/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ.79700/1085/ 8-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αχαΐαςτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 169/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας του έργου «Βελτίωση -ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή - Πόρτες», ΠΕ 

Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 14η Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

14:00, συνήλθε εκτάκτως η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 98022/591/8-7-2011 νόµιµη πρόσκληση 

του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Σταρακά Χριστίνα – Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Φωτόπουλος Τρύφωνας – Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος –µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Μαρίνος Ανδρέας– µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Σκαρµούτσος Γεώργιος-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 169/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 12ο θέµα της ηµερησίας 

διάταξης µε τίτλο: 

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας του έργου «Βελτίωση -

ασφαλτόστρωση οδού Χαραυγή - Πόρτες», ΠΕ Αχαΐας». 
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Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταµένη 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας, κα Πολυχρονοπούλου η οποία 

σύµφωνα και µε την υπ΄αριθµ. 79700/1085/7-7-2011 εισήγησή της 

εισηγήθηκε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του 

έργου µέχρι 30/8/2011 από τη συµβατική προθεσµία περαίωσης της 

συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου λόγω µη εξόφλησης µέρους του 2ου  

και του 3ου λογαριασµού, καθώς και του γεγονότος ότι λόγω της παύσης 

λειτουργίας των λατοµείων του Αράξου και µη έχοντας άλλη πηγή προµήθειας 

των υλικών οδοστρωσίας  ο ανάδοχος κατασκεύασε σπαστηροτριβείο για την 

παραγωγή των αδρανών. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο και τους 

λοιπούς οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης 

Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ΄αριθµ. 79700/1085/7-7-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Αχαΐας 

• Το αρθρ. Βi της αριθµ. 6/2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 

µέχρι 30/8/2011 από τη συµβατική προθεσµία περαίωσης της 

συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου. 
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Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

 

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Γεώργιος Σκαρµούτσος 

Τρύφωνας Φωτόπουλος 

Γεώργιος Σολτάτος 

Ανδρέας Μαρίνος 

Νικόλαος Τσάνης 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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