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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,25 -11- 2011 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28                           Αρ. πρωτ 157664/1016 

264 41  Πάτρα     
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ:  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ /νίας 

Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 338/2011 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: η υπ’ αριθμ 9006/22-3-2011εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 338/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ ( υπερβατικός 

ως προς την αναθεώρηση και τη μεταβολή του ΦΠΑ) του έργου « Εσωτερική 

οδοποιία Δήμου Αστακού», για τις δικές σας ενέργειες. 

Πρόκειται για έργο της Ν.Α και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών 

Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 

(αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      

 

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 23η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

15:30, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθµ. 210659/1331/18-11-2011 νόµιµη πρόσκληση του 

Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας - µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Σκαρµούτσος Γεώργιος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Τσάνης Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σολτάτος Γεώργιος –  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Στη Συνεδρίαση επίσης συµµετείχαν, ο προϊστάµενος της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η αν. 

προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη και ο αν. 

προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος. 

. 
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 338/2011  

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 7ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης θέµα µε τίτλο: 

«Έγκριση του 2ου ΑΠΕ ( υπερβατικός ως προς την αναθεώρηση και τη 

µεταβολή του ΦΠΑ) του έργου « Εσωτερική οδοποιία ∆ήµου Αστακού». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ 

9006/22-3-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για τα 

κάτωθι: 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι υπερβατικός σε σχέση µε τον 1ο ΑΠΕ κατά 7.884,31 

€ µε ΦΠΑ , υπέρβαση που οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση και στη 

µεταβολή του ΦΠΑ κα αναλύεται ως εξής:  

Εγκεκριµένη ∆απάνη 158.473,80 € µε ΦΠΑ 

Προτεινόµενη ΑΠΕ 166.358,11 € µε ΦΠΑ 

∆ιαφορά 7.884,31 € µε ΦΠΑ 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ( 

υπερβατικός ως προς την αναθεώρηση και τη µεταβολή του ΦΠΑ) του έργου 

«Εσωτερική οδοποιία ∆ήµου Αστακού» συνολικής δαπάνης 166.358,11 € µε 

ΦΠΑ, ήτοι υπερβατικός κατά 7.884,31 € µε ΦΠΑ, αναδόχου Νικ. 

Κριατσιώτη. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς 

οµιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• Τις διατάξεις των άρθρων 176  & 184 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης 

και Συγκρότησης Περιφερειών. 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010). 

• την υπ΄αριθµ 9006/22-3-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

• Πρόκειται για έργο της Ν.Α και οι αποφάσεις των καταργηθεισών 

Νοµαρχιακών Επιτροπών λαµβάνονται πλέον από την Οικονοµική 

Επιτροπής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 

3852/2010 και την υπ’ αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ( υπερβατικός ως προς την αναθεώρηση και τη 

µεταβολή του ΦΠΑ) του έργου «Εσωτερική οδοποιία ∆ήµου Αστακού» 

συνολικής δαπάνης 166.358,11 € µε ΦΠΑ, ήτοι υπερβατικός κατά 7.884,31 € 

µε ΦΠΑ, αναδόχου Νικ. Κριατσιώτη. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Σάββας Αυγέρης 
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Τσάνης Νικόλαος 

Σολτάτος Γεώργιος   

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

Μαρίνος Ανδρέας 

Μιχαλόπουλος Νικόλαος 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

ΑΔΑ: 457Ξ7Λ6-Ο21


