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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ  ,8/2/2012 

 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης                         Αρ. πρωτ. 73891/447 

 & Οικονομικών  

Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 

264 41  Πάτρα       
Τηλέφωνο: 2613 600166 

Φαξ: 2610 452298 

e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Δ/νση Διοικητικού 

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  

Για έλεγχο νομιμότητας 

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας 

Διοικητήριο 27100 Πύργος 

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 35/2012 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ: Η αριθμ. 41921/489/31-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 35/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (υπερσυμβατικός 

ως προς την αξία της ασφάλτου) του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στο Δ.Δ. 

Λαστεικων Δήμου Πύργου» αναδόχου Γεωργίου Ασκούνη, προϋπολογισμού 

120.000 με Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   

      

 

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  

Αντιπεριφερειάρχης    

Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήµερα την 3η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 23989/127/27-1-20212 νόµιµη 

πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

3. Αυγέρης Σάββας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

4. Μαρίνος Ανδρέας – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

5. Σκαρµούτσος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

6. Σολτάτος Γεώργιος – µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

7. Τσάνης Νικόλαος- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου 

υπάλληλος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νοµίµως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος κος Νικόλαος Μιχαλόπουλος.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Αρ. Απόφασης 35/2012  
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώµα 

οµόφωνα, το εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα µε τίτλο:  

«Έγκριση 2ου ΑΠΕ (υπερσυµβατικός ως προς την αξία της ασφάλτου) του 

έργου «Αποκατάσταση δρόµου στο ∆.∆. Λαστεικων ∆ήµου Πύργου» 

αναδόχου Γεωργίου Ασκούνη, προϋπολογισµού 120.000 µε Φ.Π.Α.». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής παράθεσε στα µέλη της 

επιτροπής την υπ΄ αριθµ 41921/489/31-5-2011 εισήγηση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η οποία 

αναφέρει τα κάτωθι: 

«Σας παραθέτουµε το σχέδιο του 2ου ΑΠΕ του έργου του θέµατος , ο οποίος είναι 

συνολικής δαπάνης 74.799,40 € β(µε ΦΠΑ 23%) , δηλ. υπερσυµβατικός σε σχέση µε 

το ποσό της σύµβασης µόνο κατά το ποσόν που προκύπτει από την αξία της ασφάλτου 

και σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει: 

• Αυξοµειώσεις ορισµένων συµβατικών ποσοτήτων λόγω ακριβέστερης 

προσµέτρησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

• Τον αναλυτικό υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου 

Κατόπιν των παραπάνω υποβάλλεται προς έγκριση ο 2ος ΑΠΕ  του έργου ο οποίος 

είναι υπεσυµβατικός κατά 4.910,54 €, λόγω αναλυτικού υπολογισµού της αξίας της 

ασφάλτου σε σχέση µε την αρχική εγκεκριµένη µελέτη ». 

 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί Σύστασης και 

Συγκρότησης Περιφερειών. 
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• την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, και την αριθµ. 

1/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• την αριθµ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011) 

• Το Π.∆. 132/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

225Α’/27.12.2010). 

• Την υπ’ αριθµ 41921/489/31-5-2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων ΠΕ Ηλείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

Την έγκριση 2ου ΑΠΕ (υπερσυµβατικός ως προς την αξία της ασφάλτου) 

του έργου «Αποκατάσταση δρόµου στο ∆.∆. Λαστεικων ∆ήµου Πύργου» 

αναδόχου Γεωργίου Ασκούνη, συνολικής δαπάνης 74.999,40 € µε Φ.Π.Α. 

23%. 

 

Την απόφαση καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος Γ. Σολτάτος.  

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , 

υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         

   

   

Γεώργιος Γεωργιόπουλος                                          Χριστίνα Σταρακά                           

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Αυγέρης Σάββας 

 

Μαρίνος Ανδρέας 

 

Σκαρµούτσος Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖ37Λ6-ΑΗΟ



 5 

Σολτάτος Γεώργιος   

 

Τσάνης Νικόλαος  

 

Φωτόπουλος Τρύφωνας 

 

 

Ακριβές απόσπασµα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.  

Η Γραµµατέας  

 

Ελισάβετ Κανελλοπούλου 
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