
 

 1

   
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   ΠΑΤΡΑ,  11 Νοεμβρίου   2016  Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής                 Αρ. Πρωτ. 287303/3398 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 .264 41  Πάτρα   Τηλέφωνο: 2613 613517-8 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr  ΠΡΟΣ: : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ/νση Διοικητικού ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  Για έλεγχο νομιμότητας ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Τεχνικών Έργων  της ΠΔΕ Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, 26110, Πάτρα    ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1349/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
Σχετ. 1) η υπ΄ αριθμ. 287275/8773/4-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ   2) η υπ΄αριθμ. 1504/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε 

Νόμιμη με το υπ’αρ. 177006/18232/12-01-2016 ΑΔΑ 6ΧΓ90Ρ1Φ-ΠΗΥ έγγραφό σας) 
 Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 1349/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών ,με 
αναθεώρηση, του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ”της πράξης 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ " προυπ 37.765.920,00 € Αναδοχος "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΑΕ"», για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     
Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας   
 
Αρτεμισία Κολοκύθα                                                Παναγιώτης   Μπράμος  

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 49/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & 
Αμερικής), σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
288569/3423/7-11-2016  νόμιμη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά 
και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 
1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
3. Παπαναγιώτου Μαρτζάκλη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
4. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
5. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
6. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
7. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα 
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 223542/3544/24-8-
2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  και τις 265761/4540/2-10-2014 με την 
τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε οι 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι και  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Γεώργιος Σύρμος και 
Παρασκευόπουλος Γεράσιμος  

 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ 

κ. Ηλίας Κρηνίδης .  
 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Αρ. Απόφασης 1349/2016  
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  
 με τίτλο: 

 «Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών ,με αναθεώρηση, του Υποέργου 1 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ”της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ " προυπ 37.765.920,00 € Αναδοχος "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ".» 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 
παρέθεσε την υπ΄αριθμ. 287275/8773/4-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Για έγκριση 4ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του  Υποέργου 1 : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ 
ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-
322631. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»  
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
 1.  Πηγή χρηματοδότησης  ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ0758002 
 2.  Ποσό αρχικής χρηματοδότησης  37.765.920,00 € 

 3.  Απόφαση Χρηματοδότησης Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚ0-Β) 
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ :  
 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. 
 2.   Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 43998/1936/26-05-2011   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :  
 1.  Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης Δ.Δ.Ε../Π.Δ.Ε. 
 2.  Ημερομηνία Δημοπράτησης  23-08-2012 
 3.  Σύστημα Δημοπράτησης  Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. 
 4.  Έκπτωση   17,15 %  
 5.  Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 525/2012Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. 
 6.  Ποσό Σύμβασης  31.285.593,70 Ευρώ με Φ.Π.Α 
 7.  Ημερομηνία Σύμβασης  30η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 
 8. Ανάδοχος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ   
 Αρχική Προθεσμία Περαίωσης 30-04-2015  
 1η Παράταση  10-10-2015 (α.π. 39713/1085/11-02-2015) 
 2η Παράταση  21-12-2015 (α.π. 283472/9010/29-12-2015) 
 3η Παράταση  18-11-2016 (α.π. 352867/11027/2015/11-01-2016) 
 4η Παράταση – Υπό έγκριση 01-06-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό………………/2016 (ΑΔΑ:………………….) ΙΙ.    ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την 
ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 12-08 & 01/11/2016 αιτήσεις του  ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 01-06-2017.   
 ΙΙΙ.    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Έχοντας Υπόψη: 
α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008. 
β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του 
θέματος με χρόνο περαίωσης  είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 30-04-2015 . 
γ)  Τα  από 12-08 & 01/11/2016  αιτιολογημένα αιτήματα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών έως 01-06-2017 και τις έως σήμερα αποφάσεις για έγκριση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης με α.π.: α) 39713/1085/11-02-2015 έως 10-10-2015, β) 283472/9010/29-12-2015 έως 
21-12-2015 και γ) 352867/11027/2015/11-01-2016 έως 18-11-2016. 
δ)  Την έως 18/11/2016 εγκεκριμένη παράταση περαίωσης του  υποέργου 1 α.π. 352867/11027/2015/11-01-
2016) και την αναγκαιότητα για εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης λόγω των αρχαιολογικών 
ερευνών – που ευρίσκεται σε εξέλιξη-  σε τμήματα του έργου ( ΤΚ. Πλατάνου, ΤΚ. Ποροβίτσας , ΤΚ. 
Ακράτας) και της εμπλοκής με την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» κατά κύριο λόγο  
ε) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη. 
 ζ) Το με α.π. 13054/04-11-2016 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμωφνη γνώμης για 
παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 01-06-2017. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 01-06-2017 .» . 
 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που 

ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και 
λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
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ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ » 

 Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 
225Α’/27.12.2010). 

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Την υπ΄αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 
εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  

 η υπ΄αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
(ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποίο ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος 

 την υπ΄αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ΄αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή 
η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαραλάμπους του 
Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα 
Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της 
υπ’αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-
2014) «Oρισμός Αντιπεριφερειαρχών της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση 
Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015) 
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 η υπ΄αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016  απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 
(ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος. 

 την υπ΄αριθμ. 287275/8773/4-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ . 
 την υπ’ αρ. 1504/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.  

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τη 4η παράταση περαίωσης εργασιών ,με αναθεώρηση, του Υποέργου 1 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ” της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΕΙΡΑΣ " Προυπ/μού  37.765.920,00 € , Αναδοχος «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ» με κωδικό ΟΠΣ-322631, 
μέχρι 01-06-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας 
Δ/νσης.  
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 
ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΜΠΡΑΜΟΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Η (α) αναπληρώτρια  Γραμματέας   Αρτεμισία Κολοκύθα  

ΑΔΑ: 7Ρ9Β7Λ6-3ΞΠ
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