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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής 
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.: 

Πάτρα 11 Ιουλίου 2017 

Αρ.Πρωτ.:171216/2142 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου 
Δ/νση Διοικητικού 
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
Για έλεγχο νομιμότητας 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας 
της ΠΔΕ  

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 979/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου « 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΤΑΧΤΑΙΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ. 

ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», μέχρι 12-06-2018,  με αναθεώρηση», για τις δικές σας 

ενέργειες. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Η αναπληρώτρια Γραμματέας  

 

 Χαραλαμποπούλου Αρετή      Παναγιώτης Μπράμος  

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 979/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

Σχετ.: Η από 15.6.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 

4η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 180195/2286/30-6-2017 νόμιμη πρόσκληση του 

Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην 

συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι: 

 

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  
4. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
5. Καρδάρα Ευσταθία -– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
6. Γαβριηλίδης Κωσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
8. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, 

υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 

265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας). 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Σύρμος 
Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος της ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 
για το 25ο θέμα της πρόσκλησης, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού 
Ελέγχου της ΠΔΕ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.   
 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
. 
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Αρ. Απόφασης 979/2017  

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: 

«Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΤΑΧΤΑΙΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», μέχρι 12-06-2018,  με αναθεώρηση». 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής 

παρέθεσε την από 15.6.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ, η 

οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας, 

 έχοντας υπόψη: 

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Εργων 

2. Τις ισχύουσες του Ν. 3669/2008  «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Εγων»  

3. Το φάκελλο της εργολαβίας του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΠΠΟ ¨ΣΤΑΧΤΑΙΝΑ¨ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ>> , Αναδόχου  
Αναστασίας Ασκούνη. 

4. Την από 12/12/2014 σύμβασης κατασκευής του έργου με δαπάνη 15.623,40€ με το Φ.Π.Α. . 

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας: 

Ημερομηνία περαίωσης αρχική 12/6/2016 

6. Την από 02/6/2017  αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης 360 
ημερολογιακές μέρες ήτοι μέχρι 12/6/2018 λόγω: 

i. Του ότι η διαδικασία οριοθέτησης της κοίτης με  τις ιδιοκτησίες του ρέματος που πρόκειται να γίνει 

              η παρέμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.  

ιι. Δεν έχει δοθεί η σχετική γνωμοδότηση  για την οριοθέτηση του χειμάρρου από τον Δήμο Αιγιαλείας 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

Να δοθεί παράταση  της συνολικής προθεσμίας για 360  ημερολογιακές μέρες ήτοι μέχρι 12/6/2018 με 
αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Λόγοι καθυστέρησης:  

Εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Δήμου Αιγιαλείας επί της μελέτης οριοθέτησης του χειμάρρου 
Στάχταινα στα σημεία που θα γίνουν οι παρεμβάσεις. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις 

απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν 
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με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ », 

 την υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016), 

 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας 

 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον 

Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 

281/Β/7-2-2017), 

 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας» 

 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός 

Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-

3-2017) 

 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή 

τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά 

με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017) 

 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 

«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017) 

 την από 15.6.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας 360 ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι 12/6/2018 

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΟ ¨ΣΤΑΧΤΑΙΝΑ¨ 
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ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

       ΤΑ ΜΕΛΗ                       

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  

Η αναπληρώτρια  Γραμματέας  

 

Χαραλαμποπούλου Αρετή  
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