
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εγκαταστάσεις Νέων Κόμβων Φωτεινής Σηματοδότησης

Τεύχη Δημοπράτησης
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

# 
Τιμολογίου

Δημοπράτησης
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# 
NET
ή ΝΑ

Άρθρο
Αναθεωρ.

Μονάδα
Τιμή 

Μονάδος
 [€]

Ποσότητα
Δαπάνη 
Μερική  

[€]

Δαπάνη
Ολική  

[€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΟ Α-1 ΟΔΟ-1110 m3 0,38 150,00 57,00
Α-2 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΔΟ Α-10 ΟΙΚ-6448 m 6,60 61,00 402,60
Α-3 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ 6807 m2 12,40 6,00 74,40
Α-4 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 4.05 ΥΔΡ 6808 m 3,30 6,00 19,80
Α-5 Καθαίρεση κατασκευών  από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 m3 20,60 6,00 123,60

Άθροισμα δαπανών ομάδας Α 677,40
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ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ B : TEXNIKA ΕΡΓΑ
B-1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ-3121.Β m3 7,70 130,00 1.001,00
B-2 Κατασκευές από σκυρόδεμα ΟΔΟ Β-29

B-2.1

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων,
 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων , 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. 
με σκυρόδεμα  C16/20 

ΝΑ Β-1
σχ. ΟΔΟ Β-29.3.1

ΟΔΟ-2532 m3 97,20 12,00 1.166,40

B-2.2
Κατασκευή απλών ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα C25/30 

ΝΑ Β-2
σχ. ΟΔΟ Β-29.4.1

ΟΔΟ-2522 m3 107,00 15,00 1.605,00

B-3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων ΟΔΟ Β-30
B-3.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ-2612 kg 1,15 13,30 15,30
B-3.2 Χαλυβδινο δομικό πλέγμα ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 kg 1,15 6,00 6,90

B-4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
 ΝΑ Β-3

σχ. ΟΔΟ Β-51
ΟΔΟ-2921 m 9,75 135,00 1.316,25

B-5 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ-2922 m2 13,80 205,00 2.829,00
B-6 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες ΟΔΟ Β-82 ΟΔΟ-2922 τεμ 115,00 32 3.680,00

Άθροισμα δαπανών ομάδας Β 11.619,85
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ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
E-1 Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας ΟΔΟ Ε-3

E-1.1
Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 
που τοποθετήθηκε με έμπηξη  

ΟΔΟ Ε-3.1 ΟΔΟ-2151 m 2,50 56,00 140,00

E-2
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης,
πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου ΙΙ

ΟΔΟ Ε-8.2

E-2.1
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές
 και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

ΟΔΟ Ε-8.2.2 ΟΙΚ-6541 m2 133,00 7,10 944,30

E-3 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων ΟΔΟ Ε-9

E-3.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές πλευράς 0,90 m ΟΔΟ Ε-9.1 ΟΙΚ-6541 τεμ 53,70 6 322,20

E-3.2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές πλευράς 1,20 m ΟΔΟ Ε-9.2 ΟΙΚ-6541 τεμ 92,00 12 1.104,00

E-3.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.3 ΟΙΚ-6541 τεμ 34,50 1 34,50
E-3.4 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 τεμ 53,70 34 1.825,80
E-3.5 Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους ΟΔΟ Ε-9.5 ΟΙΚ-6541 τεμ 86,50 21 1.816,50

E-4
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα
 DN 50 R=2" 60,3x2,5 mm  

NA E-1 ΟΔΟ-2653 τεμ 20,90 14 292,60

E-5
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
DN 65 R=2,5" 76,1x2,5 mm  

NA E-2 ΟΔΟ-2653 τεμ 26,38 6 158,28

E-6 Διαγράμμιση οδοστρώματος ΟΔΟ Ε-17
E-6.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή ΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ-7778 m2 3,80 1065,00 4.047,00

E-7 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης ΝΑ Ε-3 ΟΙΚ-7788 m2 3,80 33,00 125,40

E-8
Αφαίρεση  πλευρικών πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

 επιφάνειας ≤ 1,00 m2 ΝΑ Ε-4 ΟΙΚ-6541 τεμ 10,67 12 128,04

E-9 Αφαίρεση  στύλων πλευρικής κατακόρυφης σήμανσης ΝΑ Ε-5 ΟΔΟ-2653 τεμ 7,26 10 72,60
E-10 Κιγκλίδωμα προστασίας πεζών ΝΑ Ε-6 ΟΔΟ-2652 τεμ 69,00 16 1.104,00

Άθροισμα δαπανών ομάδας Ε 12.115,22
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ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ : ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φωτεινή σηματοδότηση

ΣΤ-1
Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας με προμήθεια 
απο τον Ανάδοχο ή χορηγούμενων
από την Υπηρεσία

ΗΛΜ 60.20.10

ΣΤ-1.1

Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή "μεσαίας" 
χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι
τέσσερις (4) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με 
αντίστοιχες δομικές μονάδες εξόδου,
καλωδιώσεις κλπ. βοηθητικό εξοπλισμό μέχρι δεκαέξι (16) 
ομάδες σηματοδοτών

ΗΛΜ 60.20.10.03 ΗΛΜ-105 τεμ 5.500,00 6 33.000,00

ΣΤ-2
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας εξόδου για τέσσερις (4) 
ομάδες σηματοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας 
του ρυθμιστή

ΗΛΜ 60.20.11 ΗΛΜ-105 τεμ 800,00 14 11.200,00

ΣΤ-3
Μονάδα φωρατή οχημάτων επαγωγικού βρόχου 
χωρητικότητας τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης

ΗΛΜ 60.20.12 ΗΛΜ-105 τεμ 750,00 5 3.750,00
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ΣΤ-4 Φωτεινοί Σηματοδότες ΗΛΜ 60.20.20

ΣΤ-4.1
Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 
mm 
και φωτεινών ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

ΗΛΜ 60.20.20.01 ΗΛΜ-105 τεμ 520,00 35 18.200,00

ΣΤ-4.2
Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm 
και φωτεινών ενδείξεων (κο-πρ) 

ΗΛΜ 60.20.20.02 ΗΛΜ-105 τεμ 390,00 38 14.820,00

ΣΤ-4.3
Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, 
διαμ. 200 mm 
και φωτεινών ενδείξεων (κι-κι) 

ΗΛΜ 60.20.20.03 ΗΛΜ-105 τεμ 270,00 23 6.210,00

ΣΤ-4.4
Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 
300 mm 
και φωτεινών ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

ΗΛΜ 60.20.20.04 ΗΛΜ-105 τεμ 750,00 25 18.750,00

ΣΤ-4.5
Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, 
διαμ. 300 mm 
και φωτεινών ενδείξεων (κι-κι) 

ΗΛΜ 60.20.20.05 ΗΛΜ-105 τεμ 480,00 18 8.640,00

ΣΤ-5 Καλώδια Φωτεινής Σηματοδότησης ΗΛΜ 60.20.30

ΣΤ-5.1
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου 
J1VV-U (NYY) μονόκλωνου

διατομής 21x5 mm2
ΗΛΜ 60.20.30.02 ΗΛΜ-48 m 7,30 640,00 4.672,00

ΣΤ-5.2
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου 
J1VV-U (NYY) μονόκλωνου

διατομής 5x1,5 mm2
ΗΛΜ 60.20.30.04 ΗΛΜ-48 m 5,60 220,00 1.232,00

ΣΤ-5.3
Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου A-
2Y(L)2Y(PET) 6 έως 10 ζευγών, 

διατομής εκάστου αγωγού  0,06mm2
ΗΛΜ 60.20.30.05 ΗΛΜ-48 m 4,00 271,00 1.084,00

ΣΤ-6
Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός ασφαλτικού 
οδοστρώματος

ΗΛΜ 60.20.35 ΗΛΜ-102 m 30,00 7,00 210,00

ΣΤ-7
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης

ΗΛΜ 60.20.40.00

ΣΤ-7.1
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστικής διαμέτρου DN63 
mm σπείρωμα 2 1/2"
και πάχους 3,6 mm

ΗΛΜ 60.20.40.02 ΗΛΜ-5 m 16,00 1.525,00 24.400,00
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ΣΤ-8
Σωλήνες προστασίας υπόγειων καλωδίων  φωτεινής 
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE)

ΗΛΜ 60.20.40.10

ΣΤ-8.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm ΗΛΜ 60.20.40.11 ΗΛΜ-5 m 6,40 1.445,00 9.248,00

ΣΤ-9
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 
πλάκα

ΗΛΜ 60.20.40.21 ΗΛΜ-45 τεμ 120,00 6 720,00

ΣΤ-10
Εκσκαφή και επανεπίχωση λάκκου ικανού όγκου για την 
τοποθέτηση του ηλεκτροδίου γείωσης

ΝΑ ΣΤ-1
50% ΠΡΣ-5120

50% ΟΔΟ-3121.Β
τεμ 3,80 6 22,80

ΣΤ-11 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 m ΗΛΜ 60.20.40.31 ΟΔΟ-2548 τεμ 60,00 100 6.000,00

ΣΤ-12
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων 
φέρουσας ικανότητας D400  
για φρεάτια σηματοδότησης επι του οδοστρώματος

ΟΔΟ Β-49 ΥΔΡ-6752 kg 1,45 316,00 458,20

ΣΤ-13
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων 
φέρουσας ικανότητας D125
για φρεάτια σηματοδότησης επι πεζοδρομίου

ΝΑ ΣΤ-2 ΥΔΡ-6752 kg 1,45 1.133,00 1.642,85

ΣΤ-14
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμαρίου 
μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ

ΗΛΜ 60.20.40.41 ΗΛΜ-5 τεμ 415,00 6 2.490,00

ΣΤ-15
Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής 
παροχής της εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης εντός 
ερμαρίου τύπου ΙΑ

ΗΛΜ 60.20.40.51 ΗΛΜ-102 τεμ 100,00 6 600,00

ΣΤ-16 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης ΗΛΜ 60.20.50.01 ΗΛΜ-101 τεμ 60,00 19 1.140,00

ΣΤ-17 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα ΗΛΜ 60.20.50.02 ΗΛΜ-101 τεμ 150,00 34 5.100,00

ΣΤ-18 Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης ΗΛΜ 60.20.50.11 ΗΛΜ-101 τεμ 250,00 19 4.750,00

ΣΤ-19 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα ΗΛΜ 60.20.50.12 ΗΛΜ-101 τεμ 520,00 34 17.680,00

ΣΤ-20
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
κάτω από οδόστρωμα

ΗΛΜ 60.20.50.30 ΟΙΚ-2269Β m 30,00 613,00 18.390,00
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ΣΤ-21
Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
υπό το πεζοδρόμιο

ΗΛΜ 60.20.50.40 ΟΙΚ-2269Α m 50,00 957,00 47.850,00

ΣΤ-22 Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών ΗΛΜ 60.20.75.01 ΗΛΜ-104 τεμ 170,00 13 2.210,00

Άθροισμα δαπανών ομάδας ΣΤ 264.469,85
Δαπάνη Εργασιών (Σσ) 288.882,32

Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) 51.998,82

Συνολική Δαπάνη Έργου  (ΣΣ) 340.881,14

Απρόβλεπτα (15%)    (διακήρυξη Κάτω των Ορίων του Ν. 4412/2016) 51.132,17

Σύνολο (Σ1) (εδώ γίνεται έλεγχος για την διαφοροποίηση των τιμών μονάδος) 392.013,31

Αναθεώρηση (~2 %) 8.380,50

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης (Σ2) 400.393,81

Δαπάνη για ΦΠΑ (24%) 96.094,51

Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔ) 496.488,32

Απολογιστικές Εργασίες
1.Παροχές ΔΕΗ (6 παροχές x 400 € εκάστη) 2.400,00

Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) 432,00

 Δαπάνη Απολογιστικών  Εργασιών (Α1) 2.832,00

Δαπάνη για ΦΠΑ (24%) 679,68

Συνολική Δαπάνη Απολογιστικών Εργασιών (Α2) 3.511,68

Προϋπολογισμός Κατασκευής Έργου (χωρίς ΦΠΑ) (Σ2)+(Α1) 403.225,81
Προϋπολογισμός Κατασκευής Έργου (με ΦΠΑ) (ΣΔ) + (Α2) 500.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα, 04/04/2023 Πάτρα, 04/04/2023 Πάτρα, 04/04/2023
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. Ο Προϊστάμενος της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων /ΠΔΕ

Αντ. Παρασκευόπουλος Θ. Τζόλας Χρ. Καραγιάννης
Μηχ. Μηχ/κός Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κός Μηχανολόγος Μηχ/κός
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