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                               Αριθ.Αποφ. 215/2024 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα σήμερα, την 5η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω τηλεδιάσκεψης 

(e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/67720/360/29-02-2024 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών 

τα παρακάτω μέλη: 

1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής  

2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής 

3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

4) Κατσακιώρης Νικόλαος (Νίκος) - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής  

8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής 

 

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής - αναπληρώνεται από τον κ. 

Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο (2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής 
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Επιτροπής). Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της 

Περιφερειακής Επιτροπής), ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση. 

 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος. 

 

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αγγελοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:11544/254/12-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΥ37Λ6-Θ5Φ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 2ης 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του Υποέργου 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», προϋπολογισμός 1.700.000,00€ (με 

Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 

(ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), 

MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ»».  

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής 

παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/59750/1060/23-02-2024 (ορθή επανάληψη 01-03-2024) 

εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Κατόπιν (α) της από 04-12-2023 (ΔΤΕΑ/396704/6816) αίτησης του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης έως την 28-06-2024 για τους λόγους που αναφέρεται σε αυτή, (β) της από 19-12-2023 Εισήγησης 
της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 28-06-2024 
και λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις τουΝ.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147. 
3. Την αίτηση του αναδόχου 
4. Τα στοιχεία του έργου : 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτηση  :1.700.000€  με Φ.Π.Α 
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός                     : ΣΑΝΠ801/ 2023ΝΠ80100007 
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                 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία                 : 1.443.408,12 (με ΦΠΑ)/28-12-2022 
 Συμβατική  προθεσμία περαιώσεως            : 28-06-2023 
                 Έγκριση 1ης παράτασης                                     : 28-09-2023 (Απόφαση 186820/3103/ 
                                                                                                                 ΑΔΑ: 9Ω9Η7Λ6-Χ7Ψ) 

5.   Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου              : 51% 
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 21% (έως και σήμερα πληρωμές) 

6.   Απόφαση διακοπής εργασιών                                        : Αρ. πρωτ. 302902/5223/26-09-                            
 Λόγω μη πληρωμής 1ου λογαριασμού                              2023 ΑΔΑ: ΨΟΗΚ7Λ6-ΦΙ7 
 

7. 2ος Λογαριασμός                                              : Διαβίβαση 02-10-2023 (δεν έχει εξοφληθεί)  
8. Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών       : Αρ.πρωτ. 429801/7253/22-12-2023 

λόγω εξόφλησης 1ου λογαριασμού             (ΑΔΑ: ΨΤΛΟ7Λ6-ΖΟΥ )    
9. Η από 21/12/2023 αίτηση διακοπής εργασιών του αναδόχου λογω μη πληρωμής 2ου λογ. 
10.  Απόφαση διακοπής εργασιών                  : Αρ. πρωτ. 429822/7255/16-01-2024                            

 Λόγω μη πληρωμής  2ου λογαριασμού                          ΑΔΑ: 9ΡΦ97Λ6-Π4Λ 
11. Η από 04/12/2023 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναδόχου 

μέχρι  28.06.2024 
 

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για 9 (εννιά) μήνες ήτοι μέχρι 28/06/2024, χωρίς 
δικαίωμα αναθεώρησης,  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, καθώς η καθυστέρηση του συνόλου 
των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, διότι 1) οι καιρικές 
συνθήκες τους χειμερινούς μήνες ήταν πολύ δυσμενείς στην ορεινή περιοχή του έργου, (βροχοπτώσεις, 
χιονοπτώσεις, καταπτώσεις), και καθιστούν απαγορευτική την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών, 2) η 
καθυστέρηση στην εξόφληση του 1ου αρχικά, και εν συνεχεία του 2ου Λογαριασμού, δημιουργεί δυσχέρειες 
στην ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
 

Η εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Αχαΐας κας Χαραλαμποπούλου Ιωάννας έχει ως ακολούθως: 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. 

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. 

Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β΄/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης 
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αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τη 2η παράτασης προθεσμίας περαίωσης, έως 28/06/2024, χωρίς αναθεώρηση, του Υποέργου 

4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΕΝΑ ΖΑΧΛΩΡΟΥ-ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», 

προϋπολογισμός 1.700.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021», χρηματοδότηση: Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.: 

2023ΝΠ80100007 (πρώην 2022ΕΠ80100030), MIS 5202324, Ανάδοχος: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ», 

για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους. 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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